八、計畫內如有編列預算辦理獎補助者，應按補助事項性質，訂定明確、合理及公開之作業規範，據以執行，並應明訂補助比率及上限，秉公平、公正及公開原則辦理，並落實外部稽核及內部控制等作業，以確保經費支用之必要性及合理性，並於計畫執行結束後請受補助單位將支用單據送回計畫執行單位審核及保存。

九、本計畫補助經費購置之財產，屬適用本會主管計畫經費處理作業規定第31點者，為政府機關者，應依國有公用財產管理手冊或地方政府公有財產管理法令規定辦理；非屬政府機關者，適用第五點所購置之財產，於未達行政院財物標準分類最低使用年限前，須經本會書面同意，始得處分或設定他項權利，處分有所得者，應按補助比率繳還本會，另請加強宣導受補助單位應以標籤註記「行政院農業委員會補助」字樣，並於財產帳上列明，備供查核，且應盡善良管理人之責任。

十、檢附計畫說明書1份，請於計畫執行完畢後2個月內提送完整之計畫執行成果報告，以供日後查證及評鑑參考。

正本：嘉義市政府、臺南市政府、財團法人農業科技研究院、財團法人中央畜產會、中華民國養羊協會
副本：嘉誠資訊股份有限公司、本會會計室、本會企劃處、本會畜牧處(均含附件)

主任委員 陳吉仲

核定本

行政院農業委員會農業發展計畫
112年度單一計畫說明書

112農發-02.01-牧-04

牛羊產業冷鏈設施設備升級現代化計畫

DS2023050509521778570 112/05/05 09:52:17

行政院農業委員會
中華民國112年1月

核定本

行政院農業委員會農業發展計畫
112年度單一計畫說明書

一、計畫名稱及經費

（一）中文名稱： 牛羊產業冷鏈設施設備升級現代化計畫
（二）英文名稱：
（三）計畫經費： 農委會 90,000 千元，配合款 78,816 千元，合計 168,816 千元

二、計畫性質及編號

（一）計畫性質：單一計畫
（二）本年度計畫編號：112農發-02.01-牧-04
（三）去年度計畫編號：111農發-02.01-牧-03

三、計畫依據

行政院110年1月29日院臺農字第1090042247號函。

四、提送機關

（一）機關名稱：行政院農業委員會
（二）計畫主持人：張經緯處長
（三）計畫總聯絡人：

姓名：岳佩瑩　　職稱：技正
電話：02-23124641　　傳真：02-23889225
電子信箱：peiying@mail.coa.gov.tw

（四）計畫執行機關、執行人及計畫主辦人：

計畫執行機關	執行人	執行人職稱	計畫主辦人	計畫主辦人職稱	電話
嘉義市政府	田長沛	處長	林瑞祥	代理科長	05-2254321
臺南市政府	李建裕	局長	徐幸君	科長	06-6322231#5067
財團法人農業科技研究院	林俊宏	代理院長	許宗賢	研究員	037-585700
財團法人中央畜產會	陳中興	執行長	王佑桓	組長	02-23015569
中華民國養羊協會	林浚琛	理事長	蘇瑞娟	秘書長	05-2165048

DS20230505095217785

核定本

五、執行期限

全程計畫： 自 112年1月1日 至 112年12月31日
本年度計畫： 自 112年1月1日 至 112年12月31日

六、計畫內容

（一）已完成之重要計畫成果摘要：

1.為串聯牛羊產品溫控冷藏運輸鏈，建立牛羊產品溫控冷藏運輸鏈相關設施設備補助作業要點4式，明確列出補助標準及對象，並有委員審查把關機制，以達公平公正原則。
2.完成輔導羊隻屠宰線示範性導入新式屠宰分切加工設施(備)1場次。
3.完成羊隻屠宰線改善規劃建議專家輔導13場次。
4.完成牛隻屠宰線改善進度建議專家輔導3場次，另召開會議3場次。
5.完成輔導業者導入牛羊屠體運輸車輛冷藏/凍車廂11場次，串接屠體溫控運輸體系。
6.完成輔導傳統國產牛羊肉攤設置溫控設備35台。
7.完成乳牛及乳羊場導入儲乳設施(備)計57場次，保障生乳品質。
8.輔導羊乳加工廠改善收乳車冷藏車廂計4場次，保障生乳運輸品質。

（二）擬解決問題：

1.低溫冷鏈可保障畜產品品質、延長保鮮並減少微生物孳生，為影響畜產品衛生安全及保存期限之重要因子。
2.為保障國人食品安全，並面對國際貿易自由化、市場開放，應持續輔導國產牛、羊肉(乳)品低溫冷鏈建構，減少產品耗損，調節產銷彈性，以維繫產業永續經營。

（三）計畫目標：

1. 全程目標：

逐步串聯國內牛、羊屠宰線冷藏運輸鏈，推動現代化並提升營運能力，同步精進牛、羊乳低溫冷鏈環節，減少產品耗損，保障產品品質。

2. 本年度目標：

(1)建立冷鏈專家輔導團隊協助肉品市場牛、羊屠宰線改善升級：建立牛羊產品冷鏈專家輔導團隊，依據補助作業相關規定，進行屠宰線訪視及輔導。
(2)輔導並控管牛、羊屠宰線改善升級進度：召開會議討論本計畫執行之牛羊屠宰線改善進度，協助控管並追蹤辦理情形，並同步盤點缺口。
(3)遴選牛、羊產品相關生產業者導入冷鏈相關設施(備)：包含新式屠宰設施、儲乳設施(備)、冷藏物流設備、肉攤溫控設備等，減少產品耗損，保障產品品質。

DS20230505095217785701
112/05/05 09:52:17

核定本

（四）實施方法與步驟：

1.建立冷鏈專家輔導團隊協助肉品市場牛、羊屠宰線改善升級

(1)建立牛羊產品冷鏈專家輔導團隊，訂定補助作業相關規定，並配合各肉品市場現況，辦理3處牛、羊屠宰線現場訪視及輔導15場次，並推動改善升級，預計盤點5處肉品市場冷鏈缺口。(農科院)

(2)牛隻屠宰線申請補助對象為依「農產品市場交易法」設立之肉品批發市場，並透過所轄地方政府進行補助及督導執行，補助項目以屠宰作業區、屠體預冷區、去骨分切及加工區及冷凍倉儲及運送區等設施(備)為主。(嘉義市政府、臺南市政府)

2.輔導並控管牛、羊屠宰線改善升級進度

(1)建立追蹤窗口，按季(可視需求調整)召開會議討論本計畫執行之牛、羊屠宰線改善進度，協助控管並追蹤辦理情形。(農科院)

(2)受補助單位應切實主動負起督導考核所轄肉品批發市場之責任，並指派專人控管所轄肉品批發市場辦理期程與進度，定期向農科院追蹤窗口回報。(嘉義市政府、臺南市政府)

3.選選牛、羊產品相關生產業者導入冷鏈相關設施(備)

(1)選選並輔導羊隻屠宰業者示範性導入新式屠宰設施(備)1場。(農科院)

(2)選選牛、羊產品相關生產業者導入運輸溫控車廂、肉攤溫控設備、低(降)溫儲乳設施(備)。(畜產會、羊協)

（五）重要工作項目：

重要工作項目	工作數量				預算金額(千元)		實施地點	備註
	單位	全程計畫目標 112年1月至112年12月	至111年度止累計成果	本年度預定目標	農委會經費	其他配合經費		
輔導肉品市場牛、羊屠宰線改善升級，控管執行進度並遴選羊隻屠宰業者導入新式屠宰設施或設備	處	3	1	3	15,000	12,025	台灣地區	
遴選牛、羊產品相關生產業者導入冷鏈相關設施(備)	台	108	107	108	69,563	64,682	台灣地區	

DS2023050509521771
112/05/05 09:52:

核定本

嘉義市肉品市場股份有限公司112年牛隻屠體冷鏈現代化相關設施(備)改善之規劃設計作業	處	1	0	1	630	70	嘉義市肉品市場股份有限公司	
臺南市肉品市場股份有限公司112年牛隻屠宰線相關設施(備)改善工程	處	1	0	1	4,807	2,039	臺南市肉品市場股份有限公司	

（六）預定進度：

重要工作項目	工作比重%	預定進度	112年				備註
			1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	
輔導肉品市場牛、羊屠宰線改善升級，控管執行進度並遴選羊隻屠宰業者導入新式屠宰設施或設備	20	工作量或內容	計畫研提及規劃	辦理牛、羊屠宰線現場訪視、輔導及改善升級進度管理	辦理牛、羊屠宰線現場訪視、輔導及改善升級進度管理	完成牛、羊屠宰線現場訪視、輔導及改善升級進度管理	
		累計百分比	25	50	75	100	
遴選牛、羊產品相關生產業者導入冷鏈相關設施(備)	74	工作量或內容	計畫研提及規劃	遴選牛、羊產品相關生產業者導入冷鏈相關設施(備)	輔導牛、羊產品相關生產業者導入冷鏈相關設施(備)	完成輔導牛、羊產品相關生產業者導入冷鏈相關設施(備)	
		累計百分比	25	50	75	100	
嘉義市肉品市場股份有限公司112年牛隻屠體冷鏈現代化相關設施(備)改善之規劃設計作業	1	工作量或內容	計畫研提及規劃	資料收集	工程規劃與設計	工程規劃設計發包	
		累計百分比	25	50	75	100	
臺南市肉品市場股份有限公司112年牛隻屠宰線相關設施(備)改善工程	5	工作量或內容	計畫規劃及研提	工程招標、發包與施工	工程招標、發包與施工	工程施工與完工	
		累計百分比	25	50	75	100	
累計總進度	百分比		25	50	75	100	
查核項目			計畫研提及規劃	辦理牛、羊屠宰線現場訪視、輔導及改善升級進度管理；遴選牛、羊產品相關生產業者導入冷鏈相關設施(備)	辦理牛、羊屠宰線現場訪視、輔導及改善升級進度管理；輔導牛、羊產品相關生產業者導入冷鏈相關設施(備)	完成牛、羊屠宰線現場訪視、輔導及改善升級進度管理；完成輔導牛、羊產品相關生產業者導入冷鏈相關設施(備)	

DS20230505095217785
112/05/05 09:52:17

核定本

（七）預期效益：

1. 可量化效益：

指標項目	單位	預期成果
		本年度
示範性推動羊屠宰場導入新式屠宰分切加工設施（備）	處	1
辦理牛隻屠宰線改善等工作	處	2
輔導牛、羊產品相關生產業者導入冷鏈相關設施(備)	台	108
輔導牛、羊屠宰線現場訪視及輔導	場	15

2. 其他政策效益或不可量化效益：

(1)推動牛、羊屠宰場現代化，升級肉品市場附設之屠宰、預冷、冷藏(凍)及運輸相關設備，加強維護肉品衛生安全，減少微生物污染情形，進而擴展產品銷售形式與通路。

(2)精進生乳儲存及收乳運輸等環節，保障乳品品質，減少產品耗損，保障產品品質。

七、計畫經費分類

(單位：千元)

經費類別	經常門	資本門	合計
補助費	4,031	85,969	90,000

DS20230505095217788
112/05/05 09:52:1

核定本

八、預算細目

（一）預算總表

計畫名稱：牛羊產業冷鏈設施設備升級現代化計畫　　會計人員核章：

計畫編號：112農發-02.01-牧-04　　單位：千元

預算科目代號	預算科目	行政院農業委員會			地方政府配合款	其他配合款	合計
		經常	資本	小計			
10-00	人事費	1,450	0	1,450	0	25	1,475
11-00	薪俸	1,182	0	1,182	0	20	1,202
12-00	保險	164	0	164	0	3	167
13-00	加班值班費	31	0	31	0	0	31
14-00	退休離職儲金	73	0	73	0	2	75
20-00	業務費	2,581	0	2,581	0	0	2,581
21-10	租金	480	0	480	0	0	480
23-00	按日按件計資酬金	498	0	498	0	0	498
25-00	物品	647	0	647	0	0	647
26-10	雜支	426	0	426	0	0	426
28-10	國內旅費	530	0	530	0	0	530
40-00	獎補助費	0	85,969	85,969	0	78,791	164,760
42-00	補助-資本門	0	85,969	85,969	0	78,791	164,760
合計		4,031	85,969	90,000	0	78,816	168,816

DS20230505095217785570
112/05/05 09:52:17

核定本

2、臺南市政府

單位：千元

預算科目代號	預算科目	行政院農業委員會			地方政府配合款	其他配合款	合計	說明
		經常	資本	小計				
20-00	業務費	50	0	50	0	0	50	1.督導考核所轄肉品批發市場辦理期程與進度，定期向農科院追蹤窗口回報。 2.補助臺南市政府執行臺南市肉品市場112年牛隻屠宰線相關設施(備)改善工程。
26-10	雜支	10	0	10	0	0	10	辦理本計畫所需之印刷、文具、紙張、會議或講習會便當、郵資、電腦耗材及其他雜項支出。
28-10	國內旅費	40	0	40	0	0	40	辦理本計畫相關業務及工作所需差旅費用。(應依國內出差旅費報支要點覈實報支)
40-00	獎補助費	0	4,757	4,757	0	2,039	6,796	
42-00	補助-資本門	0	4,757	4,757	0	臺南市肉品市場股份有限公司2,039千元。	6,796	補助臺南市政府執行臺南市肉品市場112年牛隻屠宰線相關設施(備)改善工程，內容包含作業空間擴充、污染區天車及軌道增設、[illegible]及排水系統改善，總經費6,796千元。(補助4,757千元，市場配合款2,039千元，本會計畫補助基準第1012項，工程經費概算表如後附，申請項目如涉及屠宰場相關設施(備)變更，應送地方主管機關轉本會動植物防疫檢疫局審查)
合計		50	4,757	4,807	0	2,039	6,846	

DS20230505095217785701
112/05/05 09:52:17

核定本

附件 2. 申請書

肉品批發市場畜產品冷鏈設施(備)補助作業申請書

申請場名：臺南市肉品市場股份有限公司

計畫編號：112 農發-02.01-牧-04

受理編號：1120001

申請日期：112 年 3 月 27 日

申請人	單位	臺南市肉品市場股份有限公司	電話	06-5835101
	姓名	李芳林	手機	0936-395832
	通訊地址	臺南市永康區五福街 100 號		
	場域地點	臺南市善化區昌隆里東勢寮 1-8 號		
計畫內容概要	■基地總面積：49,290 平方公尺			
	■建物總面積：16,265.7 平方公尺			
	■建物型式材質： 鋼筋水泥結構建造			
	□設施補助規格及材質需求(請分別羅列)： 無。			
	■預申請設備型式(請分別羅列)： 1. 作業空間擴充(隔間牆位置修改) 2. 增設汙染區天車與軌道 3. 高空換軌裝置改設平面作業台 4. 內臟台擴充 5. 增設排水系統(水溝)			
	□其它經營設施： 無。			
	■處理數量及種類： 111年屠宰牛隻 15,417 頭 （屠前檢查頭數15,444頭、准予屠宰頭數15,417頭、禁宰頭數27頭）			

DS20230505095217785N
112/05/05 09:52:17