	勤務為主。於管轄區內，由執勤人員循指定巡邏區（線），執行檢查及其他一般巡邏勤務。 2. 巡邏頻率： (1)如於平日巡查時：每巡查日上午至少應實地執行各區安全巡查作業1次；下午至少應實地執行各區安全巡查作業2次(均免駐點值勤)。 (2)如於星期六、日或休假日巡查時：上午至少應實地執行各區安全巡查作業1次；下午應駐點執勤外，至少應實地執行各區安全巡查作業2次。 2. 檢查勤務完成後應將執行情形紀錄於巡查紀錄表，由執勤人員簽名，並且主管人員於日間不定時至各巡查區域（**7月、8月每週至少1次；其餘月份每2周至少1次。**）視察。 3. 巡查時，並應包含現場告示牌、救生椿、救生設備之狀況以及各項水域遊憩活動分區使用管理情形，並作成紀錄。 4. 巡查人員應注意獨自前往的遊客是否有自殺傾向或行為、群聚戲水之遊客是否有危險動作，並執行勸導遊客不得從事公告禁止之水域遊憩活動之行為及緊急水域安全維護工作。若經勸阻、遏止無效，應立即報請警察單位取締，並電話通知主管機關。
完成簡易救生施及近岸警告標示牌或救生椿設置、維護、更新作業	1. 根據上述巡查通報資料、進行相關簡易救生施及近岸警告標示牌、救生椿之維護、更新作業；相關更新作業依據海洋委員會所訂「全國遊憩活動海域具體劃設風險等級」、「海域遊憩活動區域劃分及安全管理」之原則辦理。 2. 另評估所需區域，設置妥適之警告標示牌、r救生椿及相關簡易救生設備。 3. 盤點本計畫範圍所設之簡易救生設施及近岸警告標示牌、救生椿，並予以座標標示。
海域安全暨水域遊憩安全訓練課程	辦理2場海域安全暨水域遊憩安全訓練課程(每場預計30人)，課程結合陸域知識傳授、宣導及海域活動及自救項目操作，讓民眾做中學，藉以落實海域安全宣導工作。
記者會	**辦理1場安全巡查啟動記者會，除宣導海域遊憩安全之重要性，並展示政府機關透過中央、地方、產學合作，結合科技技術及設備，戮力保障民眾遊憩安全。**
強化近岸海域安全巡查工作	**一、工作內容** **配合安平區(觀夕平台)近岸、南區(鯤鯓、喜樹、灣裡)近岸等2區域（不含安平商港水域範圍，北起四草大橋南端，南至二仁溪北岸止），辦理區域水域遊憩活動安全巡查工作，透過沙灘車、空拍機、遙控救生圈等科技設備及動力機具**

	藉以協助機關強化近岸海域安全巡查工作，提升本市水域遊憩活動安全、執行違規行為勸導及安全通報等事宜。 二、執行方式： 1. 沙灘車巡查：每區安排1位駕駛員，操作1輛沙灘車，搭載現地執勤人員，執行安全巡查工作。 2. 空拍機巡查：安平區(觀夕平台)近岸安排1員操作人員、南區(鯤鯓、喜樹、灣裡)近岸安排2員操作人員，進行沙灘及近岸海域安全巡查工作。 3. 巡邏頻率： (1)如於平日巡查時：每巡查日上午至少應實地執行各區安全巡查作業1次；下午至少應實地執行各區安全巡查作業2次(均免駐點值勤)。 (2)如於星期六、日或休假日巡查時：上午至少應實地執行各區安全巡查作業1次；下午應駐點執勤外，至少應實地執行各區安全巡查作業2次。 4. 檢查勤務完成後應將執行情形紀錄於值勤紀錄表，由執勤人員簽名，並且主管人員於日間不定時至各巡查區域（7月、8月每週至少1次；其餘月份每2周至少1次。）視察。 5. 巡查人員應注意獨自前往的遊客是否有自殺傾向或行為、群聚戲水之遊客是否有危險動作，並執行勸導遊客不得從事公告禁止之水域遊憩活動之行為及緊急水域安全維護工作。若經勸阻、遏止無效，應立即報請警察單位取締，並電話通知主管機關。
沙灘車租賃	配合辦理區域水域遊憩活動安全巡查工作，每區租賃1輛沙灘車(共2輛)，藉以擴大巡查範圍、提升巡查機動性。
空拍機(≥2kg)租賃	配合辦理區域水域遊憩活動安全巡查工作，租賃3架空拍機(安平區1架、南區2架)，藉以擴大巡查範圍、提升巡查效率。
遙控救生圈租賃	配合辦理區域水域遊憩活動安全巡查工作，租賃3具遙控救生圈租賃(安平區1具、南區2具)，藉以降低溺水事件發生、保障遊客及巡查人員生命安全。
工作成果彙整	1. 安全巡查： (1)每月巡查工作結束之次日起10日曆天，廠商將各月之巡查月報2份提送至機關書面審查，其內容至少包括工作事項、巡查情形(其中包含救溺次數統計、宣導次數)、工作人數及時數、異常狀況(發現問題次數)及因應對策等，並於以量化分析。

	(2)自本案安全巡查工作全部結束之次日起20日曆天內，提出本階段成果報告書，其中內容至少應包含工作計畫、各項工作執行紀錄(其中包含救溺次數統計、宣導次數、發現問題次數)、巡查工作日誌、各項工作照片、參與人數統計、執行成果與改善建議事項等。 2. 簡易救生施及近岸警告標示牌或救生樁設置、維護、更新作業：本項工作結束之次日起20日曆天內，提出本階段成果報告書(至少應包含巡查、通報、機關派工、完工確認…等及各項工作照片、執行數量統計、設施定位標示)。 3. 海域安全暨水域遊憩安全訓練課程：於課程結束之次日起20日曆天內，提出本階段成果報告書(課程計畫、課程執行紀錄、課程執行照片、參與人數統計、執行成果與改善建議事項等。)

(二) 預計年度計畫時程（各工項完成時間不得逾112年12月10日）

工作項目	預計完成日期 *（各工項完成時間不得逾112年12月10日）*
發包、簽約、確認工作計畫	112年5月31日
完成簡易救生施及近岸警告標示牌或救生樁之設置、維護、更新作業	112年10月31日
海域安全暨水域遊憩安全訓練課程	112年10月31日
完成近岸水域安全巡查工作	112年11月10日
發包、簽約、確認擴充工作計畫	**112年 6月15日**
完成沙灘車租賃	**112年11月10日**
完成空拍機(≥2kg)租賃	**112年11月10日**
完成遙控救生圈租賃	**112年11月10日**
完成強化近岸海域安全巡查工作	**112年11月30日**
驗收、核銷、結案	**112年12月10日**

(三)辦理方式說明

本案擬由公開招標委託廠商辦理方式執行。

五、計畫執行進度與管考

(一)預定時程及進度*(計畫採委辦者，採購、請款及驗收作業為必填工作項目，其餘請依計畫書內容擇3~5項重要工項進行填報。)*

月份 工作項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
發包、簽約、確認工作計畫					A1							
完成簡易救生施及近岸警告標示牌或救生椿之設置、維護、更新作業										B1		
海域安全暨水域遊憩安全訓練課程										B2		
完成近岸水域安全巡查工作											B3	
發包、簽約、確認擴充工作計畫						A2						
完成沙灘車租賃											B4	
完成空拍機(≥2kg)租賃											B5	
完成遙控救生圈租賃											B6	
完成強化近岸海域安全巡查工作											B7	
驗收、核銷、結案												C3

(二)查核點說明*(請款規劃期程為查核點必填項目。)*

查核點編號	預定完成日期	查核內容
A1	5/31	4/10完成上網公告 5/10完成決標作業 5/31完成簽約、確認工作計畫書
B1	10/31	10/31完成簡易救生施及近岸警告標示牌或救生椿之設置、維護、更新作業
B2	10/31	10/31完成近岸水域安全巡查工作(2場次)
B3	11/15	6/10提送5月份巡查月報(視巡查日期而定) 7/10提送6月份巡查月報 8/10提送7月份巡查月報 9/10提送8月份巡查月報 10/10提送9月份巡查月報 11/15提送結案報告書
A2	**6/15**	**5/1完成擴充計畫上網公告** **5/31完成擴充計畫決標作業** **6/15完成擴充計畫簽約、確認工作計畫書**
B4	**11/10**	**完成沙灘車租賃**

B5	11/10	完成空拍機(≥2kg)租賃
B6	11/10	完成遙控救生圈租賃
B7	11/30	8/10提送7月份巡查月報 9/10提送8月份巡查月報 10/10提送9月份巡查月報 11/30提送結案報告書
C3	12/10	12/10完成驗收、核銷、結案

六、經費需求（分列申請補助款及地方配合款）。

說明：請敘述含支用項目、資金來源，請分列申請各機關補助款及地方配合款，並說明計畫之財務自償能力或實質收入

(一)經費來源

單位	經費（千元）	比例（%）
海洋委員會(公務預算)	2,917	65
其他單位/(公務預算)		
地方執行單位配合款	1,553	35
民間投資		
其他		
總計	4,470	100

*(縣市財力分級第_三_級，依自償率_0_%，爭取補助比例_80_%)

(二)支用明細

編列經費需求時，應依各該地方有關預算編列標準計列，且不得超出中央政府各機關單位預算執行要點規定之經費列支標準。另請注意本會補（捐）助經費處理注意事項規定不予補助項目及相關規定(例如辦理各項會議、講習訓練及研討會等地點，以在機關內部為原則)。

單位：新臺幣(千元)

第一級科目	第二級科目	海洋委員會 經常門	地方政府配合款	其他配合款	合計	費用編列說明
業務費	委辦費	2,917	1,553		4,470	委託辦理「**112年-2023提升臺南市近岸海域遊憩活動安全工作計畫**」-**智慧海灘擴充計畫案**，費用編列情形如下表
合計		2,917	1,553		4,470	

委託辦理

「112年-2023提升臺南市近岸海域遊憩活動安全工作計畫」

-智慧海灘擴充計畫案

經費預估表　　單位：新臺幣(千元)

費用內容	單位	數量	單價	總價	費用編列說明
一、安全巡查費用	式	1	1,380	1,380	預計巡查100日曆天(含救生員、巡查員、巡查器材、人員膳食、督導差旅)
二、保險費	式	1	75	75	雇主意外責任險(巡查+擴充) 公共意外責任險(教育訓練)
三、簡易救生施(救生圈、拋繩袋)	組	10	5	50	懸掛於近岸警告標示牌或救生樁(估列購置10組進行汰換)
四、近岸警告標示牌或救生樁之設置、維護、更新	式	1	150	150	規劃以派工(含工帶料)方式執行，估列30工(5千元/工)
五、海域安全暨水域遊憩安全訓練課程	式	1	250	250	預計辦理2場次
六、強化近岸海域安全巡查工作費用	式	1	1,190	1,190	預計巡查80日曆天(含沙灘車駕駛員、空拍機操作巡查員、油料費、人員膳食、督導差旅)
七、沙灘車租賃費用	天	80	5	400	巡查80日曆天，每日2輛沙灘車巡查，預估每日租賃費5,000元/2輛。
八、空拍機租賃費用	天	80	4.5	360	巡查80日曆天，每日3架空拍機巡查，預估每日租賃費4,500元/3架。
九、遙控救生圈租賃費用	天	80	4.5	360	巡查80日曆天，每日3具遙控救生圈巡查，預估每日租賃費4,500元/3具。
十、成果報告書	式	1	40	40	含工作計畫書、巡查月報、結案成果報告書
十一、記者會	場	1	100	100	發布、啟動及宣傳記者會
十二、行政管理費	式	1	115	115	雜支及與工作相關費用
經費合計				4,470	

(三)預估自償率及實質收入

1、預估自償率：_0_%。

2、實質收入：_0_千元。

七、預定成果目標與效益

說明：請敘述計畫完成後之財務效益或其他定性、定量效益，如創造之產業產值、活動參與人次、其他經濟效益預估等。本表係為補助審查與結案考核重要項目之一，請務必仔細評估。

成果目標 與效益	指標	目標年(112) /值	說明
經濟性量化效益			
其他可量化成果	零溺斃	0	水域遊憩活動零溺斃事故
	完成鹽水溪以南約5.5公里近岸海域之安全巡查	5.5公里	鹽水溪以北水域遊憩活動主管機關為台江國家公園及雲嘉南濱海國家公園管理處
不可量化	一、宣導水域遊憩活動安全觀念，提升民眾水上活動安全知識。 二、透過產、官、學、民多方合作，結合在地資源與人力。 三、提升本市海岸遊憩人潮，增進周邊觀光效應。 四、創造安全休憩空間、提升旅遊滿意度、打造健康幸福城市。 五、透過安全宣導，提升民眾對於水域安全的認知；並體會海洋環保的重要性，建立珍惜資源、保護地球與大海。 六、辦理海域安全暨水域遊憩安全訓練課程，讓民眾實地操作，更能落實教育宣導。 **七、結合科技技術及設備，強化巡查效能。**		

本府自109年度至112年度由海洋委員會補助執行提升臺南市近岸海域遊憩活動安全工作計畫，每年度可量化成果均以零溺斃為執行目標。

經查歷年執行成果均以達成。惟本市近年海域溺水事件，均非於本案巡查範圍內(包含時間、海域範圍等)，故本府亦再有限資源範圍內，逐年檢討、調整巡查機制(如：日期、時間、方式...等)，另又透過府層水域安全工作會議，責由各場域管理機關分工執行相關防溺、救溺工作，以強化轄區水域安全。

八、其他：*（說明：請具體填列地方政府權管機關海域管理範圍、經費編列情形、年度汰換規劃及期程等參考資訊，並得依各提案計畫需求自行訂定相關補充資訊）*

一、台南市沿海地區北起八掌溪與嘉義縣交界，南至二仁溪與高雄市相鄰。鹽水溪以北水域遊憩活動主管機關為台江國家公園及雲嘉南濱海國家公園管理處主政，故本案巡查範圍為本市安平區(觀夕平台) 近岸、南區(鯤鯓、喜樹、灣裡)近岸等2區域（不含安平商港水域範圍，北起四草大橋南端，南至二仁溪北岸止）。

二、近岸海域安全巡查工作，本市本市111年度編列150萬(海委會補助70萬，本府自籌80萬)、112年度編列195萬(海委會補助90萬1000元，本府自籌104萬9000元)。

三、112年度規劃辦理近岸安全巡查工作，並進行近岸警告標示牌或救生樁設置、維護、更新事宜。

四、112年度新增「海域安全暨水域遊憩安全訓練課程」，希透過更多元方式，提升民眾親海正確知識，落實本市轄區近岸海域安全。

五、本次擴充計畫，結合科技技術及設備(沙灘車、空拍機、遙控救生圈)配合執行安全巡查工作，藉以提升巡查效能，有效保障民眾生命安全。

「2023提升臺南市近岸海域遊憩活動安全工作計畫-智慧海灘擴充計畫案」補充說明：

一、前原計畫總經費新臺幣195萬元，經海洋委員會111年8月4日補助90萬1.000元(市配合款104萬9,000元)，並由本市議會於111年10月5日第3屆第8次定期會第39次會議決議(本市議會111年10月14日南議建設字第1110011911號函)，同意墊付在案。

二、本次智慧海灘擴充計畫案，總經費252萬，經海洋委員會112年5月8日海域安字第1120004058號函，同意補助201萬6.000元，市配合款50萬4,000元。

三、經費統計說明如下表：　　(單位：千元)

調整前核定計畫		調整後之計畫		調整數	
海委會核定計畫金額(A)	海委會核定補助金額(B)	海委會核定計畫金額(C)	海委會核定補助金額(D)	海委會核定計畫金額(E=C-A)	海委會核定補助金額(F=D-B)
1,950	901	4,470	2,917	2,520	2,016

臺南市議會議案詳細資料

議案屆次別	第 4 屆第 1 次	大會類別	定期會
類別	建設	案號	16
案別	墊付款案		
來文日期	2023/05/23		
來文字號	府都區字第 1120657967 號		
提案單位	臺南市政府都市發展局		
提案案由	內政部營建署核定補助本市辦理「莫拉克颱風災後民間興建贈與住宅修繕補助」案，總經費新台幣 50 萬元整(全額中央補助款)，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟 113 年度總預算時辦理轉正，敬請審議。		
說明	一、 依據內政部營建署 112 年 5 月 9 日營署管字第 1121102929 號函辦理。 二、 本案符合「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4 款，經上級政府核定之補助款所使用之支出。 三、 本案總經費 50 萬元，因未及納入本府 112 年度總預算及追加減預算，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俟 113 年度總預算時辦理轉正。 四、 本案業經本府 112 年 5 月 23 日第 595 次市政會議審議通過。 五、 提送墊付案緊急性理由：本案係內政部營建署補助案件，為解決部分莫拉克颱風災後民間興建贈與住宅漏水等問題，為爭取辦理時效，故於本會期提出墊付案申請。		
辦法	請貴會同意先行辦理墊付，俟 113 年度總預算時辦理轉正。		
一讀會審議結果	交付聯席審查。		
委員會審查日期	2023/06/28		