295			文化街/文明街
296			自由街/大忠街
297			區道南 54 線/產業道路
298			中正北路/民族一街
299			東興二街/水池街
300			中山路/玄德街
301			公園路/永安街
302			中山路/復興街
303			東興一街/勝利街
304			中山路/公園路

共計 304 處路口

9、計畫目標及效益：

項次	計畫目標	效益
1	改善無號誌路口標誌標線，減少交通事故，增進交通安全。	提升本市無號誌路口交通環境，保障駕駛及行人交通安全。

10、管考基準：

(1) 共同項目

考評指標(項目名稱)	權數(%)
1.計畫作為	10%
(1)計畫目標之挑戰性	4%
(2)作業計畫具體程度	3%
(3)計畫之修訂	3%
2.計畫執行	12%
(1)進度控制情形	6%
(2)進度控制結果	6%
3.經費運用	20%
(1)預算控制情形	10%
(2)預算控制結果	10%

4.行政作業	8%
(1)年度工作計畫	2%
(2)進度報表	2%
(3)配合相關考評資料	4%

(2) 個別項目

1.目標達成度

項目名稱：提升無號誌路口安全性　權數：50%

評分範圍	評分標準
100~91	本年度無號誌化路口改善 225-300 處
90~76	本年度無號誌化路口改善 149-224 處
75~61	本年度無號誌化路口改善 73-148 處
60~1	本年度無號誌化路口改善 1-72 處

11、經費概算：總經費新臺幣 3,000.000 千元(自籌 1,500.000 千元，申請交通部補助 1,500.000 千元)

自籌經費來源：公務預算

經費概算表

經費科目(用途別科目)		計畫經費明細			係屬資本門或經常門預算(V)		經費來源	說明
一級	二級	單價(元)	數量	總價(元)	經常門	資本門		
其它	公共建設及設施費	9,868.4	304.0	3,000,000.0		V	交通部道安經費補助	交通部道安經費補助(50%)，本市自籌經費(50%)。
合計				3,000,000.0				

12、工作要項及實施進度：

(1) 中長程計畫分年度工作摘要進度：< 年度計畫免填>

(2) 年度工作項目：

序號	工作項目	起迄時間	權重
1	無號誌路口標誌標線改善	112/01/01 ~ 112/12/31	100

(3) 年度分月工作摘要及進度：

累計進度列計方式：■ 預算數 □ 工作天 □ 工作量 □ 其他

月份	工作要項	年度累計預定進度(%)	年度累計預定支用數(千元)

01	盤點轄內無號誌路口支道未設置停讓標誌標線	5.00	0.000
02	盤點轄內無號誌路口支道未設置停讓標誌標線	10.00	0.000
03	辦理工程案發包作業	15.00	0.000
04	完成發包作業	20.00	0.000
05	派工施作	30.00	375.000
06	派工施作	40.00	750.000
07	派工施作	50.00	1,125.000
08	派工施作	60.00	1,500.000
09	派工施作	70.00	1,875.000
10	派工施作	80.00	2,250.000
11	派工施作	90.00	2,625.000
12	完工及驗收	100.00	3,000.000

(4) 「預定請款日期」、「預定結報日期」:

1.預定請款日期：112/12/01

2.預定結報日期：112/12/31

13、查核時間表及重要準備工作：

(1) 查核點：

查核點序號	查核點名稱	查核點預定狀態	查核點預定完成日期
1	完成結案	完成	112/12/31

工作計畫明細表

報表編號：WorkPlanDetailRpt　　印 表 者：王健豪(臺南市)

執行單位：臺南市　　印表日期：112/04/07

轄區易肇事路段改善計畫

1、計畫編號：南市 22102

2、實施期程：112 年度(112/01/01 至 112/12/31)

3、主辦單位：臺南市政府交通局

4、承 辦 人：王健豪 電話：(06)2998229 轉 226 E-MAIL：howken0050@gmail.com

5、協辦單位：臺南市政府工務局

6、職責區分：

機關名稱	辦理事項	預定完成日期
臺南市政府交通局	辦理路段車道寬度檢討路口與路型調整規劃	112/12/31
臺南市政府工務局	辦理路段車道寬度檢討路口與路型調整規劃	112/12/31

7、計畫緣起：

本市為古都且市區古蹟多以圓環保存，圓環路口行人、汽車、機慢車及轉向車流交織情形嚴重，除標誌及標線管制，亦採號誌管制車流運作，另中西區西門圓環屬市區聯絡火車站、廟宇、百貨等重要道路，都市開發較早，路口號誌時制及車道配置應全面整體檢視改善，另號誌管線現況已全面下地，惟常有號誌故障因受既有線路老舊損壞故障情形及為避免因強降雨、強風等因素影響號誌運作，急需辦理地下管線汰換。

8、計畫內容與實施方式(含起迄時間)：

一、預計檢討內、外環轉向車流需求，重新檢討車道配置及標線調整，另檢討人行空間改善。

二、號誌設備整體更新及檢討控制器、號誌桿位，地下老舊管線汰換。

9、計畫目標及效益：

項次	計畫目標	效益
1	完成本市急需改善交通品質及安全之路口改善規劃研提。	1.提升行人及車輛安全 。 2.預防交通事故之發生。 3.避免地下線路損壞造成號誌異常。

10、管考基準：

(1) 共同項目

考評指標(項目名稱)	權數(%)
1.計畫作為	10%
(1)計畫目標之挑戰性	4%

(2)作業計畫具體程度	3%
(3)計畫之修訂	3%
2.計畫執行	12%
(1)進度控制情形	6%
(2)進度控制結果	6%
3.經費運用	20%
(1)預算控制情形	10%
(2)預算控制結果	10%
4.行政作業	8%
(1)年度工作計畫	2%
(2)進度報表	2%
(3)配合相關考評資料	4%

(2) 個別項目

1.目標達成度

項目名稱：檢討市區車道寬度數量 權數：50%

評分範圍	評分標準
100~91	規劃路段(口)1 處
90~76	規劃路段(口)0 處
75~61	規劃路段(口)0 處
60~1	規劃路段(口)0 處

11、經費概算：總經費新臺幣 4,800.000 千元(自籌 2,400.000 千元，申請交通部補助 2,400.000 千元)

自籌經費來源：公務預算

經費概算表

經費科目(用途別科目)		計畫經費明細			係屬資本門或經常門預算(V)		經費來源	說明
一級	二級	單價(元)	數量	總價(元)	經常門	資本門		
其它	公共建設及設施費	4,800,000.0	1.0	4,800,000.0		V	交通部道安經費補助	交通部道安經費補助(50%)，本市自籌經費(50%)。
合計				4,800,000.0				

12、工作要項及實施進度：

(1) 中長程計畫分年度工作摘要進度：< 年度計畫免填>

(2) 年度工作項目：

序號	工作項目	起迄時間	權重
1	辦理本委外規劃設計案之採購及審查作業。	112/01/01 ~ 112/12/31	100

(3) 年度分月工作摘要及進度：

累計進度列計方式：■ 預算數 □ 工作天 □ 工作量 □ 其他

月份	工作要項	年度累計 預定進度(%)	年度累計 預定支用數(千元)
01	研提規劃之路段及路口	5.00	0.000
02	研提規劃之路段及路口	10.00	0.000
03	辦理發包採購作業	15.00	0.000
04	完成發包採購作業	20.00	0.000
05	完成簽約並進行計畫執行	30.00	0.000
06	執行規劃設計	40.00	750.000
07	提送期中報告	50.00	1,500.000
08	完成期中報告審查及修正	60.00	2,250.000
09	進行期末階段規劃設計	70.00	3,000.000
10	提送期末階段規劃設計	80.00	3,750.000
11	完成期末報告審查及修正	90.00	4,000.000
12	進行驗收及結案	100.00	4,800.000

(4) 「預定請款日期」、「預定結報日期」:

1.預定請款日期：112/12/01

2.預定結報日期：112/12/25

13、查核時間表及重要準備工作：

(1) 查核點：

查核點 序號	查核點名稱	查核點 預定狀態	查核點 預定完成日期
1	完成結案	完成	112/12/31

工作計畫明細表

報表編號：WorkPlanDetailRpt　　印 表 者：王健豪(臺南市)

執行單位：臺南市　　印表日期：112/04/07

校園及高齡環境週邊路口設置行人專用號誌計畫

1、計畫編號：南市 23103

2、實施期程：112 年度(112/01/01 至 112/12/31)

3、主辦單位：臺南市政府交通局

4、承 辦 人：王健豪 電話：(06)2998229 轉 226 E-MAIL：howken0050@gmail.com

5、協辦單位：

6、職責區分：

機關名稱	辦理事項	預定完成日期
臺南市政府交通局	辦理高齡環境週邊路口設置行人專用號誌。	112/12/31

7、計畫緣起：

為降低交通事故發生，本局就本市易肇事路段(口)進行研擬分析改善，路口改善部分，依現場路型以縮小路口範圍及車道寬度調整等，減少車輛交織機率外，一併將人本路口元素納入改善，以退縮路口行穿線或增設行人庇護島，搭配行人號誌燈號、延長秒數、增設人行道等措施進行改善。

8、計畫內容與實施方式(含起迄時間)：

一、檢視行人通行空間的安全性。

二、檢視路口綠燈時間是否足以提供長者安全通行。

三、檢視路口左轉車道設施、左轉專用時相秒數、路口號誌燈號明確等設施。

9、計畫目標及效益：

項次	計畫目標	效益
1	提供高齡友善交通環境，落實高齡者安全、友善的行動及交通環境。	一、保障行人有更充裕的時間安全通過馬路。 二、提供行人暫時等候及庇護之空間，避免車輛左轉因視線死角或內輪差而撞到行人。 三、提升路口轉向安全、降低路口停等延滯及增進幹道續進效率。

10、管考基準：

(1) 共同項目

考評指標(項目名稱)	權數(%)
1.計畫作為	10%
(1)計畫目標之挑戰性	4%

(2)作業計畫具體程度	3%
(3)計畫之修訂	3%
2.計畫執行	12%
(1)進度控制情形	6%
(2)進度控制結果	6%
3.經費運用	20%
(1)預算控制情形	10%
(2)預算控制結果	10%
4.行政作業	8%
(1)年度工作計畫	2%
(2)進度報表	2%
(3)配合相關考評資料	4%

(2) 個別項目

1.目標達成度

項目名稱：檢討市區行人專用號誌數量 權數：50%

評分範圍	評分標準
100~91	設置行人專用號誌 1 處
90~76	設置行人專用號誌 0 處
75~61	設置行人專用號誌 0 處
60~1	設置行人專用號誌 0 處

11、經費概算：總經費新臺幣 1,000.000 千元(自籌 500.000 千元，申請交通部補助 500.000 千元)

自籌經費來源：公務預算

經費概算表

經費科目(用途別科目)		計畫經費明細			係屬資本門或經常門預算(V)		經費來源	說明
一級	二級	單價(元)	數量	總價(元)	經常門	資本門		
其它	公共建設及設施費	1,000,000.0	1.0	1,000,000.0		V	交通部道安經費補助	交通部道安經費補助(50%)，本市自籌經費(50%)。
合計				1,000,000.0				

12、工作要項及實施進度：

(1) 中長程計畫分年度工作摘要進度：< 年度計畫免填>

(2) 年度工作項目：

序號	工作項目	起迄時間	權重
1	辦理本委外規劃設計案之採購及審查作業。	112/01/01 ~ 112/12/31	100

(3) 年度分月工作摘要及進度：

累計進度列計方式：■ 預算數 □ 工作天 □ 工作量 □ 其他

月份	工作要項	年度累計 預定進度(%)	年度累計 預定支用數(千元)
01	研提規劃之路段及路口	5.00	0.000
02	研提規劃之路段及路口	10.00	0.000
03	辦理發包採購作業	15.00	0.000
04	完成發包採購作業	20.00	0.000
05	完成簽約並進行計畫執行	30.00	0.000
06	執行規劃設計	40.00	200.000
07	提送期中報告	50.00	300.000
08	完成期中報告審查及修正	60.00	400.000
09	進行期末階段規劃設計	70.00	500.000
10	提送期末階段規劃設計	80.00	600.000
11	完成期末報告審查及修正	90.00	900.000
12	進行驗收及結案	100.00	1,000.000

(4) 「預定請款日期」、「預定結報日期」:

1.預定請款日期：112/12/01

2.預定結報日期：112/12/25

13、查核時間表及重要準備工作：

(1) 查核點：

查核點 序號	查核點名稱	查核點 預定狀態	查核點 預定完成日期
1	完成結案	完成	112/12/31

「道路交通秩序與交通安全改進方案」112年度工作計畫暨申請補助經費彙整表

報表編號：SubsidyFundRpt

印 表 者：范元綱(道安委員會)

印表日期：112/03/31

主辦單位	計畫編號	計畫名稱	原擬經費（單位：元）			自籌經費來源	本部同意補助經費上限	審查意見	本部道安會承辦人
			總經費	申請本部補助經費	自籌				
總計			8,800,000	4,400,000	4,400,000		4,400,000		
臺南市 合計			8,800,000	4,400,000	4,400,000		4,400,000		
臺南市政府交通局	南市21101	無號誌路口交通安全改善計畫	3,000,000	1,500,000	1,500,000	公務預算	1,500,000	同意照列	楊雅萍、范元綱、毛國裕、劉俐良、謝育芸、林文閔、黃元貞
臺南市政府交通局	南市22102	轄區易肇事路段改善計畫	4,800,000	2,400,000	2,400,000	公務預算	2,400,000	同意照列	楊雅萍、范元綱、毛國裕、劉俐良、謝育芸、林文閔、黃元貞
臺南市政府交通局	南市23103	校園及高齡環境週邊路口設置行人專用號誌計畫	1,000,000	500,000	500,000	公務預算	500,000	同意照列	楊雅萍、范元綱、毛國裕、劉俐良、謝育芸、林文閔、黃元貞