二、預期效果

本計畫四處路口，除安明路四段/安中路口保留將既有南北向左轉保護時相，其餘三處路口將一併配合左轉專用車道的增設配置調整路口時制計畫為左轉保護時相，除可大幅改善車流交織側撞問題，亦可減少左轉車輛停等干擾情形，進一步的提高疏解率而降低該路口之壅塞程度，另於**安明路四段安中路六段路口**及**市道 182 線台 39 線路口**增加行人號誌燈箱之設置、**安吉路一、二段本原街一、二段路口**及**北安路三段培安路口**改善行人號誌燈箱之設置，提升行人通行安全。

三、經營管理構想

本計畫完工後，各項道路設施及路側設備將由回歸各管養單位養護包含：

1. 警察局：警局監視系統、闖紅燈照相系統，含以上系統之攝影機、管線、主機箱體、桿件及門架。
2. 工務局：中央分隔島、路樹、路燈等。
3. 交通局：標誌、標線、號誌設備。

陸. 預定工作內容

一、施工項目

1. 中央分隔島改善工程。

2. 既有設施移設工程(含號誌桿、路燈、路樹、警局監視系統、闖紅燈照相系統等)。

3. 號誌管線及行人號誌改善工程(含路面改善工程)。

4. 標誌標線改善工程(行穿線、車道線、分向限制線、指向線、路面邊線、禁行機慢車標字等相關標線)。

5. 復舊工程(AC 重鋪)。

6. 施工範圍為中央分隔島，故不影響道路二側停車。

二、經費需求

1.安明路四段安中路六段路口

表 1　工程預算

項 次	工　作　項　目	金額(元)
壹	**發包工程費**	
一	中央分隔島改善工程	3,200,000
二	既有設施移設工程	1,800,000
三	號誌管線及行人號誌改善工程	2,250,000
四	標誌標線改善工程	300,000
	A 小計(壹.一~壹.四)	7,550,000
五	品質管理費(約 A*1%)	75,500
六	勞工安全衛生費(約 A*1.0%)	75,500
七	工地安全保險費(約 A*1.0%)	75,500
八	交通維持費(約 A*1.0%)	75,500
九	利潤雜費(約 A*8.0%)	604,000
十	加值營業稅(壹.一~壹.九*5.0%)	422,800
	合計(壹.一~壹.十)	8,878,800
貳	**非發包工程費**	
一	空氣污染防治費	23,000
二	材料試驗費	150,000
三	工程管理費	253,229
四	監造費(壹.一~壹.七*5.2%)	514,970
	總價(總計)	**9,820,000**

2.安吉路一、二段本原街一、二段路口

表 2　工程預算

項 次	工　作　項　目	金額(元)
壹	**發包工程費**	
一	中央分隔島改善工程	1,600,000
二	既有設施移設工程	500,000
三	號誌管線及行人號誌改善工程	1,800,000
四	標誌標線改善工程	150,000
	A 小計(壹.一~壹.四)	4,050,000
五	品質管理費(約 A*1%)	40,500
六	勞工安全衛生費(約 A*1.0%)	40,500
七	工地安全保險費(約 A*1.0%)	40,500
八	交通維持費(約 A*1.0%)	40,500
九	利潤雜費(約 A*8.0%)	324,000
十	加值營業稅(壹.一~壹.九*5.0%)	226,800
	合計(壹.一~壹.十)	4,762,800
貳	**非發包工程費**	
一	空氣污染防治費	14,000
二	材料試驗費	150,000
三	工程管理費	136,957
四	監造費(壹.一~壹.七*5.2%)	276,242
	總價(總計)	**5,340,000**

3.北安路三段培安路口

表 3　工程預算

項 次	工　作　項　目	金額(元)
壹	**發包工程費**	
一	中央分隔島改善工程	3,200,000
二	既有設施移設工程	200,000
三	號誌管線及行人號誌改善工程	2,500,000
四	標誌標線改善工程	300,000
	A 小計(壹.一~壹.四)	6,200,000
五	品質管理費(約 A*1%)	62,000
六	勞工安全衛生費(約 A*1.0%)	62,000
七	工地安全保險費(約 A*1.0%)	62,000
八	交通維持費(約 A*1.0%)	62,000
九	利潤雜費(約 A*8.0%)	496,000
十	加值營業稅(壹.一~壹.九*5.0%)	347,200
	合計(壹.一~壹.十)	7,291,200
貳	**非發包工程費**	
一	空氣污染防治費	21,800
二	材料試驗費	150,000
三	工程管理費	204,211
四	監造費(壹.一~壹.七*5.2%)	422,890
	總價(總計)	**8,090,100**

4.市道182線台39線路口

表4　工程預算

項次	工作項目	金額(元)
壹	**發包工程費**	
一	中央分隔島改善工程	3,200,000
二	既有設施移設工程	1,200,000
三	號誌管線及行人號誌改善工程	1,000,000
四	標誌標線改善工程	300,000
	A小計(壹.一~壹.四)	5,700,000
五	品質管理費(約A*1%)	57,000
六	勞工安全衛生費(約A*1.0%)	57,000
七	工地安全保險費(約A*1.0%)	57,000
八	交通維持費(約A*1.0%)	57,000
九	利潤雜費(約A*8.0%)	456,000
十	加值營業稅(壹.一~壹.九*5.0%)	319,200
	合計(壹.一~壹.十)	6,703,200
貳	**非發包工程費**	
一	空氣污染防治費	14,000
二	材料試驗費	150,000
三	工程管理費	189,015
四	監造費(壹.一~壹.七*5.2%)	388,786
	總價(總計)	**7,445,000**

5.預算總表

本計畫四處路口改善經費估算約 30,695,100 元，其中中央補助 82%（25,169,982 元），地方自籌 18%（5,525,118 元）。

表 5 工程預算(總表)

項 次	工 作 項 目	金額(元)
壹	**發包工程費**	
一	中央分隔島改善工程	11,200,000
二	既有設施移設工程	3,700,000
三	號誌管線及行人號誌改善工程	7,550,000
四	標誌標線改善工程	1,050,000
	A 小計(壹.一~壹.四)	23,500,000
五	品質管理費(約 A*1%)	235,000
六	勞工安全衛生費(約 A*1.0%)	235,000
七	工地安全保險費(約 A*1.0%)	235,000
八	交通維持費(約 A*1.0%)	235,000
九	利潤雜費(約 A*8.0%)	1,880,000
十	加值營業稅(壹.一~壹.九*5.0%)	1,316,000
	合計(壹.一~壹.十)	27,636,000
貳	**非發包工程費**	
一	空氣污染防治費	72,800
二	材料試驗費	600,000
三	工程管理費	783,412
四	監造費(壹.一~壹.七*5.2%)	1,602,888
	總價(總計)	**30,695,100**

三、實施期程

表 6　預定時程表

月份 / 項目	112 年至 4 月	112 年 5 月	112 年 6 月	112 年 7 月	112 年 8 月	112 年 9 月	112 年 10 月	112 年 11 月
辦理墊付								
工程發包前資料準備								
工程發包								
工程施工								
工程驗收缺失及結算作業								

柒.　宣導策略

一、施工前宣導

本計畫施工前 7 日，可透過警廣交通網、警察廣播電台等媒體宣導施工訊息，並製作施工通知，函知在地公所及周邊店家及住家，避免施工期間於路側停車，影響交通順暢，降低路口壅塞。

二、施工後宣導

本計畫施工後，亦可透由新聞媒體或地方政府官方網站(如臺南市政府網站、粉絲專頁)，發布施工完成訊息，以提醒用路人車道、號誌及標線管制方式改變，應注意並遵循行車動線。

捌.　聯絡人員名冊等資料

職　稱	姓　名	聯 絡 電 話
科　　長	方川和	06-2998229#201
股　　長	陳玥心	06-2998229#210

臺南市議會議案詳細資料

議案屆次別	第 4 屆第 1 次	大會類別	定期會
類別	保安	案號	6
案別	墊付款案		
來文日期	2023/05/23		
來文字號	府交公運字第 1120668743 號		
提案單位	臺南市政府交通局		
提案案由	交通部公路總局核定本市「愛接送-預約式通用計程車」試辦計畫第 4 階段-平台維運經費新臺幣 30 萬元整乙案(中央補助 25 萬 5,000 元，市配合款 4 萬 5,000 元)，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟 113 年度總預算時辦理轉正，敬請審議。		
說明	一、 依據交通部公路總局 112 年 4 月 14 日路運計字第 1120044504 號函辦理。 二、 本案符合「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4 款之規定：「經上級政府核定之補助款，所使用之支出。」及第 6 款之規定：「配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出。」。 三、 本案相關說明： （一） 本案交通部公路總局同意補助 25 萬 5,000 元 市配合款 4 萬 5,000 元，總經費 30 萬元。 （二） 因本案未及納入 112 年度總預算，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俟 113 年度總預算辦理轉正。 四、 本案業經本府 112 年 5 月 23 日第 595 次市政會議審議通過。 五、 提送墊付案緊急性理由：因本試辦計畫需於今（112）年度進行平台維運服務之勞務發包，以支應平台業者於計畫營運期間之維運經費，故於本會期提出墊付案申請		

辦法	請貴會同意先行辦理墊付，俟 113 年度總預算時辦理轉正。
一讀會審議結果	交付聯席審查。
委員會審查日期	2023/06/28
審查意見	聯席審查意見：同意墊付。
大會決議日期	2023/07/04
大會決議	照聯席審查意見同意墊付。
審議過程附註	
二讀決議	
三讀決議	
發文日期	2023/07/06
發文字號	南議保安字第 1120005309 號
提案附件	市提 6 核定函.pdf 市提 6 補充說明.pdf
審查結果附件	
大會決議附件	
執行情形回覆日期	
執行情形回覆字號	字第號
執行情形回覆內容	
執行情形回覆附件	

檔　　號:
保存年限:

交通部公路總局 函

地址：108234臺北市萬華區東園街65號
承辦人：吳奇諺
電話：02-23070123分機3511
傳真：02-23070245
電子信箱：p864025@thb.gov.tw

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國112年4月14日
發文字號：路運計字第1120044504號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關「愛接送-預約式通用計程車」試辦計畫第4階段經費及第3階段請款一案，詳如說明，請查照。

說明：

一、依據交通部運輸研究所112年4月11日運管字第1120800133號函續辦（諒達）。

二、依前述運研所函文說明一所述「…六都所需平台維運經費共計180萬元（每都每年30萬元），由『公路公共運輸服務升級計畫』支應」一節，請貴府依據本局「公路公共運輸服務升級計畫」規定請領補助款，以「各直轄市及縣（市）政府財力及次表」負擔自籌款，每年以30萬元為上限。

三、另尚未申請「愛接送-預約式通用計程車」試辦計畫第3階段營運獎勵金者，請儘速確認申請補助趟次及檢附相關文件向本局請款。

四、本案副請交通部運輸研究所提供有關各直轄市政府第3階段營運獎勵金經費分配情形，以利本局執行後續核銷作業。