第3版 1120817

## 二、計畫期程

(一)計畫辦理：自2023年3月1日起至2024年4月30日止。

(二)執行機關：臺南市政府原住民族事務委員會依政府採購法委託專業廠商辦理。

(三)活動細部工作項目期程：

| 編號 | 細部工作項目 | 預計完成時間 |
|---|---|---|
| 1 | 活動宣傳 | 2024年1月 |
| 2 | 燈會主題文創商品開發轉換 | 2024年1月 |
| 3 | 原住民族主題燈區設置(含「原住民族語推廣」) | 2024年1月 |
| 4 | 原住民產業行銷推廣 | 2024年3月 |
| 5 | 南島文化展演 | 2024年3月 |





第3版 1120817

## (四)計畫執行進度與管考：

| 年 | | 2023 年 | | | | | | | | | | 2024 年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月<br>工作項目 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. 計畫研提 | | A | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. 活動規劃、場地勘查、計畫核定 | | | B | | | | | | | | | | | | | | |
| C. 活動策劃辦理項目 | C1 活動宣傳 | | | | | | | C1 | | | | | | | | | |
| | C2 燈會主題文創商品開發轉換 | | | | | | | C2 | | | | | | | | | |
| | C3 原住民族主題燈區設置(含「原住民族語推廣」) | | | | | | | C3 | | | | | | | | | |
| | C4 原住民產業行銷推廣 | | | | | | | C4 | | | | | | | | | |
| | C5 南島文化展演 | | | | | | | C5 | | | | | | | | | |
| D. 請款核銷 | | | | | | | | | | D | | | | | | | |
| E. 成果驗收 | | | | | | | | | | | | | E | | | | |

(五)查核點說明

| 查核點編號 | 預定完成日期 | 查核內容 |
|---|---|---|
| A1 | 112/4/30 | 計畫研提 |
| B2 | 112/8/31 | 活動規劃、場地勘查、計畫核定 |
| C3 | 113/3/31 | 活動策劃辦理 |
| D4 | 113/4/30 | 請款核銷 |
| E5 | 113/6/30 | 繳交執行成果報告、完成驗收 |

## 三、燈區活動規劃概念：

本次原住民族主題燈區以「南島原住民特色」為構思發想，期望藉由最原始的自然原素(如「太陽」、「火」、「風」等)、原住民族文化特色題材以及各族特色代表的「動植物」(如「百步蛇」、「雲豹」、「株萸」、「百合」等)進行融合，將藝術燈區結合展區運河之地理環境及周邊旅遊景點，搭配相關藝文展演及經濟產業推廣等活動，展現臺灣16族及本市西拉雅族不同的文化特色卻同樣迷人的熱情風貌。

燈區內除了邀請原住民族藝術家創作大型藝術燈組，主燈及原住民族特色燈飾設計，置於展示專區，並規劃將「燈區主燈」及「原住民族特色燈飾」設計，結合本市輔導培育之原住民族產業文創業者進行「商品轉換」，販賣燈會主題相關設計之商品，提升活動整體性及延展性；此外，為了呼應本次燈會「2024臺灣燈會在臺南」

對於臺灣歷史及原住民文化的重要意義及紀念價值，除了展示地點選在「臺灣與世界接軌的起源地」的安平區，燈具設計更將以可永久性保存之環保(如太陽能光電等)材質進行規劃,並於展期結束後，將燈區內各展飾品移展至「Tabe札哈木樂原」前或「安億公園」及本市其他原住民族部落、公共設施場所(公園、學校)及觀光景點，呼應「臺南400」,成為最具臺灣及原住民族文化象徵意義之紀念物，同時可促進社區參與、提高活動宣傳深度、增進原鄉部落特色產業推廣效益、回饋部落、響應環保並延續活動效益外，進而振興原住民產業與文化並活化地方經濟與發展。

同時,對於本市原住民族亦別具意義然尚在改建工程中的「Tabe札哈木樂原」及「安億公園」，燈會展期期間，亦將呼應本活動進行工程圍籬佈燈之環境綠美化，燈會展期結束，將於工程落成後承接景觀燈飾移展而能延續「2024臺灣燈會在臺南」對於臺灣歷史及原住民族文化重要光年時刻，共享「2024臺灣燈會在臺南」的榮耀光彩。

**(一)活動辦理單位**

1、指導單位：原住民族委員會、臺南市政府

2、主辦單位：臺南市政府原住民族事務委員會

3、執行單位：臺南市政府原住民族事務委員會委託專業廠商辦理。

**(二)活動辦理地點及時間**

1、活動地點：安平區-林默娘公園

2、實施期間：

(1)燈會活動期間：2024年2月3日至3月10日(37天)。

(2)原民產業推廣期程:2023年7月1日起至燈會活動結束。

**(三)燈區展示：**

1、大型藝術燈組：預計邀請原住民族藝術家2-3名創作4件(視場地設置及預算決定數量)不同原住民族文化特色鮮明(例如阿美族、排灣族、卑南族及西拉雅族)之大型展燈，融合「南島大自然原素」、「原民各族特色代表性動植物」及「西拉雅族語/新港文書、飛番勝馬意象」等概念進行設計，以詮釋漢人開墾前的樣貌為主，呈現臺南400的起源態樣。

2、透過影像呈現原住民族的故事影片、圖騰、動畫，呈現出原住民族生活的文化經驗，同時，原住民族燈區各燈飾將以族語文字標示呈現並透過現場播放原住民族語言介紹各展燈名稱及意象說明，打造聲光科技等多媒體效果，營造沉浸式原住民特色燈區。

4、燈飾以可長期保存之材質製作，預計大型展燈保固期至少3年。

5、展期結束後，俟「Tabe札哈木樂原」及「安億公園」場地完工並評估容積後移展燈飾，延續「2024臺灣燈會在臺南」對於臺灣歷史及原住民族文化重要光年紀念使命，作為臺灣400年及「臺南400」最具臺灣及原住民族文化象徵意義之紀念物，增加本市原住民地區觀光亮點，促進地方觀光發展。

**(四)原住民族語推廣：**

1、預計聘請族語老師，依原住民族特色燈區中展示燈飾之設計理念及意象，進行展燈之4族族語翻譯，於展燈標示牌、現場播放族語語音中呈現之外，並製作原住民族特色展燈之中文及族語介紹手冊供觀展民眾索取，以期強化原民族語教育及文化宣揚成效。

2、另安排於其他民族燈區(如新住民族燈區、客家燈區等)之「展燈介紹」中加入「族語標示」，除有利於原住民族

族語推廣，更展現原住民族文化與其他多元特色文化共存共融之友好意象。

**(五)原住民族樂舞文化展演：**

舞出原住民族的原始生命力，將邀請知名之表演團體，展演出具代表該族群之表演藝術，藉舞台魅力的演出，展現原住民族堅韌向陽的生命力。透過本市2024臺灣燈會在臺南展期假日期間(17天)於臨近原住民族燈區的C舞台，每日安排1-2場表演，共計約有 17-34 場表演，邀集知名原民歌手及團體（如札哈木樂舞集、洄瀾舞集、灑舞部岸等)，藉由演出及相關體驗文化活動能更深層的瞭解原民風情。

**(五)原住民產業行銷推廣(含燈會主題文創商品開發轉換)**

規劃於燈會展期期間，於林默娘公園辦理假日市集活動，除了培育本會「Tabe札哈木樂原」現有原住民族文化產業業者協助推廣臺南在地原住民自營業者的特色產品，並同時公開徵集原住民族攤商，提供原民自營業者及小型創業者展售平台，增加創業者露出機會，加強民眾了解原民經濟產業、品嚐原住民族特色美食並感受各族原住民文化特色文創及精緻工藝，以促進原住民產業行銷推廣。

1. 集結本會Tabe札哈木樂原輔導之15家原住民業者及原札哈木市集特色商家，於林默娘公園展售，燈會期間規劃行銷活動，促進原住民業者經濟發展。
2. 輔導燈飾創作者與本市原住民文創業者合作，將原住民展區燈飾形象轉製成文創商品，延續燈飾文化價值，持續照亮本市原住民文創產業。





# 伍、經費概算表

第3版 1120817

| 子項目 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 複價(元) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 場佈費 | 1 | 式 | 12,000,000 | 12,000,000 | 1.主題燈(永久性環保材質)、入口意象佈置、 族群特色燈、造型燈飾傢俱、細部執行規劃設計費(含亮點燈飾徵圖競賽活動費用)、指示牌、燈區解說牌及族語播放之多媒體聲光設置等費用、其他因場地布置所需之費用。 |
| 設備租借 | 1 | 式 | 500,000 | 500,000 | 1.原住民族產業推廣美食文創市集設攤-集結本會Tabe札哈木樂原輔導之15家原住民業者及全國原鄉特色商家，預計辦理10次設攤活動。<br>2.帳篷搭設、桌椅租賃、硬體設備、音響、照明設備及其他必要之設置費用。 |
| 南島文化展演費 | 1 | 式 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1.原住民族文化樂舞交流、16族群展演、文化體驗活動。<br>2.展出時間(燈區展示期間之假日)：2024年2月3日至3月10日之假日(約17天，每日1-2場)。 |
| 原住民族語推廣費 | 1 | 式 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1、聘請族語老師，進行展燈之4族族語翻譯(展燈標示牌、現場播放族語語音)。<br>2、翻譯及印製原住民族特色展燈之族語介紹手冊(預計10,000份)之相關費用。<br>3、其他民族燈區展燈介紹「族語標示」相關費用。 |
| 燈會主題文創轉換文創商品開發之創意輔導費用 | 1 | 式 | 500,000 | 500,000 | 1.提供本市輔導培育之原住民族產業業者進行「商品轉換」製成文創商品，或販賣燈會主題相關商品之參考。<br>2.含相關共識會議(文創工作者、專家學者等)出席費及交通費 |
| 活動宣傳費 | 1 | 式 | 800,000 | 800,000 | 1.於燈會開展前半年即協助燈會市集宣傳事宜，加強民眾了解原民經濟產業。<br>2.電子、平面及戶外等媒體廣告及節目托播費(至少3 則)、活動照片、電子問卷設計及影像紀錄費(含中英文字幕)、材料費，其他相關行銷費。 |
| 宣導品 | 500 | 個 | 240 | 120,000 | 專屬原民燈區文創宣導品 |
| 後續移展費 | 1 | 式 | 500,000 | 500,000 | 活動後燈飾移置(「Tabe札哈木樂原」或「安億公園」、本市原住民族部落、學校及觀光景點等)相關費用(裝置性藝術建物安全性評估、移置交通費、修護費等相關移置必要性費用) |
| 誤餐費 | 1 | 式 | 80,000 | 80,000 | 燈會期間工作人員、會議膳食及茶水 |
| 雜支 | 1 | 式 | 100,000 | 100,000 | 1.各項活動執行所需人力之安排及管理費用。<br>2.工作人員餐點、行政庶務所需用品、其他因活動期間所需之費用。 |
| 合計 | | | | 18,000,000 | 本府自籌(22%) 4,000,000元<br>中央補助(78%)14,000,000元 |

# 陸、預期效益

一、藉由享譽國際的台灣燈會，將本土原住民族文化推展國際，增進大眾對於原住民族語言與文化的熟識，並強化臺灣原住民族在全球南島語族人文歷史文化之重要連結意象。

二、透過邀請臺灣原住民族表演者演出，展現本土原住民族堅毅向陽的生命力與富涵珍貴淬鍊之文化精髓，提升多元文化教育及族群之發展與認同。

三、透過燈飾移置展示規劃，將燈飾藝術及觀光價值轉注於本市文創商品，延續燈會帶來的產業能量。

四、配合本市市集產業輔導計畫，輔導在地原住民業者創新商品及宣傳族人品牌，增加經濟效益。

五、預計辦理10場原住民假日市集活動，藉由燈會吸引人潮(預計吸引100萬參觀人次)，增加在地原住民業者曝光度，創造原住民族產業推廣經濟效益(預期創造20萬經濟效益)。



# 臺南市議會第 4 屆第 2 次定期會提案

| 類別 | 民政教育 | 編號 | 13 | 提案單位 | 臺南市政府（體育局） | 中華民國 112 年 10 月 6 日<br>府體設字第 1121203111 號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 案由 | 教育部體育署核定補助本市「臺南市仁德區體育公園中洲壘球場改善計畫」經費新臺幣 714 萬元(中央補助款 499 萬 8,000 元整，市配合款 214 萬 2,000 元整)，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟 113 年度追加減預算時辦理轉正，敬請 審議。 | | | | | |
| 說明 | 一、依據教育部體育署 112 年 8 月 30 日臺教體署設(一)字第 1120033004 號函（附件 1）辦理。<br>二、本案符合「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4 款「經上級政府核定之補助款，所使用之支出」及第 6 款「配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出」之規定。<br>三、本案核定計畫總經費計 714 萬元整（中央補助款 499 萬 8,000 元，市配合款 214 萬 2,000 元），因未及納入本府 112 年度總預算，為利本案執行及配合中央列管時程，謹請貴會同意先行墊付，俟 113 年度追加減預算時辦理轉正。<br>四、本案業經本府 112 年 9 月 19 日第 612 次市政會議審議通過。<br>五、提送墊付案緊急性理由：依據體育署核定辦理期程，本案須於核定後 3 個月內完成委託技術服務招標公告，因本府未編列預算，為使補助計畫順利完成工程發包，故於本會期提出墊付案申請。 | | | | | |
| 辦法 | 請貴會同意先行辦理墊付，俟 113 年度追加減預算時辦理轉正。 | | | | | |
| 審查意見 | 聯席審查意見：同意墊付。 | | | | | |
| 大會決議 | 照聯席審查意見同意墊付。 | | | | | |

檔　　號:
保存年限:

# 教育部體育署 函

地址：104703臺北市中山區朱崙街20號
聯絡人：邱柏霖
電話：02-87711884
傳真：02-27409842
電子郵件：0323@mail.sa.gov.tw

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國112年8月30日
發文字號：臺教體署設(一)字第1120033004號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明五 (0033004_附件1教育部體育署補助直轄市及縣(市)政府興(整)建運動設施計畫工作里程碑管制表.odt、0033004_附件2-函送版-「充實全民運動環境計畫」申請計畫摘要表.ods)

主旨：所報「臺南市仁德區體育公園中洲壘球場改善計畫」案，本署同意核定補助新臺幣499萬8,000元，並請依說明事項積極辦理，請查照。

說明：

一、依據本署112年7月26日召開「充實全民運動環境計畫」申請經費補助案件第43次複審會議決議辦理，併復貴府體育局112年8月16日南市體設字第1121067441號函及112年8月23日電子郵件補正資料。

二、旨案以防撞護墊更新工程、新增LED投射燈組、無障礙坡道、澆灌設備工程及主場地相關優化（如內野紅土回填、外野鋪砂及壘包壘板改善）等為主要補助項目，所需經費新臺幣（下同）714萬元，本署原則尊重，並同意補助499萬8,000元為上限，且補助比率不超過計畫總經費70%，後續如實際執行有所調整，則以補助金額上限或計畫總經費補助比率擇低值辦理經費核結。