主席：（謝議員舒凡）

接下來請本委員會郭鴻儀議員發言，預計在杜素吟議員發言完後，休息 10 分鐘。

郭議員鴻儀：

謝謝主席。局長，我要確認一下幾個比較重要的地方上的一些工程，第一件就是文賢路，文賢路現在目前要拓寬到依仁路，對不對？

工務局陳局長世仁：

對。

郭議員鴻儀：

那目前大概在什麼狀況？

工務局陳局長世仁：

目前在設計當中。

郭議員鴻儀：

在設計當中，那協議價購會議已經開過了，在用地取得的部分還算順利嗎？科長。

工務局新建工程科黃科長俊豪：

跟議座報告，這個用地取得剛好是在上週發價，就是在我們協議價購會議開完的上週發價。

郭議員鴻儀：

上週會議開過了，所以那一段是都市計畫內的，那都市計畫外的呢？

工務局新建工程科黃科長俊豪：

都市計畫外的還沒有開，因為都市計畫外的部分現在還在用地分割作業中。

郭議員鴻儀：

還在分割作業？所以這一段如果是在工程可以發包的狀況之下，大概還要多久？

工務局新建工程科黃科長俊豪：

我們會分，原則上如果都市計畫區比較快的話大概是年底，因為現在設計的部分這個案子經費比較高，我們有報工程會去做經費審議。

郭議員鴻儀：

所以現在設計還沒有發包？

工務局新建工程科黃科長俊豪：

對，所以我說都市計畫區這個部分如果快的話，大概在年底。

郭議員鴻儀：

會分段發包還是一個標？

工務局新建工程科黃科長俊豪：

我們目前是分段發包，就是都市計畫區比較快的部分，大概會在年底就可以把預算……

郭議員鴻儀：

因為文賢路的第一期就已經拖了幾年，我希望這一次用地取得順利的話，要趕快進行，那現在營建物價的波動也比較小，我想可能要趕快推動，好不好？科長。

工務局新建工程科黃科長俊豪：

是。

郭議員鴻儀：

麻煩時程趕一下。

接著第二條道路，仁德 14-15 米道路新田路，新田路這個瓶頸段的部分，用地取得順利嗎？

工務局新建工程科黃科長俊豪：

這個部分跟議座報告，這個部分的取得是蠻順利的，也已經開完協議價購的會議。

郭議員鴻儀：

協議價購會議已經開了？

工務局新建工程科黃科長俊豪：

對，這個部分後續一樣大概在年底前就會上網公告招標。

郭議員鴻儀：

是工程的部分？

工務局新建工程科黃科長俊豪：

工程的部分。

郭議員鴻儀：

工程的部分在年底會公告上網招標？

工務局新建工程科黃科長俊豪：

是。

郭議員鴻儀：

好，局長，那這一段在施工的時候有一段下水道的工程，在當地是非常重要的一條下水道，所以我真的是建議你們這段期間趕快跟水利局做一個協調，因為這一條是有規劃在都市計畫裡面的一條下水道的動線，所以希望你們趕快跟水利局做一些協調確認，因為下水道工程一定要做，不能只做道路而下水道卻沒有做，了解嗎？

工務局新建工程科黃科長俊豪：

跟議座報告，這個部分我們在設計協調會中已經確認過了。

郭議員鴻儀：

已經確認過了？

工務局新建工程科黃科長俊豪：

我們在工程裡面會納入這個部分。

郭議員鴻儀：

會納入，好。接著第三條是仁德區四維街跟中正路的路口，這個瓶頸段的部分我上次定期會的時候有提出，局長，這個案子的進度呢？

工務局陳局長世仁：

我們有納到明年度的預算。

郭議員鴻儀：

有納入明年度的預算，那經費大概有多少？

工務局陳局長世仁：

大概將近 2 千萬元，我們會分 2、3 年來做……

郭議員鴻儀：

到底是 2 年還是 3 年？

工務局陳局長世仁：

分期應該是 3 年吧？應該是 3 年。

郭議員鴻儀：

那明年度編了多少預算要去做用地取得？

工務局陳局長世仁：

用地取得的部分初期先編列，因為要協議價購所以初期先編列 210 萬元。

郭議員鴻儀：

作業費嗎？

工務局陳局長世仁：

包括作業及用地取得的先期費用，因為用地取得還沒有開協議價購會議，所以並不知道大概會有多少的協議價購費用。

郭議員鴻儀：

所以有確定要去做辦理徵收這件事情嗎？

工務局陳局長世仁：

沒有，我們先做協議價購的部分，再看會有多少的一個情形，再做後續的作業。

郭議員鴻儀：

那後續工程的部分還是要繼續推動，謝謝局長。

公園科，仁德系統交流道橋下空間公園這個部分，從 109 年本席在這邊一直在推動的這個案子，到底現在公路總局那邊空間撥用，進行的如何？取得了嗎？同意了嗎？

工務局公園管理科林科長志穎：

報告議員，目前還沒有同意但是他就一直……

郭議員鴻儀：

他們為什麼一直不同意？是什麼原因一直不同意呢？你們要去克服，將問題解決，已經幾年了？從 109 年到現在，拜託一下，已經 5 年了，上一個會期已經有跟你們確認還沒有拿到，那這段期間的進度呢？

工務局公園管理科林科長志穎：

報告議員，我們有明白問過公路總局是不是不想給我們，但是他們也說並沒有，他就是有時候……

郭議員鴻儀：

科長……

主席：(謝議員舒凡)

接下來請本委員會陳昆和議員發言，陳議員請。

陳議員昆和：

感謝主席，陳局長。

工務局陳局長世仁：

議座好。

陳議員昆和：

建管科科長，我們北門蚵寮的活動中心，目前使用執照申請進行的情況如何，您是

否了解？

工務局建築管理科蔡科長亨旺：

了解，跟議座報告，我們書繳的同仁已經有看過現場了，現場沒有什麼問題，現在是因為營造廠的使用執照卷宗材料證明還沒有備齊，還沒有送來建管科，那我們已經交辦承辦人員如果送進來的話，趕快優先辦理。

陳議員昆和：

是，謝謝，我想市長好不容易有做出成績可以向鄉親交代，若是廠商的配合度有問題的話，要趕快催促一下，感謝，請坐。

局長，本席在之前的會期就一直在強調，工務局對於溪北、溪南道路建設的情形，雖然溪南建設較多，但是看起來溪北也是有在建設，可是有一個部分非常重要，就是溪南與溪北的道路要如何銜接？您應該知道我所說的。

工務局陳局長世仁：

我知道。

陳議員昆和：

是不是能請您簡單報告一下這 2 座橋目前的情形？

工務局陳局長世仁：

跟議座報告，議座您所關心的這 2 座橋，其中一座是烏橋中路銜接到麻豆的謝厝寮，另外一座是從新吉工業區跨到嘉南 41 線，這 2 座橋其實一條的總經費需要 63 億元，一條的總經費需要 50 幾億元，這 2 座橋的費用這麼高，並不是我們市政府能夠自行負擔的，但是市長也非常關心這個部分，所以他希望未來要施作的時候，不要因為用地而增高費用，所以我們有先將相關的用地納到未來的年度來做處理。

陳議員昆和：

局長，6 年前這 2 座橋加起來不到 60 億元，剛剛郭鴻儀議員也在強調整個營造成本的增加，這 2 座橋當然是我們臺南市政府無法負擔的，一定要中央來協助，可是本席在提出這 2 座橋的時候，我們的 86 快速道路還沒有跨過龍崎銜接到內門，當時還沒有這個案子在進行，結果這條 86 快速道路的經費是 111 億元，但是溪北與溪南的這 2 座橋在 6 年前的經費還不用 60 億元，我記得臺南市政府工務局在南科召開說明會的時候，那時候的經費是 29 億 5 千萬元，分做長期規劃，現場本席有表達非常大的反感，我想這個案子在總質詢時我也會提出來，具體進度不要像剛才講的那樣，我們的鄉親聽了可能會很難過，我們中央的立法委員在哪裡？我們第二選區的立法委員在哪裡？不能說第二選區的立法委員到中央後爭取的經費全部都是在永康區，這樣就比較不公平，這是第一點。

局長，61 線道路您在報告中也有提到，橫跨曾文溪大橋，這個預算最早是 55 億元，在現在已經追加到 96 億多元，開始施做後可能還會再增加，你們有沒有去思考過，這麼重要的一座橋，而且橫跨曾文溪，下面又是一個很大的生態展現，是不是可以考慮一下，在市政會議的時候向市長反應，我也有跟觀光旅遊局表達過，如何在橋頭處做個景觀意象來標榜七股的生態，而不是七股只有在種電，可以嗎？因為下面是臺南大學的用地，現在也已經要回來了。

主席：（郭議員鴻儀）

局長請簡單說明一下。

工務局陳局長世仁：

跟議座報告，這個部分我們會跟公路局來做相關的反應，因為這個工程要到 117 年才會完成，所以我們會請公路局將這個部分納入。

主席：（郭議員鴻儀）

謝謝陳昆和議員，接下來杜素吟議員第一輪次發言，等一下杜議員發言完之後休息 10 分鐘。

杜議員素吟：

謝謝主席，陳局長。

工務局陳局長世仁：

議座好。

杜議員素吟：

在這次的工作報告中有提到臺南鐵路地下化的部分，在地下化後我們必須要將路面上的鐵軌移除，做一個公園大道。

工務局陳局長世仁：

是。

杜議員素吟：

當初就一直這樣說，那時候還有人說怕以後會變成住宅區後變賣，所以當時的地主非常反彈，但是現在也已經落幕了，我看到您的報告中有提到未來這裡的長度大約有 6 公里，所以需要 36 億元的經費。

工務局陳局長世仁：

這是大概是相關的經費，因為還沒有做細部的設計，沒有辦法很確定大概的金額會是多少。

杜議員素吟：

你們要儘快，因為現在已經在辦理中了。

工務局陳局長世仁：

勞務的招標準備大概在今年 10 月、11 月，年底之前會發包完成。

杜議員素吟：

我的意思是這個鐵路地下化預計在民國 115 年完工並通車，那現在已經 113 年了，所以這個部分你們要儘快去做，不然到時地面下已經開始通車了，但路面上部分卻還沒有解決。

工務局陳局長世仁：

大概跟議座簡單說明一下期程，原則上鐵路地下化大約是 115 年 12 月才能完全地下化，但是因為地下化後路面上包括公園道的部分，要點交給臺南市政府的時程大約是在 116 年 6 月中旬，那我們現在就要將勞務發包完成，就是希望能夠在 115 年他們交給我們的同時我們也可以發包開始施工。

杜議員素吟：

對，所以不管是市預算的配合或是中央的爭取，我們心裡都要有個底，我想跟你們提醒的是這個部分。

工務局陳局長世仁：

我們一直都是按照這個期程在做處理。

杜議員素吟：

好，希望 115 年年底我們能如期完工鐵路地下化，那我們再接續來做路面上的部分。

工務局陳局長世仁：

是。

杜議員素吟：

再來，台 86 線要做高架橋接到國道 3，總經費大約是 120 億元。

工務局陳局長世仁：

2 個加起來經費大約是 190 億元。

杜議員素吟：

對，190 億元，現在每天台 19 甲都會塞車，所以這個部分的期程也要儘速。

工務局陳局長世仁：

這個部分我們都一直有在跟公路局追蹤進度。

杜議員素吟：

這個部分已經講了好多年了，也拖了很多年了，但是到現在每次看到報告都還是在作業中，所以希望您接任局長後，可以更積極一點，趕快解決每天塞車的問題。

工務局陳局長世仁：

好。

杜議員素吟：

還有要感謝我們義林路的路平最近已經完成了。

工務局陳局長世仁：

已經完成了？我不知道已經完成了。

杜議員素吟：

完成後，也有人說工業區每天的車輛這麼多，可能不到幾年後就又會壞了，但是不管如何總是好的，當又損壞以後我們再來補，也很感謝您。

工務局陳局長世仁：

我們會持續追蹤相關的道路的狀況。

杜議員素吟：

對。還有我最關心的就是勝利路跨越中山高的部分，土地的都市計畫變更你們也都要把握時程，希望今年都能完成，明年我們就可以向中央爭取相關的經費，因為那筆經費太多了大約要 21 億元，所以有可能也是會逐年給我們嗎？

工務局陳局長世仁：

如果是納入生活圈計畫的話，也是會逐年編列預算來做處理。

杜議員素吟：

那我們也是要配合。

工務局陳局長世仁：

我們都一定要有相關的配合款。

杜議員素吟：

對，就像剛剛郭議員所講的，我們的文賢路也是一樣，經費需要 11 億元，我們也是要配合，所以後續種種的經費你們都要去想辦法，因為中央撥經費給我們，我們不可能不編市預算去做配合，若是沒有的話，這項工程我們就不可能完成了。

工務局陳局長世仁：

跟議座報告，我們只會擔心中央沒有編預算給我們，我們地方的配合款市長也是會全力的支持。

杜議員素吟：

是，感謝您，辛苦了，因為工務局的工作實在是太多、太多了，要做到面面俱到也是整個團隊都要非常辛苦，謝謝您。

工務局陳局長世仁：

謝謝議座。

主席：(郭議員鴻儀)

謝謝杜素吟議員，現在休息 10 分鐘。

繼續開會，接下來請吳通龍議員第一輪次發言。

吳議員通龍：

謝謝主席。局長，您都知道我要問您，所以馬上就站起來了。

工務局陳局長世仁：

議座好。

吳議員通龍：

您應該知道我最關心的就是我們六甲的外環道路，對不對？

工務局陳局長世仁：

對。

吳議員通龍：

這一條道路您知道到現在已經多久了嗎？從 107 年開工到現在了。

工務局陳局長世仁：

從 107 年到現在，但其實現在主要的道路已經可以通行了，另外那一段是因為遇到文化遺址，但是只有一小段，而且另外一面也已經鋪好了。

吳議員通龍：

已經延宕了 2 年多了。

工務局陳局長世仁：

但是後面那一段大約 100 公尺左右。

吳議員通龍：

從 107 年到現在已經過了幾年了？足足有 6 年多了。

工務局陳局長世仁：

跟議座報告，但是我們還是有將南 318 線道接通到市道 165 線。

吳議員通龍：

我知道。

工務局陳局長世仁：

其實我跟議座一樣必須要跟地方有個交代，我也是希望能從南 318 線接到市道 165

線，至少要能夠接到中油加油站的路口，這個部分其實已經接通了，只是目前還沒有辦法直接就接到烏山頭交流道，但是至少從 165 線轉過去就可以到烏山頭交流道，我想這個地區您是比我更了解的。

吳議員通龍：

那一條道路這樣接並不是很好，當然事後補的這一條道路就還好，但是最重要的是為了要能夠四通八達，未來能夠讓工業區……

PPT 圖上是現在接下來要進行第四期工程，也就是會通往角秀那裏，現在那裏都堆放一些汙水道工程的東西。

工務局陳局長世仁：

對。

吳議員通龍：

那這一條會通行到角秀的 114 線道，這距離有多遠，應該只有幾百公尺而已？那一條應該不會超過 500 公尺吧？

工務局陳局長世仁：

大概 400 公尺。

吳議員通龍：

400 公尺，那這一條到底何時才能開始施工？我覺得我們施作速度太慢了，您看 6 年下來才做了多少？

工務局陳局長世仁：

因為這是生活圈的計畫，生活圈的計畫是要向中央爭取經費的。

吳議員通龍：

我想向中央爭取經費應該是沒有問題，不會有道路開了一半就擱置不再開闢的吧？現在是我們該如何執行才能加速完成，這一條道路銜接到 114 線道才 400 公尺而已，你們預計何時能夠開始施作？有沒有計畫？

工務局新建工程科黃科長俊豪：

跟議座報告，這個案子我們之前有規劃過，但是因為有穿越過一些水圳.....

吳議員通龍：

您看 PPT 圖上面這開闢了之後多漂亮。

工務局陳局長世仁：

我知道，但是問題是……

吳議員通龍：

你們都跟我說那裏就是遇到水利的問題，對不對？

工務局陳局長世仁：

對，因為議座每次在定期會的時候都會關心到這個問題。

吳議員通龍：

你們不能每次都用同樣的理由塘塞，說因為水利的問題，不能每次都這樣講。

工務局陳局長世仁：

我們並沒有塘塞，但是因為有農田水利的設施在那邊，而且那幾個水系又比較交錯複雜，所以若要規劃的話就會變得比較困難一點，大概是這個樣子。

吳議員通龍：

局長，不能說每一年問你們都說有這個困難，都同樣遇到你們說的這個問題，難道都沒有想辦法克服嗎？

工務局陳局長世仁：

跟議座報告，在早期大約 1 年前的時候，我們有跟那時候的營建署，也就是現在的國土管理署的南工處討論過，其實他們也是……

吳議員通龍：

你們何時要開始施作？不要說那麼多理由，我每次聽你們說的問題都一樣，時間都浪費了，都是同樣的問題，總而言之何時可以解決？何時可以開始施作？

工務局陳局長世仁：

我們來想一個比較好的處理方式，然後再跟農水署做一個溝通，做一個比較確定路線的施作工法，再來做處理。

吳議員通龍：

好，沒關係，但是總是一定要做的。

工務局陳局長世仁：

當然，所以先給我們一些時間來做設計。

吳議員通龍：

每一年我問你們時候，像去年我提出來的時候，你們也是回復同樣的問題，而這一年來都沒有解決，這樣的話乾脆就不用做好了。

工務局陳局長世仁：

是有解，只是說沒有一個比較好的方式來做處理，那這個部分我也跟議座報告，我們希望能夠用比較好的方式，因為國土管理署認為我們的方式沒有辦法接受……

吳議員通龍：

我就是要問你是不是能儘速有個解決的答案？不要說每一年都一樣，像去年問你們也是這樣的問題，好不好？

工務局陳局長世仁：

好。

吳議員通龍：

這樣的話就等於一點進度都沒有，永遠都是在原地踏步，這樣像話嗎？我們一個工務局連一個小小的 300~400 公尺道路，竟然會有這麼大的問題，然後你們一直重複跟我回復同樣的議題，我相信我若是不說，明年再問你們的時候，你們也是會回復同樣的議題，對不對？這樣是不對的，好不好？我希望能看到你們的進度，好不好？

工務局陳局長世仁：

好。

吳議員通龍：

不要說一年過一年，都是在原地踏步，這樣像話嗎？好不好？

工務局陳局長世仁：

好，謝謝議座。

吳議員通龍：

謝謝。

主席：（郭議員鴻儀）

謝謝吳通龍議員，接下來請沈震東議員第一輪次發言。

沈議員震東：

謝謝主席。我想先請問蒙主委，針對你們的管考科業務報告，其中有提到前瞻基礎建設、重要個案計畫，還有市議會決議案及質詢列管案件當中，會針對不同的局處室來要求他們改善，那對於中西區的部分，我想不管是最近臺灣設計展大家在說的街廓賣店，從三排、二排、四排、一排的狀況，或者是赤崁曙光計劃，到現在曙光還沒有一個明確的時間點可以讓我們知道什麼時候成功國小可以回去學校，我想問一下研考會針對管考業務的部分，我們要怎麼去讓這些工程進度不要一直落後？還有水萍塭公園旁邊的地下停車場上面原本是要做幼兒園，但是現在又變成說要做植栽，然後也是延期，甚至我等一下要問工務局的環河街 129 巷的工程也是延宕工程，我想問一下針對這些延宕工程，到底我們蒙主委這邊的管考科的存在意義在哪裡？

研究發展考核委員會蒙主委志成：

好，謝謝議員的質詢，事實上如果針對個案特別是成功國小赤崁園區，在我還沒在市政府服務之前，還沒拆除之前我就非常關心，現在已經過了好多年，的確我看到這樣的工程還沒有辦法來完成，其實也是非常難過，那就我們目前業管的通案來講，這個算是一個重大公共工程，工程進度落後的部分會不斷透過很多的局處協調會，甚至還有府層長官親自實地的現勘，不斷的要求，到 7 月底的時候據我所知工程是到 94%左右，但後面就是一直沒有辦法收尾，這當中當然經歷過很多不管是古蹟等等各方面.....

沈議員震東：

主委，我要問的問題是到底管考科在這邊扮演的角色，像我剛才說的中西區只要挖到古蹟或者是只要有文資的一個狀況之下，停擺了多年，之後工程依然無法進行，我們管考科在這邊扮演的角色就如同您所說的，府層關心、府層都很擔心、府層都也很期待，我們市民也很期待，但是到底有沒有辦法，有一個你們可以具體要求進度的方式，也就是說你們是拿著胡蘿蔔在那說快點處理好，還是拿棒子說你再不處理好會怎樣呢？

研究發展考核委員會蒙主委志成：

好，其實都有，那這個具體個案的處理我們請管考科科長來回復。

沈議員震東：

沒關係，會後再跟我說就好，因為時間其實都被您用了。

研究發展考核委員會蒙主委志成：

好，我們會注意，謝謝。

沈議員震東：

好，謝謝，工務局陳局長。

工務局陳局長世仁：

議座好。

沈議員震東：

局長，我想請問一下環河街 129 巷當初是說要跟都發局的街道美術館共同的一起開箱完之後，讓整體的運河除了河樂廣場延伸過來的這個街道美術館可以一起被大家看到，