表1：112年度農村社區土地重劃辦理地區各月份補助經費一覽表

（單位：千元）

作業項目	縣市別	鄉鎮別	社區別	面積（公頃）	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
先期規劃	臺中市	大安區	頂安	7.97							970						970
非都市土地開發許可	臺南市	官田區	社子	7.78											736		736
	宜蘭縣	員山鄉	枕山	6.23											531		531
工程設計	臺南市	學甲區	大灣	7.41											100	4,200	4,300
	苗栗縣	竹南鎮	海口	3.13						100						2,265	2,365
	宜蘭縣	員山鄉	枕山	6.23												98	98
合計					－	－	－	－	－	100	970	－	－	－	1,367	6,563	9,000

第4屆 第1次定期會 決議案 3871

表2：112年度農村社區土地重劃辦理地區經費一覽表

（單位：千元）

作業項目	縣市別	鄉鎮別	社區別	面積（公頃）	中央補助款	地方配合款	總經費	經費性質	備註
先期規劃	臺中市	大安區	頂安	7.97	970	290	1,260	經常門	跨112及113年度。（2年中央補助款計1,001千元）
	小計				970	290	1,260		
非都市土地開發許可	臺南市	官田區	社子	7.78	736	184	920		跨111及112年度。
	宜蘭縣	員山鄉	枕山	6.23	531	117	648		跨111及112年度。
	小計				1,267	301	1,568		
工程設計	臺南市	學甲區	大灣	7.41	4,300	1,075	5,375		跨112及113年度。（2年中央補助款計4,354千元）
	苗栗縣	竹南鎮	海口	3.13	2,365	385	2,750		
	宜蘭縣	員山鄉	枕山	6.23	98	22	120		跨112及113年度。（2年中央補助款計3,840千元）
	小計				6,763	1,482	8,245		
合計					**9,000**	**2,073**	**11,073**		

臺南市學甲區大灣農村社區土地重劃工程設計作業預定進度表

年度		112年				113年															
工作項目		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月	
		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15	
工程設計	委外招標前置作業																				
	招標作業及決標																				
	出流管制計畫書編製及核定																				
	樁位測定作業																				
	初步及細部設計																				
	工程預算書編製及審核																				
總進度(%)			5		10		15		30		45		60		70		80		90		100

核定本

行政院農業委員會農村再生基金計畫
112年度單一計畫說明書

一、計畫名稱及經費

（一）中文名稱： 農村社區土地重劃

（二）英文名稱： Rural Community Land Consolidation

（三）計畫經費： 土重處12,000千元，配合款2,073千元，合計14,073千元

二、計畫性質及編號

（一）計畫性質：單一計畫

（二）本年度計畫編號：112農再-2.1.3-1.1-重-001

（三）去年度計畫編號：111農再-2.1.3-1.1-重-001

三、提送機關

（一）機關名稱：內政部土地重劃工程處

（二）計畫主持人：林慶玲 處長

（三）計畫總聯絡人：

姓名：林詠勳 職稱：技士 電話：04-22524985轉2306

傳真：04-22518447 電子信箱：lceb0088@mail.lceb.gov.tw

四、計畫執行機關、執行人及計畫主辦人：

計畫執行機關	執行人	執行人職稱	計畫主辦人	計畫主辦人職稱	電 話
臺中市政府	盧秀燕	市長	陳芸宏	科長	04-22218558
臺南市政府	黃偉哲	市長	楊銘仁	科長	06-6322231
苗栗縣政府	鍾東錦	縣長	胡巧倫	科長	037-559192
宜蘭縣政府	林姿妙	縣長	曾子青	科長	03-9251000

五、執行期限

(一)全程計畫 ： 109年 01月 01日 至 112年 12月 31日

(二)本年度計畫： 112年 01月 01日 至 112年 12月 31日

六、計畫內容

核定本

(2). 臺南市政府

單位：千元

預算科目代號	預算科目	土重處			地方政府配合款	其他配合款	合計	說明
		經常	資本	小計				
40-00	獎補助費	5,036	0	5,036	1,259	0	6,295	
41-00	補助-經常門	5,036	0	5,036	1,259(臺南市政府1,259)	0	6,295	詳如下表
合計		5,036	0	5,036	1,259	0	6,295	

預算明細表補充說明

單位：千元

預算科目代號	預算科目	土重處			地方政府配合款	其他配合款	合計	說明
		經常	資本	小計				
41-00	補助-經常門	5,036	0	5,036	1,259	0	6,295	說明如下

一、依本處補助直轄市及縣(市)政府辦理農村社區土地重劃作業規定，非都市土地開發許可每區面積小於5公頃者，開發計畫書圖(含出流管制規劃書)及環境影響說明書補助經費分別為4,000千元、3,000千元，倘大於5公頃者，每公頃增加200千元，工程設計每區面積小於5公頃者，工程設計及出流管制計畫書或水土保持計畫書補助經費分別為重劃工程費之4.3%、1,000千元，倘大於5公頃者，其出流管制計畫書或水土保持計畫書補助經費每公頃增加100千元，另作業實際需求經費如超出經費標準，地方政府得敘明理由函報本處同意後增加補助經費。

二、112年度預定補助臺南市政府辦理大灣區(跨112及113年度) 工程設計及社子區(跨111及112年度)非都市土地開發許可等作業，相關經費說明如下：

(一)大灣區(面積7.41公頃)，預算需求為5,442千元，依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法，臺南市政府財力係屬第3級，爰補助4,354千元(5,442千元x80%)，地方政府配合款為1,088千元(5,442x20%)，並分別於112年度及113年度補助4,300千元、54千元。

(二)社子區(面積7.78公頃)，預算需求為4,600千元，依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法，臺南市政府財力係屬第3級，爰補助3,680千元(4,600千元x80%)，地方政府配合款為920千元(4,600x20%)，並分別於111年度及112年度補助2,944千元、736千元。

臺南市議會議案詳細資料

議案屆次別	第 4 屆第 1 次	大會類別	定期會
類別	財經	案號	2
案別	墊付款案		
來文日期	2023/04/07		
來文字號	府地農字第 1120425560 號		
提案單位	臺南市政府地政局		
提案案由	行政院農業委員會農田水利署核定本市辦理 112 年度農田水利發展計畫「早期農地重劃區農水路更新改善」計畫案經費新台幣 41 萬 8,000 元(全額中央補助)，因未及納入 112 年度總預算，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟 113 年度總預算時辦理轉正，敬請審議。		
說明	一、 依據行政院農業委員會農田水利署 112 年 3 月 1 日農水建字第 1126047083 號函辦理。 二、 本案符合「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4 款之規定，經上級政府核定之補助款，所使用之支出。 三、 本案相關說明：行政院農業委員會農田水利署核定 112 年度農田水利發展計畫「早期農地重劃區農水路更新改善」計畫，核定新增先期規劃補助經費新台幣 41 萬 8,000 元(全額中央補助)，因未及納入本府 112 年度總預算，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付。 四、 本案業經本府 112 年 4 月 6 日第 588 次市政會議審議通過。 五、 提送墊付案緊急性理由：為辦理 112 年度早期農地重劃區農水路更新改善先期規劃地區之規劃及設計資料調查等作業，後續工程發包採購，以利相關農水路更新改善，故於本會期提出墊付案申請。		
辦法	請貴會同意先行辦理墊付，俟 113 年度總預算時辦理轉正。		

一讀會審議結果	交付聯席審查。
委員會審查日期	2023/05/22
審查意見	聯席審查意見：同意墊付。
大會決議日期	2023/06/07
大會決議	照聯席審查意見同意墊付。
審議過程附註	
二讀決議	
三讀決議	
發文日期	2023/06/13
發文字號	南議財經字第 1120004217 號
提案附件	財經市提 2 號案附件.pdf
審查結果附件	
大會決議附件	
執行情形回覆日期	
執行情形回覆字號	字第號
執行情形回覆內容	
執行情形回覆附件	

財經2號案

正 本

檔 號：
保存年限：

行政院農業委員會農田水利署 函

地址：231753新北市新店區北新路一段45巷5號6樓
承辦人：涂鏡松
電話：(02)8195-3133
傳真：(02)8911-6193
電子信箱：sg3133@ia.gov.tw

708201
臺南市安平區永華路2段6號

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國112年3月1日
發文字號：農水建字第1126047083號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：112年度農田水利發展計畫「早期農地重劃區農水路更新改善」計畫業經本署審核通過，請查照辦理。

說明：

一、計畫內容：

(一)編號：112農水發-1.2-利-01。

(二)計畫經費：新臺幣201,301,085千元整(本署補助經費173,500,585千元，配合款27,800,5千元)。

(三)經費撥付方式：分期撥付，請各執行單位按計畫所附計畫預定撥款進度表內經費撥款原則製據逕向本署請款。

(四)計畫工作事項：詳如計畫說明書。

二、執行單位於收到計畫款後次月起，請每月至本署「計畫經費網路作業系統」網站(http://asw.ia.gov.tw/amh/svrp/mainpage.asp)登錄截至上月底止計畫預算累計執行數，俾便本署即時掌握各項計畫預算執行進度及作為撥款之參據；貴單位亦可自行上網查詢計畫經費撥款情形。

三、各項經費請依各機關單位預算執行要點第16點辦理，並依核定計畫書預算明細支用，另請確實掌控計畫執行進度，依規定期限執行完畢，並上網填報會計報告及將賸餘經費繳回，不得申請展延經費；其他有關經費之支存及會計事務之處理

臺南市政府 112/03/02
1120295944

等，請依行政院農業委員會主管計畫經費處理手冊相關規定辦理。

四、補助計畫相關憑證、帳簿、報表之保存及銷毀請依會計法相關規定辦理。

五、檢附計畫說明書影本及計畫預定撥款進度表各1份

正本：內政部中部辦公室-黎明、內政部土地重劃工程處、臺南市政府、宜蘭縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、花蓮縣政府
副本：嘉誠資訊股份有限公司、本署主計室、本署農田水利建設組(均含附件)

署長 蔡昇甫

財經2號案

核定本

行政院農業委員會農田水利署農田水利發展計畫
112年度單一計畫說明書

112農水發-1.2-利-01

早期農地重劃區農水路更新改善
Improvement of the Farm Roads and Waterways of the Early Consolidated Areas

SDS20230218164251384441 112/02/18 16:42:51

行政院農業委員會農田水利署
中華民國112年1月