總表-計 件

## 112年度「無自來水地區供水改善計畫第四期(111~114年)」自來水延管工程評比表

| | | | | | 工程主要內容 | | | 前置作業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工程地點 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項次 | 區處排列優先順序 | 區處別 | 環境區域別(請下拉式) | 工程名稱 | 加壓站(座)(若無請填0) | 配水池(座)(若無請填0) | 管線長度(M)(格式範例：埋設DN100DIP 1500公尺，DN150DIP 1000公尺) | 1. 民眾意願調查 | 取得日期(格式範例：109/05/20) | 書面佐證資料 | 2. 建物使用執照或接水證明 | 取得日期(格式範例：108/07/20) | 書面佐證資料 | 3. 集建住宅使用執照取得時間 | 取得日期(格式範例：110/05/30 若無請填-) | 書面佐證資料 | 4. 用地取得 | 取得日期(格式範例：109/03/20) | 書面佐證資料 | 5. 路權單位提出之修復寬度(M)([illegible]) | 書面佐證資料 | 6. 路權單位同意(免收路修費或修復2.2米內) | 取得日期(格式範例：110/03/20) | 書面佐證資料 | 7. 路面修復寬度超2.2公尺者，請說明修復寬度，[illegible](若無請填-) | 書面佐證資料 | 8. 路權單位禁挖限制及禁挖期 | | 書面佐證資料 | 9. 配合道路拓寬及配合期程 | | 書面佐證資料 | 10. 配合款分擔款 | 取得日期(格式範例：109/05/20) | 書面佐證資料(若無請填-) | 11. 是否完成設計 | 完成日期(格式範例：110/05/30 若無請填-) | 12. 交付管線單位採購契約 | 13. 112年12月底決算 | 13-1 預定完成前置作業日期(格式範例：111/05/30) | 13-2 預定成立招標日期(格式範例：111/08/20) | 13-3 預定訂約文件日期(含簽訂約或小型單價採購合約文件)(格式範例：111/12/30) | 13-4 預定開工日期(格式範例：112/03/20) | 13-5 預定竣工日期(格式範例：112/06/20) | 13-6 預定決算日期(格式範例：112/08/20) | 縣市別([illegible]) | 鄉鎮別 | 村里別 | 鄰別 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 禁挖期限(若無請填-) | | | 配合期程(若無請填-) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合計(處) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合計(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 一般偏遠地區 | 新化區護國里中山路3巷53-5號等供水延管工程 | 0 | 0 | 埋設100DIP 780公尺 | ■已辦理<br>□未辦理 | 109/03/14 | ■有<br>□無 | ■已取得<br>□未取得 | 109/08/19 | ■有<br>□無 | ■非集建住宅<br>□屬集建住宅 | - | □有<br>□無<br>■非集建住宅 | ■未涉土地<br>□涉及土地，已取得<br>□涉及土地，未取得<br>□涉及土地且需辦理水保_等計畫 | - | □有<br>■無 | 免收路修費，路權單位提出之路面修復寬度2.2公尺 | ■有<br>□無 | □有<br>■無 | - | □有<br>■無 | - | □有<br>■無 | □有<br>■無 | - | □有<br>■無 | □有<br>■無 | - | □有<br>■無 | ■無<br>□已到位<br>□未到位 | - | - | □未設計<br>■預算(含圖說)草案完成<br>□正式預算書核定完成 | 110/05/06 | ■是<br>□否，採發包 | ■可<br>□否 | - | - | - | - | - | - | 臺南市 | 新化區 | 護國里 | 13 |


台灣自來水公司 · 圖資查詢系統
107m
91m
約 434 m
75m
38m
135m
約345m
160ABSP
中山路 3巷
中山路 17巷
中山路 19巷
中山路 3巷
中

所有人、地号、地址 表列

| 所有人 | 地号 | 地址 |
|---|---|---|
| 林[redacted] | 太子廟 1022 ~~0122~~ 号 | [redacted] |
| 黃[redacted] | 太子廟段995号 | |
| 杜[redacted] | 太子廟段994号 | [redacted] |
| 林[redacted] | 太子廟段992, 993 | |
| 林[redacted] | 太子廟段993, 973 | |
| 王[redacted]<br>毛[redacted] | 太子廟段595 | |

註：由中山路進入之道路是緣前 1002, 1022…995, 994 …等出資向原地主購入作為道路使用，
如有須要爾後再提出當年之單據，文件。

# 臺南市議會議案詳細資料

| | | | |
|---|---|---|---|
| 議案屆次別 | 第 4 屆第 1 次 | 大會類別 | 定期會 |
| 類別 | 財經 | 案號 | 13 |
| 案別 | 一般提案 | | |
| 提案人 | 李偉智 | | |
| 連署人 | 林冠維、陳怡珍、周奕齊、曾之婕、周麗津 | | |
| 案由 | 建請市府協助善化區溪美里溪尾 72-8、72-9、72-10、72-12、72-21 共 5 戶申請自來水使用。 | | |
| 說明 | 一、 依據人民陳情案件辦理。<br>二、 此 5 戶因無自來水管線可供使用，須至外地取水使用，造成民眾生活極為不變，建請市府經發局協助處理。<br>三、 依據附件無自來水供水延管工程約需新台幣 260 萬元。 | | |
| 辦法 | 如案由。 | | |
| 一讀會審議結果 | | | |
| 委員會審查日期 | 2023/06/20 | | |
| 審查意見 | 照案通過。 | | |
| 大會決議日期 | 2023/07/04 | | |
| 大會決議 | 照審查意見通過。 | | |
| 審議過程附註 | | | |
| 二讀決議 | | | |

| | |
|---|---|
| 三讀決議 | |
| 發文日期 | 2023/07/07 |
| 發文字號 | 南議財經字第 1120005662 號 |
| 提案附件 | 附件-善化區溪美里溪尾申請自來水.pdf |
| 審查結果附件 | |
| 大會決議附件 | |
| 執行情形回覆日期 | |
| 執行情形回覆字號 | 字第號 |
| 執行情形回覆內容 | |
| 執行情形回覆附件 | |

# 善化區溪美里溪尾 72 之 21 號等
# 無自來水供水延管工程
# 估　價　單

| 工程計畫內容 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 項次 | 施工項目 | 單價 | 數量 | 總價 | 備註 |
| 1 | 100mmDIP | 4,000 | 300M | 1,200,000 | DIP：延性鑄鐵管 |
| 2 | 臨鋪 | 1,525/M$^2$ | 300M(長)*0.55M(寬) | 251,625 | |
| 3 | AC 路面-刨除+修復 | 605/M$^2$ | 300M(長)*2.2M(寬) | 399,300 | |
| 4 | 基本動員費 | 66,280 | 1 | 66,280 | |
| 合計 | | | | 1,917,205 | |
| 因單價會隨得標案件調整，以上依當時實際情形填列，金額僅供參考 | | | | | |

估 5 戶用水，無自來水方案路幅(2.2M 寬)刨鋪計算

採 192 萬元估價

23.149205,120.218479

正　本

發文方式：郵寄

檔　　號：
保存年限：

# 臺南市善化區公所　函

地址：74153臺南市善化區建國路190號
承辦人：胡錦昌
電話：(06)5837226#507
傳真：(06)5850130
電子信箱：blueseas1201@mail.tainan.gov.tw

73001
臺南市新營區民治路36號

受文者：臺南市政府經濟發展局

發文日期：中華民國111年10月28日
發文字號：善經字第1110772124號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

主旨：為本區區民謝淑麗君反映溪美里7鄰溪尾72-21號無自來水案，請貴局協助提報無自來水地區供水改善計畫，請查照。

說明：

一、依據立法委員郭國文服務處111年10月11日善服字第11110110001號函辦理。

二、隨函檢附住戶名冊、使用執照、未領得使用執照建築物接用水電許可證及位置圖。

正本：臺南市政府經濟發展局
副本：立法委員郭國文服務處、臺南市議員林志展服務處、本所經建課

區長 方澤心

經濟發展局 111/10/31
I111418753



臺南市善化區溪美里７鄰溪尾７２之７號



總長約300M

23.149205, 120.278889

# 臺南市 善化 區 溪美 里 7 鄰　　住戶名冊

申請人：謝[redacted]　聯絡電話：[redacted]

聯絡地址：臺南市新市區永就里[redacted]

審核

| 編號 | 姓名 | 鄰別 | 門牌號碼（地址） | 聯絡電話 | 簽註（申請人簽名或蓋章） | 合法建物 | 公所同意間接給水證明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 謝[redacted] | 7 | 南市善化區溪美里溪美72-4號 | [redacted] | [redacted] | ✓ | (1792) |
| 2 | 陳[redacted] | 7 | 台南市善化區溪美里溪美72-7號 | [redacted] | [redacted] | ✓ | (1788) |
| 3 | 谷[redacted] | 7 | 台南市善化區溪美里溪美72-12-[redacted] |  | [redacted] |  | ✓(1791) |
| 4 | 吳[redacted] |  | 〃　72-8號 |  |  | ✓ | (1788) |
| 5 | 王[redacted] |  | 〃　72-1號 |  |  | ✓ | (1788) |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |

備註：申請者必須檢附「合法建物」證明文件；或提供鄉鎮市公所同意核發「給水證明」者，另檢附公所同意間接給水證明」證明文件。