
日治至戰後初期時代場景美術場景搭建經費概算

面積範圍約 5 公頃



第三階段施作項目

A 區場景骨架搭建(基礎工程、RC 筏基工程、地質改良工程及鋼構工程)

經費概估：70,062,808(元整)

美術質感製作(木構工程、磚造工程、室內照明及管線工程)

經費概估：86,824,179(元整)

●預計約 16 棟場景建物搭建

第二階段施作項目

B 區場景骨架搭建(基礎工程、RC 筏基工程、地質改良工程及鋼構工程)

經費概估：103,455,923(元整)

美術質感製作(木構工程、磚造工程、室內照明及管線工程)

經費概估：133,178,512(元整)

●預計約 21 棟場景建物搭建

第五階段施作項目

D 區場景骨架搭建(基礎工程、RC 筏基工程、地質改良工程及鋼構工程)

經費概估：16,362,365(元整)

美術質感製作(木構工程、磚造工程、室內照明及管線工程)

經費概估：84,114,674(元整)

●預計約 59 棟場景建物搭建

第四階段施作項目

C 區場景骨架搭建(基礎工程、RC 筏基工程、地質改良工程及鋼構工程)

經費概估：74,943,058(元整)

景觀工程、美術質感製作(木構工程、磚造工程、室內照明及管線工程)

經費概估：123,492,577(元整)

●預計約 40 棟場景建物搭建

潛在拍攝劇組		搭景時間	拍攝時間	搭景範圍
項目	名稱(暫定)			
1	大濛	112/09-12	112/12-113/01	B、C 場景區
2	北城百畫帖	113/04-09	113/10-12	A、B、C 場景區

依潛在拍攝劇組搭景需求重疊範圍		經費概算(元整)	預估期程
項目	內容		
1	場景全區基礎、全區機電及全區假設工程經費概算	39,072,983	施作 3-5 個月
2	B、C 區端景部分場景骨架搭建(基礎工程、RC 筏基工程、地質改良工程及鋼構工程)	20,107,695	施作 6-8 個月
3	B、C 區端景部分場景美術質感製作(木構工程、磚造工程、室內照明及管線工程)	22,724,796	

●第一階段(112-113 年)完成場景基礎面積 1500 ㎡以上，以利場景使用需求之劇組拍攝使用。

*此份不含工程管理費、委託技術服務費、設計費、監照費、間接工程費等項目

(二)場景搭建及陳設拍片補助

為配合岸內影視基地之發展，「112-113 年岸內影視基地發展計畫」將徵選影視團隊於基地內指定之範圍搭景拍片，並給予適當經費補助，透過影視團隊之參與，加速基地場景建設、豐富場景內容，並促進基地與產業界接軌，場景於拍攝結束後將擇優接管，可作為基地日後發展之基礎設施。



圖 2-3 岸內影視基地提供劇組搭景空地

三、 基礎建設

(一)外搭景地公共設施基礎工程

「臺南市岸內糖廠影視基地發展計畫」以臺南市鹽水區岸內糖廠為中心，相較於都會區土地取得不易之困難，本計畫基地全區位於平原帶，岸內糖廠土地面積 30 公頃，可用空間廣大、天際線乾淨遼闊，具備影視產業亟需外搭景土地之開發潛力。

為吸引大型劇組進駐，本基地以提供戶外搭景拍攝場景為主軸，包含二座時代場景：佔地範圍 1 公頃的明清漢人市街場景、佔地範圍達 5 公頃之日治時期至戰後初期時代場景。

其次，為提供劇組外搭景所需之完整素地，現階段已取得台糖公司日後工私合作發展共識，擬朝基地南側大片原糖鐵鐵路設施及早期蔗田用地，闢建搭景用素地基礎設施，完善外搭景地公共設施基礎工程、相關電力設施設備，期能進一步滿足國際化大製作之影視劇組外搭景用地之需。



圖 2-4 112-113 年外搭景地現況範圍

外搭景地基礎工程預計整地面積約 2 公頃（範圍如示意圖內黃色虛線），工程設計主軸以串連及延伸園區交通動線之南側基地，包含整地、既有地上物（鐵道設施）拆遷、填土、閒置

空間整理（提供拍攝所需之中繼空間），交通出入口、劇組停車場、管理設施、道路動線、分區給排水及電力照明系統設置等。

本工作預期達成效益：

1. 建置外搭景地工作動線系統

為了使工作環境在硬體空間使用上更佳完備，本區動線與排水系統的重整與建立是最基本的使命。

道路對重量的承載能力不同，因此將配置可承受大噸位吊車與大型機具的道路，提供有打燈拍攝與相關機具行駛需求的劇組，較適當且安全的車道。

外搭景區包含時代場景及素地，將預埋少量連通用的大電電線，作為協助劇組發電機牽線至場景內的可能，其餘大量走線則運用明溝、穿過建築內部等手法，完善拍攝環境之安全性，提升拍攝現場工作效率。

2. 建置外搭景地基礎設施

I. 大隊基地與後場空地

依據 112 年 4 月「日治時期至戰後初期場景美術設計」設計成果，優先完成重要節點附近空地，如廣場道路鋪面、照明及電力設備，作為劇組使用的大隊或現場基地。

II. 照明設施

考量夜間拍攝及行車安全性，戶外擬以低照明、低干擾的照明設計，提供安全照明，降低拍攝時現代化燈具入鏡機率。

III. 消防蓄水設施

考量外搭景以木構結構建築為主，為利消防防火、植栽澆灌及日常清潔用水等使用需求，運用糖廠既有水體遺構設置水池及

雨水儲留設施，水循環再利用，友善環境，降低自來水消耗。

3. 歷史紋理與文化景觀空間縫合

在創造「新」的戶外場景空間環境之外，基地在百年歷史的岸內糖廠舊空間紋理的保留也是需要被重視的(如既有喬木、防空洞、鐵道及月台等可納入場景之遺構)，故本案空間發展，重視新舊產業的縫合、景觀空間的縫合與生態環境的縫合。

本計畫前期 111 年 8 月以完成場景區景觀縫合細部設計，111 年 11 月辦理第一期工程發包，112 年 3 月第一期工程開工，目前一期工程施工中。

配合本期外搭景地基礎工程需求，本局已辦理設計契約變更，擴大委託設計服務範圍，將外搭景地公共設施基礎工程範圍納入設計內容。俟本工程預算到位後，接續施作。

第一期工程自 111 年起算，第二期工程預計 112 年俟預算到位後，辦理景觀縫合工程二期，包含外搭景地公共基礎設施。




圖 2-5 日治時代場景區道路鋪面設計



圖 2-6 外搭景地地坪材料設計（瀝青系、礫石、土砂及石材等）



圖 2-7 道路水溝形式設計（搭配不同道路地坪）

(二)外搭景地環境整備

本基地位於岸內糖廠，為 1904 年由總督府臨時糖務局媒合鹽水港地區仕紳資本及臺南糖商王雪農資本成立鹽水港製糖會社興建的製糖工廠，岸內糖廠於 1994 年閉廠後至 2018 年規劃作為岸內影視基地之前，歷經達 20 年的閒置荒廢期，期間雖保留大量自然環境，惟多數結構物及附屬建築因自然環境生長導致屋頂坍塌、門窗破壞，落葉陳年累積成土壤，植物竄根生長，雜草叢生及林相雜亂等，須配合基地開闢分年期逐步進行環境整理，營造合適管理之自然景觀風貌。

環境整備工作係以恢復土地原貌，適度保留糖業文化資產之歷史痕跡，整理成為素地供劇組拍攝使用為原則。針對建築物群落及其週邊環境進行整理，包含：傾頹建物內雜物及傾倒枯木清理移除；堆置雜木移除；現場遺留廢棄雜物清運；榕樹與結構物共構之樹木修剪等。

恢復自然環境及空間機能，提升閒置空間自明性，營造景觀特色，兼具休憩及拍攝機能，作為影視業者戶外拍攝場景。

本案前期已完成樹屋倉庫外圍樹木修剪及雜草清理，以及基地北側雜林清除及整地等環境整備。整理完成之樹屋倉庫空間，因保留景觀生態之特色樣貌，陸續吸引劇組取景拍攝，環境整備效果極佳。



圖 2-8《欺妻 49 天》樹屋倉庫取景拍攝



圖 2-9《雨中的慾情》樹屋倉庫取景拍攝

延續前期開闢完成之空地周邊，近期擬針對新發現之日治時期糖廠過濾水槽等地下遺構，進行遺構內雜物清理、分類及環境整理，以利釐清遺構之日後可供特殊拍攝取景利用之價值。



圖 2-10 糖廠地面下溝體遺構深度 2.1 米



圖 2-11 早期糖廠水槽用地

此外，配合基地分期分區發展，本期擬將南側 5 公頃空地納入環境整備範圍，針對南側雜林、堆置土方、消防蓄水池等進行環境整理。



圖 2-12 電影「雨中的慾情」於南側空地拍攝戰爭畫面



圖 2-13 電影「雨中的慾情」於南側水池拍攝

四、 時代場景租借

基地將分階段開放時代場景借予國內外影視劇組拍攝，由本府擬訂時代場景借用辦法及管理，以達活絡已完工之場景並彈性調整借作業等流程，同時進行時代場景及影視製作區 OT 作業流程，後續將委由專業影視團隊經營管理。「清代漢人街市」自《斯卡羅》拍攝完成點交後，於 110 年 1 月起開放其它劇組借用拍攝，110 年 2 月由欣湉國際有限公司借用拍攝電視劇《嘉慶君遊台灣》，截至 112 年 8 月止，共計有 6 部電視劇、1 部電視節目及 1 部電影於此取景拍攝；「榮町街景」於 110 年 12 月完工，已於 111 年 4 月開放借用，目前已有 1 部電視劇、2 部電視節目及 1 部電影於榮町場景拍攝。此外，劇組可於拍攝期間借用辦公樓空間作為劇組辦公室、演員梳化間、道具間等使用。