第三章、 基地營運規劃

一、 促參案規劃


本計畫因應不同客群在岸內糖廠影視基地活動需求提供多元的服務內容，預計規劃「時代場景及影視製作區(藍色區塊)」及「影視製作及文創休閒區(綠色區塊)」兩大區。如圖 3-1

分區規劃	占地面積	經營內容	經營計畫
時代場景及影視製作區	10 公頃	時代場景區(清代漢人街市、榮町街區)、影視製作區(含辦公室、會議室、後製工作室、演員排練室、梳化室、休息室、茶水間、淋浴間、廁所等)、室內攝影棚、影視文化展演空間、停車場	OT
影視製作及文創休閒區	17 公頃	影視製作設施、室外親水設施、室內動畫主題樂園、生態綠地、鹽水在地主題餐廳、在地文化特色旅館、森林露營區、停車場	BOT



圖 3-1 基地分區營運規劃圖

二、 岸內糖廠影視基地各項工程位置與分期圖



第四章、　計畫期程及經費概算

一、 期程規劃(依計畫核定日調整)

工作項目	預算 (單位:千)	計畫期程											
		7-8 月	9-10 月	11 月	12 月	113 年 1-2 月	3-4 月	5-6 月	7-8 月	9-10 月	11 月	12 月	114 年 1 月
預算墊付案			議會審議	預算動支									
1.倉庫群修復工程	14,300	規劃	規劃	採購發包	工程	執行	執行	執行	執行	執行	完工		
2.日治時期至戰後初期場景建置	45,000	規劃	規劃	規劃	採購發包	執行	執行	執行	執行	執行	完工		
3.基地搭景及陳設拍片補助	40,000	規劃	規劃	執行	執行	執行	執行	執行	執行	執行	完成		
4.外搭景地公共設施基礎工程	14,500	規劃	規劃	採購發包	執行	執行	執行	採購發包	執行	執行	完工		
5.外搭景地環境整備	2,000	規劃	規劃	採購發包	執行	執行	執行	規劃	採購發包	執行	完成		
6. 基地行銷推廣	5,000	規劃	規劃	採購發包	執行	執行	執行	執行	執行	執行	完成		

第4屆 第2次定期會 決議案 4473

工作項目	預算 (單位:千)	計畫期程											
		7-8 月	9-10 月	11 月	12 月	113 年 1-2 月	3-4 月	5-6 月	7-8 月	9-10 月	11 月	12 月	114 年 1 月
7. 人事費	4,000	執行	執行	執行	執行	執行	執行	執行	執行	執行	執行	執行	執行
8. 場景維護及修繕	2,000	執行	執行	執行	執行	執行	執行	執行	執行	執行	執行	執行	執行
9.產學合作	2,000	規劃	規劃	規劃	執行	執行	執行	執行	執行	執行	執行	執行	執行

二、 經費概算表

112-113 年臺南市岸內糖廠影視基地發展計畫				
經費概算表				單位：千元
項目(資本門)	**經費**	**經費來源**		**說明**
		中央補助款	**地方自籌款**	
1.倉庫群修復工程(紅 1、紅 3)	14,300	13,500	800	
2.日治時期至戰後初期場景建置第一期	45,000	45,000	0	
3. 場景搭景及陳設拍片補助	40,000	35,000	5,000	
4.外搭景地公共設施基礎工程(含設計監造)	14,500	14,500	0	
5.外搭景地環境整備	2,000	2,000	0	
資本門小計	115,800	110,000	5,800	**本計畫資本門項目，得於資本門預算項下流用。**
項目(經常門)	**經費**	**經費來源**		**說明**
		中央補助款	**地方自籌款**	
1.土地及建物租金	12,420	0	12,420	
2.基地行銷推廣(開幕活動、志工培訓、快閃活動)	5,000	0	5,000	
3.人事費(專案人員、園區管理員)	4,000	0	4,000	聘用人員薪資(含勞健保、年終獎金、加班費及差旅費)、協辦人員之加班費及差旅費、工讀生薪資等。
4.場景維護及修繕	2,000	0	2,000	
5.環境清潔及景觀維護費	4,000	0	4,000	
6.委辦費(綜合規劃、研擬行政法人相關計畫及評估等)	6,922	0	6,922	
7.行政事務費	5,000	0	5,000	
8.產學合作	2,000	0	2,000	
經常門小計	**41,342**	**0**	**41,342**	**本計畫經常門項目，得於經常門預算項下流用。**
經資門總計新臺幣			**157,142**	**中央補助款 70%(資本門 110,000) 地方自籌款 30%(資本門 5,800+經常門 41,342)**

臺南市議會第 4 屆第 2 次定期會提案

類別	建設	編號	7	提案單位	臺南市政府(觀光旅遊局)	中華民國 112 年 10 月 3 日 府觀旅字第 1121297262 號
案由	交通部觀光署核定補助本市辦理「112 年度台灣好行路線優化服務-玉井-梅嶺線、關子嶺-東山咖啡線細部計畫」，其中行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置費用 104 萬元（全額中央補助）為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟 113 年度追加減預算時辦理轉正，敬請審議。					
說明	一、依據交通部觀光署 112 年 9 月 22 日觀旅字第 1125001614 號函辦理。 二、本案符合「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4 款，經上級政府核定之補助款所使用之支出。 三、本案交通部觀光署核定補助新臺幣 507 萬 5,000 元，其中行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置費用計 275 萬元，此金額已包含前三條路線（88 府城巡迴線、99 安平台江線及山博行線）171 萬元，本次辦理玉井-梅嶺線、關子嶺-東山咖啡線墊付金額為 104 萬元（全額中央補助款），未及納入本府 112 年度總預算，為配合相關計畫期程規定，以利後續計畫執行，並為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俟 113 年度追加減預算時辦理轉正。 四、本案業經本府 112 年 10 月 3 日第 614 次市政會議審議通過。 五、提送墊付款案緊急性理由：本案為行銷本市台灣好行觀光公車，以推廣遊客搭乘台灣好行及提升觀光公車服務品質，依 112 年 4 月 20 日觀旅字第 11250006242 號函「交通部觀光局執行台灣好行路線優化服務作業要點」暨 112 年 5 月 12 日觀旅字第 1125000665 號函中「112-114 年度台灣好行路線優化服務申請須知」相關規定，本案預訂明(113 年)1 月 1 日實施開行，需於開行前完成 2 條路線站牌圖資、摺頁及車體彩繪設計施作等籌備工項，故於本會期提出墊付案申請。					
辦法	請貴會同意先行辦理墊付，俟 113 年度追加減預算時辦理轉正。					

審查意見	聯席審查意見：同意墊付。
大會決議	照聯席審查意見同意墊付。

檔　　號:
保存年限:

交通部觀光署 函

地址：106433 臺北市忠孝東路4段290號9樓
聯絡人：施朝欽
聯絡電話：04-23312688　分機：131
傳真：04-23323356
電子郵件：ccshih01@tad.gov.tw

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國112年9月22日
發文字號：觀旅字第1125001614號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：貴府所報「112年度台灣好行路線優化服務-玉井-梅嶺線、關子嶺-東山咖啡線細部計畫」一案，請依說明事項辦理，復請查照。

說明：

一、依據「交通部觀光局執行台灣好行路線優化服務作業要點」第2點規定辦理；兼復貴府112年8月22日府觀旅字第1121093713號函。

二、貴府所報申請文件尚符「交通部觀光局執行台灣好行路線優化服務作業要點」規定，本(112)年度本署原則同意補助額度上限金額，分項內容說明如下：

(一)貴府本年度推動5條台灣好行路線（山博行線、88府城巡迴線、99安平台江線、玉井-梅嶺線、關子嶺-東山咖啡線），行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置費用共計新臺幣（下同）275萬元，占本項總經費之比例為100%。

(二)營運虧損補貼：

1、山博行線、88府城巡迴線、99安平台江線營運虧損補

貼請依本署前身交通部觀光局112年2月24日觀旅字第1125000269號函辦理。

2、玉井-梅嶺線，依「112-114年度台灣好行路線優化服務申請須知（下稱申請須知）」之補助級距為270萬元，採本年度自10月始開始營運，爰按比例計算，本年度（10月1日至12月31日止）營運虧損補貼上限為67萬5,000元（270萬*1/4=67萬5,000元）。

3、關子嶺-東山咖啡線依申請須知之補助級距為660萬元，採本年度自10月始開始營運，爰按比例計算，本年度（10月1日至12月31日止）營運虧損補貼上限為165萬元（660萬*1/4=165萬元）。

(三)營運虧損補貼可請領補助額度將以實際開行班次數、里程對應申請須知補助級距計算，惟倘嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）全國疫情警戒達第三級致班次減少時，則不納入計算基準。

三、執行本計畫時請依「交通部觀光局執行台灣好行路線優化服務作業要點」暨申請須知相關規定辦理。

四、請貴府儘速完成新增路線整備工作俾利開行，並依上開要點第6點規定，於開行之日起7日前至台灣好行網站更新資訊，將異動內容提供網站維運廠商采威國際資訊股份有限公司，以公告旅客周知。

五、本案其他相關應注意事項，仍請依本署前身交通部觀光局112年2月24日觀旅字第1125000269號核定函辦理。

正本：臺南市政府
副本：交通部公路局 電交 2023/09/22 08:14:46 文章

「112年度台灣好行路線優化服務」

細部計畫書

關子嶺－東山咖啡線

玉井－梅嶺線

推動單位：臺南市政府

聯絡人：觀光旅遊局　陳姿雁

電話：06-2991111#7830

傳真：06-2982800

E-MAIL：k168318@mail.tainan.gov.tw