客家委員會客庄創生環境營造計畫

113年度

計畫名稱：113年度浪漫臺三線最南端客家主題步道-楠西區江家古厝客家大伙房周邊環境改善及據點特色營造工程施作案

□調查研究類
□地方輔導團類
□駐地工作站類
□先期評估規劃類
□規劃設計類
□規劃設計暨工程施作類
■工程施作類

計畫編號：

執 行 期 程 ：自113年05月至113年12月止
主 管 機 關 ：臺南市政府、臺南市政府客家事務委員會
申 請 單 位 ：臺南市楠西區公所
管理維護單位：臺南市楠西區公所
　　祭祀公業法人臺南市江達清

申 請 日 期 ： 中 華 民 國 １ １ ３ 年 ０ ３ 月 ２ ５ 日

目錄

一、　計畫緣起.....7
（一）　提案原因.....7
（二）　計畫目標.....7
二、　計畫實施範圍.....8
（一）　計畫區位說明.....8
（二）　計畫區位圖.....8
（三）　計畫涉及土地及建物清冊及地籍套繪圖.....10
三、　現況調查及分析.....11
（一）　地方客家文化生活圈及客家人口分佈情形.....11
1.　自然環境.....11
2.　生活產業資源.....18
3.　地區發展與特色.....19
4.　觀光休憩資源.....22
（二）　民眾需求情形及在地住民意見.....26
（三）　各部會近5年於同一村里投入資源列表.....27
四、　計畫範圍現況及執行內容.....28
（一）　全區配置構想圖.....29
（二）　整體構想說明.....30

（三） 現況及執行構想 36

五、 執行期程 43

六、 經費概算表 44

七、 營運管理及維護計畫 45

八、 社區動員參與方式 45

（一） 社區發展協會 45

（二） 民間企業或非營利團體進行認養 45

（三） 住戶個體負責 45

九、 其他 46

（一） 環境景觀影響概述或環境影響說明或環境影響評估。 46

1. 環境改善課題與可行性評估 46

臺南市楠西區公所

113年度浪漫臺三線最南端客家主題步道-楠西區江家古厝客家大伙房周邊環境改善及據點特色營造工程施作案

基本資料表

<table>
<tr><td>計畫編號</td><td></td></tr>
<tr><td>主管機關</td><td>臺南市政府</td></tr>
<tr><td>申請單位</td><td>臺南市楠西區公所</td></tr>
<tr><td>管理單位</td><td>臺南市楠西區公所、祭祀公業法人臺南市江達清</td></tr>
<tr><td>執行期間</td><td>自民國113年05月起至113年12月止</td></tr>
<tr><td>規劃期間</td><td>自民國113年05月起至113年12月止</td></tr>
<tr><td>工程期間</td><td>自民國113年06月起至113年12月止</td></tr>
<tr><td>實施範圍</td><td>楠西區江家古厝半月池；(197686,2561605)
楠西區江家古厝停車場；(197745, 2561751)</td></tr>
<tr><td>計畫目標</td><td>1. 據點特色營造
2. 環湖步道改善
3. 停車場鋪面改善</td></tr>
<tr><td>工作項目</td><td>1. 據點特色營造
2. 環湖步道改善
3. 欄杆改善
4. 植栽種植
5. 照明系統修繕</td></tr>
<tr><td>計畫效益</td><td>1. 質化效益
● 提升人行徒步空間環境之安全性。
● 吸引觀光人潮
● 讓民眾更加認識客家文化
2. 量化效益
<table>
<tr><td colspan="2">評估指標(請依填報說明填寫)</td><td>量化效益(單位)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">指定指標</td><td>增加綠地面積</td><td>500m2</td></tr>
<tr><td>增加或改善人行步道長度</td><td>620m2</td></tr>
<tr><td>使用人次/年</td><td>90,000</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">計畫總經費（元）</td><td colspan="2">勞　務　經　費</td><td colspan="3">1,044,030元</td></tr>
<tr><td colspan="2">工　程　經　費</td><td colspan="3">15,628,470元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">經費來源（萬元）</td><td colspan="2">地方政府自籌款(16%)</td><td colspan="2">客委會補助款(84%)</td><td>合計</td></tr>
<tr><td colspan="2">266.76(16%)</td><td colspan="2">1400.49(84%)</td><td>1667.25(100%)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">地方主管機關承辦人</td><td rowspan="2">宋嬪嬪</td><td>單位</td><td>客家事務委員會</td><td>電話</td><td>06-2991111#8701</td></tr>
<tr><td>職稱</td><td>專員</td><td>傳真</td><td>06-2931703</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td colspan="3">g1930313@ mail.tainan.gov.tw</td><td>手機</td><td>0955968285</td></tr>
<tr><td rowspan="2">申請單位承辦人</td><td rowspan="2">江忻嬪</td><td>單位</td><td>民政及人文課</td><td>電話</td><td>06-5755132#203</td></tr>
<tr><td>職稱</td><td>約僱人員</td><td>傳真</td><td>06-5751270</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td colspan="3">bbb06005@mail.tainan.gov.tw</td><td>手機</td><td>0975951818</td></tr>
</table>

註：欄位若不敷填寫，請自行調整欄位之寬度與長度，以能確實表達為主。

一、 計畫緣起

鹿陶洋江家古厝是一單姓宗族聚落，文化有別於一般三合院，是目前台南地區唯一也是保存最完美的客家合院宅群，其辨識度極高，此地的建物都以傳統建築風格為主，又稱圍攏，坐山面水，視野遼闊，形成一個封閉式圍屋。

佔地約3.5公頃，200年歷史的土墘厝、竹編厝，以及日治時代的紅磚屋、洗石子屋充滿文化意義，且在此保留了「宋江陣」的歷史文化，整個聚落採公司化管理，嚴禁蓋高樓，是活的聚落博物館。

謂聚落建築保存的典範，聚落內時代推演所遺留的古厝風情，土墘厝、竹管屋、紅瓦厝、鐵皮屋、混凝土屋等是從明、清時代至現代住宅的代表，是不可多得的古建物之一。

（一） 提案原因

因周邊環池步道設施因年久不敷使用，故提出本案修繕並積極營造具客家文化特色聚落，推動在地特色產業及凝聚民眾認同情感，促進地方發展，吸引青年返鄉

（二） 計畫目標

1. 據點特色營造
2. 環湖步道改善
3. 停車場鋪面改善

二、 計畫實施範圍

（一） 計畫區位說明



圖表 1 計畫區域圖

（二） 計畫區位圖

本計畫位置位於鹿陶洋江家聚落(台3線旁)，主要改善範圍包括半月池周邊環境及停車場，其 TWD97二度分帶座標分別為：半月池(E=197686, N=2561605)、停車場(197745, 2561751)，如圖3所示



圖表 2 計畫位置及範圍圖

（三） 計畫涉及土地及建物清冊及地籍套繪圖

計畫範圍內用土地暨建物清冊檢核表

編號	計畫項目	土地		地上物		土地使用分區	地段地號	備註
		所有權人或管理人	公有/私有	所有權人或管理人	公有/私有			
1	113年度臺三線最南端客家主題步道-楠西區江家古厝客家大伙房周邊環境改善及據點特色營造工程施作案	祭祀公業法人臺南市江達清	私有	祭祀公業法人臺南市江達清	私有	鄉村區	保生段0001	■取得 □未取得
2						鄉村區	保生段0061	■取得 □未取得
3						鄉村區	保生段0062	■取得 □未取得
4		臺南市楠西區公所	公有	無	無	鄉村區	保生段0021	■取得 □未取得

註：欄位若不敷填寫，請自行調整欄位之寬度與長度，以能確實表達為主。

三、　現況調查及分析

（一） 地方客家文化生活圈（含客庄人、文、地、產、景等資源歷史脈絡及現況說明）及客家人口分佈情形

1. 自然環境

(1). 地理位置

本計畫實施區域位於**臺南市楠西區鹿田里**，楠西區（臺灣話：Lâm-se-khu；客家話：Nàm-sî-khî）位於臺南市東部，北臨東山區、嘉義縣大埔鄉，東鄰南化區，西鄰六甲區、大內區，南接玉井區。面積109.6316平方公里，劃分成7里共123鄰。四界環山，地處阿里山山脈尾稜地帶，中央為大武壠盆地。



圖表 3 楠西區地理位置圖