


5 	6 
入口意象-結合在地文化宋江陣	既有導覽牌老舊及單調
7 	8 
既有燈具損壞照明不足	既有花台破舊損壞

五、 執行期程



■ 是□否屬文化資產、新建工程或1億元以上大型工程

（勾選者期程可於下表依實際需求酌增）

計畫重大里程碑管制期程表

計畫階段	開始時間	結束時間	辦理期間
監造勞務招標	113年5月1日	113年5月15日	0.5個月
工程招標	113年5月15日	113年5月31日	0.5個月
工程施作	113年6月1日	113年11月30日	6個月
結算驗收及結案作業	113年12月1日	113年12月31日	1個月

六、 經費概算表

□是■否自行訂定工程管理費編列及支用規定

（請檢附支用規定，否則請依「中央政府各機關工程管理費之用要點」辦理）

□是否屬建築工程（勾選者，採建築工程類設計監造費計算方式）

項 次	工 作 項 目	金額(元)	備註
壹	**發包工程費**	**15,628,470**	
一	假設工程	800,020	
二	半月池工程	7,329,410	
三	停車場工程	2,706,450	
四	照明及植栽工程	2,370,100	
五	材料試驗	66,000	
	合計(一~五)	13,271,980	
六	職業安全衛生管理費	261,000	
七	施工品質管制費	245,000	
八	包商管理費及利潤(約8%)	1,061,758	
	合計(一~八)	16,601,478	
九	營造綜合保險費((一~八)*0.3%)	49,804	
十	營業稅((一~九)*5%)	832,564	
	合計壹(一~十)	14,839,738	
貳	**自辦工程費**	**1,044,030**	
一	工程管理費(500萬元以下部分3%，超過500萬元至2500萬元以下部分1.5%)	297,596	
二	委託監造服務費(500萬元以下部分4.6%，超過500萬元至1000萬元以下部分4.4%，超過100萬元至5000萬元以下部分3.9%)	638,750	
三	空氣汙染防制費(0.3%)	44,653	
四	二級品管材料抽(試)驗費	63,031	
	合計貳(一~四)	1,044,030	
總價(總計)		**16,672,500**	

七、 營運管理及維護計畫

本計畫建置完成後之管理使用機制，僅需編列每年電費約五萬元，另雨水緩衝過濾池濾材原則上會損壞儘需每年定期清洗一次，便能維持本計畫常年實施。其餘維護方面建議如下：

（一）鼓勵居民參與認養協助維護，認養民眾應進行的基本維護事項，如清掃、雜草拔除、公共設施之調整…等工作，其相關事宜由祭祀公業法人臺南市江達清辦理；若認養之單位或個人願意提供更多的經費從事維護之事項，當然甚表歡迎，但亦須經過管理權責單位審核通過。

（二）認養者可在適當地點設置名牌，其規格、位置等，由管理權責單位決定。

（三）認養績效不彰者可隨時終止其認養。本計畫範圍內之設施經由民眾之認養，除可節約政府的人力與物力之負擔，亦有助計畫範圍整體形象之提昇。

（四）目前祭祀公會已著手進行由在地居民組織成義工團隊，定期維護管理本計畫完成後相關設施保養。

八、 社區動員參與方式

（一） 社區發展協會
輔導或鼓勵鄰近社區之發展協會共同為該公共設施用地，進行經營管理維護。

（二） 民間企業或非營利團體進行認養
鼓勵民間企業以提昇自體企業形象之方式認養鄰近公共設施用地，以招牌行銷或免稅等方式鼓勵企業公益認養，亦可交由非營利團體進行管理維護之工作。

（三） 住戶個體負責
鼓勵居民負責居家前區域之公共空間環境整潔維護，並通報公所修繕作業。例如:以祈求平安的光明燈意涵推動路燈認養；以及一家一樹的方式推動在地商家對植栽綠美化的認養。

九、 其他

（一） 環境景觀影響概述或環境影響說明或環境影響評估。

1. 環境改善課題與可行性評估

課題一：半月池池水髒亂問題。



說　明：當地名眾希望可以導入活水系統，讓半月池生態更加豐富。

對　策：建置水源及排水系統與既有排水系統加蓋，設立互動式活水設備，種植可淨化池水之水生植物。

課題二：計畫基地內缺乏無障礙設施。



說　明：現況並無設立無障礙坡道，對於老少通行造成不便。

對　策：於半月池左側設立無障礙坡道，並串聯既有人行空間。

課題三：停車場使用頻繁，設施多已損壞。



說　明：現況停車場，於平日較少車輛停放，但一到假日便處於停滿狀態，因此在使用上算是較頻繁，導致車輛長期輾壓地面凹陷不平。

對　策：將採用硬底鋪面增加承載力、使用環保及堅硬鋪面材質，兼顧永續環保及延長使用年限。

課題四：半月池環池步道踏石步道沉陷。



說　明：踏石步道現況多數已沉陷捐壞，且間隙過大，不利行動不便者使用。其施工時僅將踏石用水泥砂漿與底層結合無法承受較大承力致使容易發生沉陷。

對　策：鋪面底層將提高夯實度增加承載力、使用環保及堅硬鋪面材質，兼顧永續環保及延長使用年限。施工時要求底層夯實要確實並提高夯實度，鋪面與底層再增加一碎石級配層並提高夯實度以增加承載力以避免沉陷。另鋪面為連續鋪面，構造堅實平順且為防滑材料，縫隙寬度應小於2公分，以避免行動不便者拐杖或手杖陷入縫中。

課題五：半月池外環步道嚴重沉陷及損壞。



說　明：半月池外環步道因鄰接車行空間，導致時常有車輛輾壓至步道上，發生沉陷。

對　策：將採用硬底鋪面增加承載力、使用環保及堅硬鋪面材質，兼顧永續環保及延長使用年限。施工時要求底層夯實要確實並提高夯實度，鋪面與底層再增加一鋼筋混凝土層以增加承載力以避免沉陷。

臺南市議會第4屆第3次定期會提案

類別	民政教育	編號	6	提案單位	臺南市政府（體育局）	中華民國 113 年 3 月 28 日 府體綜字第 1130414862 號
案由	教育部核定本市新市國小等2校辦理「公立中小學校園環境安全改善計畫－改善校園運動環境安全」經費案，核定計畫總經費新臺幣（下同）282 萬 4,000 元整（全額中央補助款），為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟 114 年度總預算時辦理轉正，敬請 審議。					
說明	一、依據教育部 113 年 3 月 14 日臺教授體部字第 1130010742H 號函辦理。 二、本案符合「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4 款「經上級政府核定之補助款，所使用之支出」；另依同要點 45 點規定，應敘明理由，報陳直轄市、縣(市)政府送請議會同意後，始得支用。 三、本案核定計畫經費 282 萬 4,000 元整（全額中央補助款），因應時程緊迫，因未及納入本府 113 年度總預算，為利本案執行及配合中央列管時程，謹請貴會同意先行墊付，俟 114 年度總預算時辦理轉正。 四、本案業經本府 113 年 3 月 26 日第 639 次市政會議審議通過。 五、提送墊付案緊急性理由：本案核定計畫總經費 282 萬 4,000 元整（全額中央補助款），經費來源為中央特別統籌分配稅款，於核定日起列管填報勞務及工程採購進度，須於本年 5 月 31 日前完成勞務發包、8 月 14 日前完成工程發包，逾期未完成，須部份自籌款支應。因本府未編列相關預算，為使計畫順利完成工程發包，故於本會期提出墊付案申請。					
辦法	請貴會同意先行辦理墊付，於114年度總預算時辦理轉正。					

審查意見	聯席審查意見：同意墊付。
大會決議	照聯席審查意見同意墊付。

檔　　號:
保存年限:

教育部 函

地址：104703臺北市中山區朱崙街20號
聯絡人：賴郅如
電話：02-87711834
傳真：02-87728707
電子郵件：1981@mail.sa.gov.tw

受文者：臺南市政府體育局

發文日期：中華民國113年3月14日
發文字號：臺教授體部字第1130010742H號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明一（0010742H_09臺南市.pdf）

裝

主旨：核定補助貴屬學校「公立中小學校園環境安全改善計畫－改善校園運動環境安全」經費，詳如說明，請查照。

說明：

一、本案同意核定項目及經費詳如附件，請依核定項目及審查意見辦理。

訂

二、本案請督導受補助學校依下列期限完成各階段作業：

(一)修整建運動場地：

1、本案應於113年5月31日前完成委託技術服務發包，未於113年7月15日前完成者，本案逕予註銷。

線

2、本案應於113年8月14日前完成工程發包，逾核定工程發包日期1個月者，增加自籌比率5%；逾核定工程發包日期3個月者，增加自籌比率10%；逾核定工程發包日期4個月者，本案逕予註銷，已發生權責者，相關經費自籌支應。

3、本案應於114年4月11日前完成核結事宜，逾期未核結，且已發生權責者，餘款自籌，並將予以記錄做為

日後補助審查之參考。

(二)修整建游泳池：

1、本案應於113年5月31日前完成委託技術服務發包，未於113年7月15日前完成者，本案逕予註銷。

2、本案應於113年9月8日前完成工程發包，逾核定工程發包日期1個月者，增加自籌比率5%；逾核定工程發包日期3個月者，增加自籌比率10%；逾核定工程發包日期4個月者，本案逕予註銷，已發生權責者，相關經費自籌支應。

3、本案應於114年4月1日前完成核結事宜，逾期未核結，且已發生權責者，餘款自籌，並將予以記錄做為日後補助審查之參考。

三、本案經費屬中央特別統籌分配稅款，受補助學校經費核撥支用依據「教育部補(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點」及本部相關規定辦理，結餘款則應辦理繳回。

四、經本部審查本案為既有運動場整建工程，依「公共工程生態檢核注意事項」第2點第1項第3款「評估無涉及生態環境保育議題之原構造物範圍內整建或改善之工程」，免再函報本部審查。

五、請於每月5日前至指定網站（https://sasport.net/）進行填報作業，如有任何問題，請洽社團法人臺灣體育運動管理學會-謝小姐，（02）2886-1261分機27。

六、請一併調查不同性別學生及教職員意見並納入規劃設計，以期符合各性別運動需求，並於成果報告表中呈現。

七、若需變更計畫預算規模、調整計畫項目，請依「教育部體