經濟、地方創生、城市永續概念於地方推動，共同發展地方特色，建構本市ＳＤＧs指標之新世代扎根教育行動專案。

3. **推動臺南惡地區域共創網絡：**

持續結合策展人、藝術家藝術共創，期待展現惡地地域特質及在地意象之藝術創作，進而藝術帶動地方發展。此外，本府規劃透過系統性社造研習、工作坊、參訪交流、地方文化館展覽及培力活動等，累積居民參與社區文化事務的經驗，建立區域間多面向跨域之互動交流模式，進而規劃於左鎮老街、左鎮公館社區等處規劃惡地跨域主題展覽，展現跨域惡地區域社群協力之成果。

4. **藝術浸潤社區專案計畫：**


本府藝術浸潤社區專案計畫打造融入社區發展脈絡及民眾參與之藝術系列創作，以環境藝術形式呈現臺南在地藝術，或導入設計美學、建築力學等，運用藝術設計轉譯社區故事，提煉土地魅力，深化公共參與及永續藝文社區的共同榮景。規劃持續於113-114年每年營造2-3個環境藝術示範點，跨域媒合社區與藝術家、設計師、建築師等合作對象，挖掘社區特色及獨特DNA，從專案計畫合作中展現社區價值，更捲動更多關係人口關心社區、參與在地事物，共造生活美學情境與視野。

5. 推動社區多元平權：

本市以「新住民及新二代之文化參與」做為臺南市社區營造計畫徵選須知及臺南市個人社造參與獎勵計畫的主軸，鼓勵多元群體自主提案，以及提案計畫內需重視多元群體之文化近用權。持續鼓勵社區投入，重視新住民、新二代、移工之文化近用權，並辦理工作坊、講座交流，也藉由交流機會，讓新住民在臺南找到心靈認同感。

6. 媒合串聯社區與大學推展母語文化：

本局預計於113~114年結合社區內相關藝術作品、文學創作、課程等，與社區、大學合作運用導覽、教學等模式結合，推展母語文化。例如本市新市區社內社區居民在藝術規劃團隊的帶領下，已於112年參與「臺南市藝術浸潤社區」，打造「畫山畫水‧畫人文畫歷史」的人文陶牆，透過實際參與式藝術陶牆創作，讓居民對自己的家園更認同，也感到光榮，預計於113-114年辦理相關台語文導覽陶牆作品。



7. 辦理資訊開放及公民參與：

（二）整體執行進度規劃：

本計畫實施期程自民國 113 年 1 月 1 日起至 114 年 11 月 30 日止，預計執行進度如下：

一、工作項目	113(第一)年								114(第二)年								備註說明
	1-2月	3-4月	5-6月	7月	8月	9月	10月	11-12月	1-2月	3-4月	5-6月	7月	8月	9月	10月	11-12月	
一、強化行政資源整合及善用社造累積成果(自辦業務)																	
社造點計畫提案作業																	
社造點計畫初複審及核定																	
各項輔導機制與主題培力																	
內部與對外串聯年度發表與合作																	
二、都會及村落社造推廣與藝文扎根(獎補助)																	
社造點計畫執行																	
公所計畫執行																	
社區環境藝術示範點建置																	

六、 預期效益：

（一）整合型社造計畫提案_2_件。（整合跨局處或跨領域資源提出協作方案，或提出以議題為導向之串聯合作方案）

（二）輔導社造資源挹注相對較少單位提案_5_件。

（三）計畫連結聯合國永續發展目標（SDGs）_15_項(共 17 項)，請說明對應項次：1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、14、15、16、17。

（四）社造創新提案_3__件。

（五）公所推動社造工作，導入周邊社區共同參與_10__處。

（六）社造推動委員會單一性別比例（■已達；□未達）1/3 以上；　　組成委員總數 21 人、外聘委員數 10 人；召開跨局處會議 1 場，合作局處 12 處。

（七）辦理飲食文化傳承或創新相關計畫或案例推廣_1_案。

（八）其他績效:

1. 社造成果發表場次：15 場

2. 單年度社區營造點/個人：50 案

七、 經費概算表(單位：千元)

113 年

項目	中央補助款		地方配合款		合計
	金額	說明	金額	說明	
(一)強化行政資源整合及善用社造累積成果					
社造點計畫提案審查及核定、各項輔導機制與主題培力、內部與對外串聯年度發表與合作					
社造家族	1,800	成立 6~8 組社造家族輔導、專題輔導機制運作	300	成立 6~8 組社造家族輔導、專題輔導機制運作	2,100
社造業務推動	1,680	社造說明會、培訓機制、講座、社造點審查、評核訪視、文化市集、展覽、社造專案等社造相關推廣及行政各項支出	2,700	社造說明會、培訓機制、成果展、講座、社造點審查、評核訪視、文化市集、展覽、社造專案等社造相關推廣及行政(含社造業務影印、租車等)各項支出	4,380
專案人員、臨時人力	840	社造計畫專案人力	0	社造計畫專案人力	840
小計	4,320		3,000		7,320
(二)都會及村落社造推廣與藝文扎根(獎補助)					
社造點計畫執行、執行公所計畫、社區環境藝術計畫					
補助公所執行社造計畫(預計)	1,500	區公所社造提案徵選補助	2,500	區公所社造提案徵選補助	4,000
補助社區、學校執行社造計畫(預計)	2,370	立案團體、學校、公司、工作室等社造提案徵選補助	3,500	立案團體等社造提案徵選補助	5,870
獎助個人執行社造計畫(預計)	1,500	臺南市個人社造參與獎勵金	1,000	臺南市個人社造參與獎勵金	2,500
小計	5,370		7,000		12,370
總計	9,690		10,000		19,690

114 年

項目	中央補助款		地方配合款		合計
	金額	說明	金額	說明	
(一)強化行政資源整合及善用社造累積成果					
社造點計畫提案審查及核定、各項輔導機制與主題培力、內部與對外串聯年度發表與合作					
社造家族	1,800	成立 6~8 組社造家族輔導、專題輔導機制運作	300	成立 6~8 組社造家族輔導、專題輔導機制運作	2,100
社造業務推動	1,940	社造說明會、培訓機制、講座、社造點審查、評核訪視、文化市集、展覽、社造專案等社造相關推廣及行政各項支出	2,700	社造說明會、培訓機制、成果展、講座、社造點審查、評核訪視、文化市集、展覽、社造專案等社造相關推廣及行政(含社造業務影印、租車等)各項支出	4,640
專案人員	830	社造計畫專案人力	0	社造計畫專案人力	830
小計	4,570		3,000		7,570
(二)都會及村落社造推廣與藝文扎根(獎補助)					
社造點計畫執行、執行公所計畫、社區環境藝術計畫					
補助公所執行社造計畫(預計)	2,000	區公所社造提案徵選補助	2,500	區公所社造提案徵選補助	4,500
補助社區、學校執行社造計畫(預計)	1,500	立案團體、學校、公司、工作室等社造提案徵選補助	3,500	立案團體等社造提案徵選補助	5,000
獎助個人執行社造計畫(預計)	1,500	臺南市個人社造參與獎勵金	1,000	臺南市個人社造參與獎勵金	2,500
小計	5,000		7,000		12,000
總計	9,570		10,000		19,570

臺南市議會第4屆第3次定期會提案

類別	建設	編號	20	提案單位	臺南市政府（文化局）	中華民國113年5月3日 府文秘字第1130634090號
案由	文化部文化資產局核定補助本市辦理臺南400—1624雙城記「熱蘭遮城AR導覽系統第2期」總經費900萬元（中央補助款720萬元、市配合款180萬元），為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟114年度總預算時辦理轉正，敬請審議。					
說明	一、依據文化部文化資產局113年4月1日文資蹟字第1133003422號函辦理。 二、本案符合「各機關單位預算執行要點」第44條第4款「經上級政府核定之補助款，所使用之支出」及第6款「配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出」之規定。 三、本案總經費900萬元(中央補助款720萬元、市配合款180萬元）。因未及納入113年度總預算，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俟114年度總預算時辦理轉正。 四、本案業經本府113年4月30日第644次市政會議審議通過。 五、提送墊付案緊急性理由:本局112年於安平古堡及周遭範圍建置「17世紀熱蘭遮堡實境擴增AR導覽系統」，為及於2024年臺南400能結合近兩年在大員市鎮街廓空間（現安平老街舊聚落）考古遺址試掘之新發現，並透過AR導覽系統讓民眾看見17世紀熱蘭遮城的完整樣貌。本案中央要求應於今年度（113年）發生權責關係（完成發包簽約），為利計畫於2024年推動執行，在2024這一關鍵年展現臺南獨特文化底蘊，故於本會期提出墊付案申請。					
辦法	請貴會同意先行辦理墊付，俟114年度總預算時辦理轉正。					

審查意見	聯席審查意見：同意墊付。
大會決議	照聯席審查意見同意墊付。

檔　　號:
保存年限:

文化部文化資產局 函

地址：402臺中市南區復興路三段362號
聯絡人：沈之中
電話：04-22177675
傳真：04-22292017
信箱：ch0299@boch.gov.tw

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國113年4月1日
發文字號：文資蹟字第1133003422號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨 (113D002966_113D2002414-01.pdf)

裝

主旨：茲核定「臺南400—1624雙城記」補助案修正計畫書，餘如說明，請查照。

說明：

一、復貴府113年3月25日府文運字第1130447596號函。

訂

二、本案原則同意暫匡列計畫總經費新臺幣1億1,050萬元整，依據112年1月13日修正之「文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點」規定，本部核定補助比例80%(國定古蹟熱蘭遮堡遺構-編號11(外堡南側牆體)緊急加固計畫核定補助比例70%)，補助經費新臺幣8,680萬元整。113年度匡列補助經費新臺幣4,768萬元、114年度匡列3,912萬元實施計畫內容。

線

三、相關計畫執行管控，請參照本部113年3月12日文授資局蹟字第1133002620號函會議紀錄辦理。

四、有關國定古蹟熱蘭遮堡遺構-編號11(外堡南側牆體)緊急加固計畫之預算明細中「管理作業費」及「雜支」部分請依〈中央政府各機關工程管理費支用要點〉辦理。

五、另，有關國定古蹟「臺灣府城城門及城垣殘蹟」及「熱蘭遮堡遺構」已於112年完成補充公告，惠請貴府儘速完成管理維護計畫暨修復及再利用計畫。

正本：臺南市政府
副本：本局古蹟聚落組(古蹟歷史建築科、監管科)(均含附件)

裝 訂 線