文化部文化資產局

臺南400—1624雙城記

熱蘭遮城AR導覽系統第2期 計畫書

實施期程：113年1月1日至114年12月31日

指導單位：文化部

申請單位：臺南市政府

中　華　民　國　113　年　3　月　25　日

壹、 計畫源起：

1624 年荷蘭東印度公司來到臺灣，於大員（今臺南安平）建立據點，促使臺灣正式進入世界貿易體系，與世界緊密互動，臺南扮演臺灣連結世界的關鍵角色。荷蘭人在臺期間，建造了熱蘭遮城與普羅民遮城，雙城於臺江內海兩岸對望，普羅民遮城串連原住民部落進行資源運籌，再透過熱蘭遮城進行轉口貿易向國際輸出，奠定經濟社會制度基礎，擴大城鄉聚落的建立，成為臺南城市發展的開端。此外，臺灣島內外不同族群的交流互動越加頻繁，使原由諸多部落分散分治的臺灣，開展出更為豐富也富有張力的歷史篇章。

而歷經四百年不同時代的遞嬗與沉澱，雙城所在的安平聚落與赤嵌文化園區儼然成為臺南文化資產密集的場域，並保留下 17 世紀雙城主堡遺構與市鎮紋理。傳統與新興產業的活躍，文化觀光的發達，成就臺南作為回顧臺灣歷史、展望未來的立足之地。

2023 年文化部補助本市辦理「1624，臺灣與世界相遇計畫」，計畫主要以「熱蘭遮城」為策展主軸，內容包括：「熱蘭遮博物館」展示延伸與擴充、熱蘭遮市集、熱蘭遮堡及周遭擴增實境 AR 導覽設計製作及戶外經典走讀活動等，執行成果與效益顯著，如：計畫執行期間（自 9 月 23 日起至 11 月 30 日止），古蹟暨活動參觀展覽人數約計 12 萬 6,519 人次。除深化並推廣 2023 臺灣文化創意博覽會之內容，亦透過多元策展手法，揭示臺南於 1624 年躍上世界舞台之認識，讓民眾有機會拓展文化認知與體驗，促進多元歷史詮釋的理解與共識，型塑民眾對《臺南 400》之想像與期待。

本計畫「臺南 400—1624 雙城記」將依前揭前導計畫之執行基礎，進一步延續並擴大規劃，於 2024 年臺南 400 持續透過多元化展演方式讓相關空間場域能有全新的展現與風貌，勾勒出 17 世紀臺灣南部以熱蘭遮城、普羅民遮城雙城為核心形構而成的政、經與社會樣態，並回應「臺南是臺灣的歷史教室」的重要任務，期望臺南 400 除了珍視過去的歷史文化，更能透過開展當代的價值，呈現這座城市未來多元的面向與展望!

有關本計畫中，由「熱蘭遮城」、「普羅民遮城」雙城出發規劃之多元化展演計畫，包括以下 5 項子計畫（含經費分配表）：

一、熱蘭遮城 AR 導覽系統第 2 期

二、再現熱蘭遮-「熱蘭遮市集」展演活動

三、赤嵌樓文昌閣常設展全新策展暨科技升級計畫

四、赤嵌樓海神廟修復工程與紀念品部外牆藝術科技展示計畫

五、串接城城－現地博物館教室推廣計畫

臺南 400—1624 雙城記						
「熱蘭遮城 AR 導覽系統第 2 期」等 5 項子計畫執行年度暨經費分配表 單位(仟元)						
項次	分項計畫名稱	113 年	114 年	補助款 80%	自籌款 20%	總經費
1	熱蘭遮城 AR 導覽系統第 2 期	4,500	4,500	7,200	1,800	9,000
2	再現熱蘭遮-「熱蘭遮市集」展演活動	4,000	4,000	6,400	1,600	8,000
3	赤嵌樓文昌閣常設展全新策展暨科技升級計畫	0	5,000	4,000	1,000	5,000
4	赤嵌樓海神廟修復工程與紀念品部外牆藝術科技展示計畫	5,250	2,250	6,000	1,500	7,500
5	串接城城–現地博物館教室推廣計畫	600	600	960	240	1,200
經費合計		14,350	16,350	24,560	6,140	30,700

貳、 子計畫名稱：熱蘭遮城AR導覽系統第2期

參、 計畫說明：

一、以前年度實施成果：

2023 年本市與國立成功大學建築學系副教授黃恩宇研究團隊共同合作，針對17世紀荷蘭人所建熱蘭遮堡壘空間與建築之研究成果及數位模型，進行數位導覽軟體開發設計與製作，並結合當代科技AR擴增實境技術，於2023年底前完成「17世紀熱蘭遮堡實境擴增AR特展」之8處導覽點位（現安平古堡園區及周遭範圍），民眾只需使用手機或平板等行動裝置即可立即掃描體驗。

二、本計畫內容：

本計畫將延續2023年計畫，進行現有導覽點位之展示內容擴充，另因現設置之導覽點位皆位於熱蘭遮堡範圍（安平古堡園區內及周遭），爰規劃將展示範圍擴及至大員市鎮（現安平老街舊聚落），增加實境擴增體驗點位，讓民眾有機會看見熱蘭遮城更完整的樣貌。

（一）現有導覽點位之展示內容擴充

2023年執行之「熱蘭遮城AR導覽系統」內容設計係以國立成功大學對熱蘭遮堡壘空間與建築之研究成果及數位模型進行建置，民眾可看見之展示內容即為：土地、建築物、街道及海洋等環境面，較為靜態與單一。

本計畫規劃進行AR導覽系統內容擴充，讓實境擴增AR呈現之內容不僅有建築、街道等環境面，經由相關歷史文獻考究，增添「生動與豐富的佈景」，包括：練兵場、貿易行為、動植物等物件，並結合「歷史」及「多元族群與角色」，如：歐洲人-牧師、商務人員、官員、士兵等；印尼人-荷蘭人的僕人、水手及工人等。透過劇情故事性，讓導覽系統內容更加活潑與生活化，亦可增加民眾體驗感受之樂趣，願意走到各個導覽點位一一體驗與觀看，更完整地瞭解17世紀的熱蘭遮城。

（二）增加實境擴增體驗點位至大員市鎮

本計畫於充實 2023 年建置之導覽點位內容後，接續規劃將 AR 導覽系統之展示範圍擴及至大員市鎮(現安平老街舊聚落)，增加實境擴增體驗點位。讓民眾有機會看見熱蘭遮城更完整的樣貌，並接續擴充點位內容及其故事性。

肆、 執行期程及經費：

一、 本案執行期程為 113-114 年。

二、 總經費 900 萬（含補助款 80%：720 萬、自籌款 20%：180 萬）。

三、 經費分配：113 年度 450 萬、114 年度 450 萬。

伍、 預計執行期程表：

作業時間 作業內容	113 年度											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
計畫核定	■	■	■	■	■							
採購流程					■	■	■					
議價簽約					■	■	■					
提送工作計畫書						■	■	■				
第 1 期付款							■	■				
執行策展活動								■	■	■	■	
第 2 期付款											■	■
	114 年度											
提送工作計畫書	■	■	■	■	■							
第 3 期付款					■	■	■					
執行策展活動							■	■	■	■		
第 4 期付款結案									■	■	■	

陸、 預期效益：

本局112年與國立成功大學合作，將17世紀熱蘭遮堡壘空間與建築之研究成果及數位模型，建置為實境擴增AR導覽系統，佈署於安平古堡園區及周遭範圍共 8 處導覽點位，民眾藉由手機等行動裝置即可觀覽四百年前的建築樣貌與環境。該系統自112年11月底完成迄113年3月，下載次數達3,600次，發揮展示教育功能。本計畫透過歷史文獻考究，增添布景、角色與劇情，讓內容更加活潑與生活化，並將展示範圍擴及至大員市鎮（現安平老街舊聚落），增加AR體驗點位，更充分呈現熱蘭遮城的完整樣貌，同時增進導覽系統的知識性與趣味性。另透過本計畫之執行預計吸引各地之民眾來臺南一同參與體驗，促進當地文化觀光與商業經濟發展，提高產業的競爭力和知名度，帶動旅遊和消費等方面的增長。

臺南市議會第4屆第3次定期會提案

類別	建設	編號	21	提案單位	臺南市政府（文化局）	中華民國113年5月3日 府文秘字第1130634090號
案由	文化部文化資產局核定補助本市辦理臺南400—1624雙城記「再現熱蘭遮-『熱蘭遮市集』展演活動」總經費800萬元（中央補助款640萬元、市配合款160萬元），為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟114年度總預算時辦理轉正，敬請審議。					
說明	一、依據文化部文化資產局113年4月1日文資蹟字第1133003422號函辦理。 二、本案符合「各機關單位預算執行要點」第44條第4款「經上級政府核定之補助款，所使用之支出」及第6款「配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出」之規定。 三、本案總經費800萬元(中央補助款640萬元、市配合款160萬元)。因未及納入113年度總預算，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俟114年度總預算時辦理轉正。 四、本案業經本府113年4月30日第644次市政會議審議通過。 五、提送墊付案緊急性理由：本案規劃於113年8月「2024臺灣文化創意博覽會」（主場臺南）及114年續辦本項展演活動，再現17世紀多元族群相遇與交流的景況，使其成為有在地特色、延續性活動，強化在地歷史認同感以及臺南四百效應。本案中央要求應於今年度（113年）發生權責關係（完成發包簽約），且因應臺南400，為利計畫於2024年推動並展現成果，故於本會期提出墊付案申請。					
辦法	請貴會同意先行辦理墊付，俟114年度總預算時辦理轉正。					

審查意見	聯席審查意見：同意墊付。
大會決議	照聯席審查意見同意墊付。

檔　　號:
保存年限:

文化部文化資產局 函

地址：402臺中市南區復興路三段362號
聯絡人：沈之中
電話：04-22177675
傳真：04-22292017
信箱：ch0299@boch.gov.tw

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國113年4月1日
發文字號：文資蹟字第1133003422號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨 (113D002966_113D2002414-01.pdf)

裝

主旨：茲核定「臺南400—1624雙城記」補助案修正計畫書，餘如說明，請查照。

說明：

一、復貴府113年3月25日府文運字第1130447596號函。

訂

二、本案原則同意暫匡列計畫總經費新臺幣1億1,050萬元整，依據112年1月13日修正之「文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點」規定，本部核定補助比例80%(國定古蹟熱蘭遮堡遺構-編號11(外堡南側牆體)緊急加固計畫核定補助比例70%)，補助經費新臺幣8,680萬元整。113年度匡列補助經費新臺幣4,768萬元、114年度匡列3,912萬元實施計畫內容。

線

三、相關計畫執行管控，請參照本部113年3月12日文授資局蹟字第1133002620號函會議紀錄辦理。

四、有關國定古蹟熱蘭遮堡遺構-編號11(外堡南側牆體)緊急加固計畫之預算明細中「管理作業費」及「雜支」部分請依〈中央政府各機關工程管理費支用要點〉辦理。

五、另，有關國定古蹟「臺灣府城城門及城垣殘蹟」及「熱蘭遮堡遺構」已於112年完成補充公告，惠請貴府儘速完成管理維護計畫暨修復及再利用計畫。

正本：臺南市政府
副本：本局古蹟聚落組(古蹟歷史建築科、監管科)(均含附件)

裝
訂
線