檔　　號:
保存年限:

已電子交換

內政部 函

地址：23143新北市新店區北新路3段200號8樓(消防署)
聯絡人：曾映竹
聯絡電話：02-81959113
傳真：02-89114268
電子信箱：yc.tseng@nfa.gov.tw

消防局

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國113年3月20日
發文字號：台內消字第1131601181號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明 (301060000C113160118101-1.pdf)

主旨：訂定「強化重要科學園區消防量能及防護經費補助執行作業要點」，並自即日生效，請查照。

說明：檢送「強化重要科學園區消防量能及防護經費補助執行作業要點」1份。

正本：臺南市政府、新竹市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府
副本：本部綜合規劃司、會計處、法制處、消防署(綜合企劃組【法制科】、主計室)
(均含附件) 電子公文交換章

臺南市政府 113/03/20
1130434388

臺南市政府消防局 113/03/2
1130007905

強化重要科學園區消防量能及防護經費補助執行作業要點

一、為落實執行行政院一百十三年一月十日院臺忠字第一一二一〇四四〇七八號函原則同意「強化重要科學園區消防量能及防護中程計畫」（以下簡稱本計畫），補助重要科學園區周圍消防廳舍新建、整建及增建，特訂定本要點。

二、本要點受補助機關、執行機關、執行項目及補助經費額度，規定如下：

(一)受補助機關：臺南市政府、新竹市政府、新竹縣政府及苗栗縣政府。

(二)執行機關：臺南市政府消防局、新竹市消防局、新竹縣政府消防局及苗栗縣政府消防局。

(三)執行項目：

1. 異地新建消防廳舍：臺南市南科分隊、新竹縣寶山分隊及苗栗縣銅鑼分隊。

2. 原地整建或增建消防廳舍：新竹市埔頂分隊及苗栗縣頭份分隊。

(四)補助經費額度：本計畫自一百十三年至一百十七年地方辦理消防廳舍整建編列預算新臺幣（以下同稱）八億三千二百九十五萬六千元，其中特別統籌分配稅款七億一千八百零一萬二千元，按當年度地方政府財力分級補助，地方配合款一億一千四百九十四萬四千元，廳舍補助額度、各年度經費需求及各年度各直轄市、縣（市）政府補助之調整分配如附表，地方配合款如編列不足，則不予補助。

三、作業分工：

(一)內政部(以下簡稱本部)：

1. 依每年預算數額、本計畫及本要點督導執行年度之預算補助額度及執行計畫管考期限。

2. 審核受補助機關所報工作計畫書(如附件一)、執行進度管制表(如附件二)、修正計畫或其他個案需求計畫。

(二)受補助機關：

1. 依本計畫執行項目執行年度第一年為一百十三年者，於一百十

三年四月三十日前，以府函(第一層決行)向本部提報工作計畫書(如附件一)及執行進度管制表(如附件二)；其餘補助項目於執行年度第一年之前一年九月三十日前提報。本部審核前得視需要通知受補助機關簡報執行作業規劃，逾期或未依規定辦理者，不予受理；如遇不可抗力因素，應檢具佐證資料向本部辦理展延。

2. 補助款及自籌配合款應納入各受補助機關年度預算，並依實際需求訂定執行先後順序予以妥適分配。

3. 指派計畫專責人員，並成立工作小組執行本計畫各項工作，工作小組成員之女性比例不得少於三分之一，俾利於廳舍設計時滿足平男、女及多元性別員工需求之現代化辦公廳舍。工作小組負責辦理工程發包、督工及經費核銷作業，並於計畫執行期間配合本部辦理查核及績效評核工作。

4. 彙整辦理績效，年度成果報告應於執行年度十二月三十日前函報本部備查，應明確提報「增購或增改（修）建設備及設施」、「辦理工程項目」等績效指標之達成狀況，並檢附佐證資料。

四、前點第二款第一目所定工作計畫書，應包括下列事項：

(一)配合本計畫，應提列各年度預計辦理之工程期程及經費額度。

(二)考量後續可能購置之特殊車輛、載重及空間，應妥善配套規劃建築空間運用，另針對廳舍原址整建或增建者，擬訂施工期間動線規劃等配套措施，避免影響出勤。

(三)消防廳舍應符合下列事項：

1. 為落實性別主流化，應設置性別友善衛浴設備。

2. 因應節能減碳政策，應取得綠建築標章，並設置充電樁。

3. 為強化廳舍安全衛生，應設置人員與裝備器材清潔之區域及設施，將工作區域與生活區域分開，住宿與生活起居區域設置一氧化碳偵測器，並設置快速鐵捲門或其他替代安全防護設備等。

4. 建築基地應依規定設置防空避難設施。

5. 建築設計應著重機能，以造型簡約、易於後續維護管理為設計理念。

6.建築物之耐震係數應在一點五以上。

7.建築物應為防火構造，具有符合建築相關規範之防火時效，並妥善規劃防火區劃。

(四)預計配合救災演練之十家廠商名單。

(五)前四款事項如未能配合辦理，應敘明具體原因及替代方案，並經本部審查同意，始得不予辦理。

五、經費請撥：

(一)請款：

1.受補助機關應依下列期程辦理請款：

(1)規劃設計款：完成規劃設計發包，請款規劃設計費全額。

(2)第一期補助款：完成工程發包，請款工程款百分之三十。

(3)第二期補助款：工程進度達百分之三十，請款工程款百分之三十。

(4)第三期補助款：工程進度達百分之六十，請款工程款百分之三十。

(5)第四期補助款：工程完工後，檢附完工證明及結算資料，經本部審查後，請款餘額(按全案實際金額扣除已撥付數)。

2.請款佐證資料：檢具辦理執行進度管制表、計畫書核定函、納入預算證明、歲出及歲入計畫提要表、相關合約書、請款明細表及相關證明資料，並以府函(第二層決行即可)函送本部審查，逾期或未依規定辦理者，不予受理。

3.各年度請款佐證資料至遲於下列日期(皆以發文日期為準)函報本部：

(1)一百十三年配賦補助款之消防廳舍，受理期限至一百十三年十月三十一日。

(2)一百十四年至一百十七年配賦補助款之消防廳舍，受理期限至各該年度九月三十日。

(二)撥款：於本部函轉行政院核定函後，受補助機關檢具納入預算證明、領據及行政院核定函，以府函請財政部逕予撥款。

(三)如有違約金、罰款或其他衍生性收入款，應依補助比例繳還。

(四)受補助機關就當年度核定經費應專款專用，並納入預算，不得以代收代付辦理。

六、督導及考核：

(一)本計畫執行期間，受補助機關應每季填寫執行進度管制表(以府函第二層決行)，分別於執行年度每季結束次月十日前函報本部備查。

(二)受補助機關應納入工程施工查核小組，定期查核工程品質及施工進度。

(三)必要時，本部得就受補助機關陳報資料及對於本計畫執行情形，依相關業務督導計畫辦理現地訪視及成果評估。

(四)本部為推動本計畫，得實施必要之督導、管考、檢討及評量受補助機關執行績效，以落實績效評估及後續追蹤，對執行進度落後，無法於補助計畫時程內完成者，本部得調整補助項目及對象、 刪減補助經費或取消補助。

七、本計畫期間，得辦理獎懲事宜。

附表

重建、新建及整建消防廳舍之細目經費分年需求

（單位：新臺幣/千元）

	總經費	中央補助款	地方配合款	一百十三年		一百十四年		一百十五年		一百十六年		一百十七年	
				中央補助款	地方配合款	中央補助款	地方配合款	中央補助款	地方配合款	中央補助款	地方配合款	中央補助款	地方配合款
臺南市南科分隊	384,260	326,621	57,639	-	-	8,346	1,473	110,455	19,492	157,185	27,739	50,635	8,935
新竹市埔頂分隊	48,696	41,391	7,305	-	-	-	-	28,676	5,061	12,715	2,244	-	-
新竹縣寶山分隊	200,000	170,000	30,000	2,409	425	1,841	325	58,905	10,395	106,845	18,855	-	-
苗栗縣頭份分隊	80,000	72,000	8,000	-	-	4,968	552	35,595	3,955	31,437	3,493	-	-
苗栗縣銅鑼分隊	120,000	108,000	12,000	-	-	15,286	1,698	41,580	4,620	51,134	5,682	-	-
合計	832,956	718,012	114,944	2,409	425	30,441	4,048	275,211	43,523	359,316	58,013	50,635	8,935

第4屆 第3次定期會 決議案 5016

計畫名稱：內政部「強化重要科學園區消防量能及防護中程計畫」
---臺南市政府消防局第四救災救護大隊（含南科分隊）廳舍新建工程

一、 爭取經費緣由：

考量高科技產業為鞏固我國居國際產業鏈重要地位，因應高科技產業於臺南科學園區所投入資源建置廠房、設備與人力日益增加，惟周邊消防機關所提供災害搶救能量無法與時俱進，本局遂規劃於防護對象範圍內擇適當地點新建廳舍後，向中央爭取計畫經費，以容納更多消防人員及裝備器材進駐。

二、 歷程：

(一)內政部消防署 112 年 8 月 23 日消署企字第 1121300628 號函囑本局再評估南科分隊遷建案，本局 112 年 9 月 5 日府消秘字第 1121126042 號函復同意配合計畫爭取經費補助，惟應於廳舍興建完妥後，水電及管理維護費用由南管局依循前例負擔或補助前提下，遷建第四大隊及南科分隊。

(二)核定函：內政部 113 年 1 月 15 日內授消字第 1131600156 號函(轉行政院 113 年 1 月 10 日院臺中字第 1121044078 號函)。

(三)內政部 113 年 3 月 20 日函送「強化重要科學園區消防量能及防護經費補助執行作業要點」。

三、 核定經費：新臺幣 3 億 8,426 萬元(中央補助 85%，地方配合款 15%)；
計畫期程 114~117 年，分年經費:

	114 年	115 年	116 年	117 年	小計
中央補助款	834.6 萬	1 億 1,045.5 萬	1 億 5,718.5 萬	5,063.5 萬	3 億 2,662.1 萬
地方配合款	147.3 萬	1,949.2 萬	2,773.9 萬	893.5 萬	5 ,763.9 萬
總　　計	981.9 萬	1 億 2,994.7 萬	1 億 8,492.4 萬	5,957 萬	3 億 8,426 萬元

四、 執行項目：**異地新建**消防廳舍
新建廳舍及現有廳舍比較

	新建廳舍	現有廳舍
土地地號及現況	安定區安科段 8 地號「公 25」，使用分區：公園用地。	善化區善科段 135 地號(善化區南科 9 路 20 號)
土地管理者	國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局	國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
土地權屬	中華民國	中華民國
建物管理者	臺南市政府消防局	國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
廳舍規劃	消防廳舍及訓練設施	消防廳舍
總樓地板面積	6,170m²(預定)	4,122m²

原址廳舍未來規劃：原址廳舍土地將規劃作為水資源專區，且廳舍係屬國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局所有，新建廳舍建置完成後，原有廳舍將交還該局。

五、 提送墊付案緊急性理由:

(一)依內政部 113 年 3 月 20 日台內消字第 1131601181 號訂定之「強化重要科學園區消防量能及防護經費補助執行作業要點」第 6 點第 4 款規定，對執行進度落後，無法於補助計畫時程完成者，得調整補助項目及對象、刪減補助經費或取消補助。

(二)由 114 年預算 981 萬 9,000 元先行墊付 113 年度需求經費 200 萬元(中央補助款 170 萬元、市配合款 30 萬元)，以利先行辦理工程設計、基地測量及地質鑽探等作業。

(三)本件墊付案業經本府 113 年 4 月 16 日第 642 次市政會議決議通過。

六、 災害防救權責劃分：

(一)依據消防法第 3 條，主管機關：在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。地方制度法第 18 條第 11 款，災害防救之規劃及執行為地方自治事項。

(二)內政部於 96 年 2 月 13 日召開新竹園區消防業務移轉相關協商會議，並決議災害防救係地方自治事項，依消防法及地方制度法仍應回歸地方政府主政。

(三)查新竹科學園區(跨域新竹市、縣)為我國第一個科學園區，該園區原設之消防隊，亦業分別經新竹市消防局 107 年 9 月 10 日函知竹科管理局自 108 年 1 月 1 日起，承接新竹園區市轄範圍消防業務;新竹縣政府於 108 年 5 月 15 日函知竹科管理局自 109 年 1 月 1 日起承接新竹園區縣轄範圍消防業務有案。

臺南市議會第4屆第3次定期會提案

類別	保安	編號	5	提案單位	臺南市政府（警察局）	中華民國 113 年 5 月 1 日 府警交字第 1130459107 號
案由	內政部核定補助本府「113 年協助地方政府建置交通科技執法設備經費需求計畫書」計畫經費新臺幣(以下同) 5,100 萬元(中央全額補助)，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟114年度總預算時辦理轉正，敬請審議。					
說明	一、依據內政部 113 年 3 月 26 日內授警字第 1130111809 號函辦理。 二、本案符合「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4 款之規定「經上級政府核定之補助款所使用之支出。」等相關規定。 三、本案相關說明：本案總經費 5,100 萬元(中央全額補助)，因未及納入本府 113 年度總預算，擬請准予辦理先行墊付，俟 114 年度總預算時辦理轉正。 四、本案業經本府 113 年 4 月 23 日第 643 次市政會議審議通過。 五、提送墊付款案緊急性理由：本案係中央 113 年中央統籌分配稅款，須於 113 年度內檢附納入預算證明書及臺灣銀行交通科技執法共約下單內容等資料，方能陳報內政部及財政部國庫署據以核撥經費，且本案中央無法進行預算保留，故須於 113 年度內完成墊付案審議。					
辦法	請貴會同意先行辦理墊付，俟114年度總預算時辦理轉正。					
審查意見	聯席審查意見: 一、同意墊付。 二、附加條件: (一)每個科技執法設置地點應裝設固定式 LED 燈、警告標示牌。					

	(二)在居民不反對情形下，每個科技執法設置地點設置爆閃燈，方得動支該筆經費。
大會決議	照聯席審查意見通過。