
2.水岸設計構想剖面圖


池岸落差2.34M
水深至少2M
滿水位3.7
低水位3.1
4.21
4.04
3.89
2.92
1.87
3.70~3.10
1.61
4.65
3.20
3.70~3.10
2.90
高架棧道，底鋪細沙

五、整體實施步驟與流程

第二期-預定進度表

項次	工作項目名稱	114年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	計畫送審申請補助	■■■■											
2	辦理委託設計作業		■■■■										
3	社區公共參與，舉辦社區共識會議，搭配生態檢核流程，舉辦生態保育工作坊			■■■■									
4	設計階段生態檢核			■■■■									
5	第二期工程規劃設計			■■■■■■■■■■■■									
6	施工階段生態檢核						■■■■						
7	第二期工程監造與施工						■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■						
8	工程完工驗收												■■■

六、經費需求表

臺南市下營區公所
總表[預算]

工程名稱	臺南市下營區下營國小北側烏龜生態步道環境改善計畫		
施工地點	臺南市下營區		
項 次	工 作 項 目	金額(元)	備註
壹	發包工程費		
壹.一	假設工程	147,800	
壹.二	拆除及遷移工程	404,100	
壹.三	設施物工程	498,000	
壹.四	鋪面工程	802,000	
壹.五	排水工程	225,000	
壹.六	照明工程	460,000	
壹.七	植栽工程	1,175,200	
	合計(壹.一～壹.七)	3,712,100	
壹.八	職業安全衛生設備及管理費	11,000	
壹.九	環保清潔費，環境保護，環境及道路清潔維護費及污染防治費(含洗車及灑水)(壹.一~七項之0.3%)	11,136	
壹.十	工程品管理作業費(壹.一～壹七項之1.5%)	55,682	
	合計(壹.一～壹.十)	3,789,918	
壹.十一	營造綜合保險費(含1.工程綜合損失險。2.第三人意外險、雇主意外責任險。3.鄰屋及公共設施責任險。4.天然災害[地震、颱風等]責任險等。)壹.一～壹七項之0.5%)	18,561	
	合計(壹.一～壹.十一)	3,808,479	
壹.十二	廠商利潤及管理費(壹.一～壹.十一項之約8%)	304,678	
	合計(壹.一～壹.十二)	4,113,157	
壹.十三	包商稅捐(壹.一~壹.十三項之5%)	205,658	
	合計(壹)	4,318,815	
貳	非發包工程費		
貳.一	空氣污染防制費(約壹.一～壹.十二項之0.28%，檢據核銷)	11,517	
貳.二	工程管理費((壹一~壹十一-500萬)*3.0%)	114,254	
貳.三	設計及監造服務費((壹.一~壹.十一項)*10.5%)	397,941	
貳.四	生態檢核費(規劃設計階段)	150,000	
貳.五	機關材料試驗費(檢據核銷)	7,473	
	合計(貳)	681,185	
	總價(總計)	5,000,000	

114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型

臺南市政府申請補助計畫

計畫性質：規劃設計與工程類

計畫名稱：臺南市下營區武承恩公園西側湖畔步道環境改善計畫

實施期程：114年1月至114年12月

申請補助單位：臺南市政府

114年度城鎮風貌及創生環境營造計畫-政策引導型計畫

提案計畫摘要表

臺南市 城鎮風貌及創生環境營造計畫-提案分項計畫摘要表
計畫名稱：臺南市下營區武承恩公園西側湖畔步道環境改善計畫
計畫類型： □1.環境景觀總顧問計畫 □2.社區規劃師駐地輔導計畫 ■3.改善城鎮基盤環境計畫 □4.國家發展委員會輔導地方創生之子計畫 □5.其他
計畫性質：□**A** 規劃設計類　□**B** 工程類　■**A+B** 規劃設計與工程類
提案單位：臺南市政府都市發展局　承辦人：吳翰屏 電話：06-6377245　傳真： 06-6378183　E-mail：hanping@mail.tainan.gov.tw
執行單位：臺南市下營區公所　承辦人：林建廷 電話：06-6899525　傳真：06-6892873　E-mail：
計畫類型(限勾選一項)： □景觀綱要計畫　□環境景觀總顧問計畫 □社區規劃師駐地輔導計畫　☑公園廣場綠地 □自然生態型　□城鄉公共生活空間型 □河川水岸簡易美化　□城鄉夜間景觀型 □地方人文歷史空間型　□其他
預定執行期程： 114年 1 月 1 日 ~ 114年 12 月 31 日
經費需求：(中央補助款76%、地方配合款24%) 總經費： 5,000,000 元 (原提報1,600萬元，審查後核定500萬元) (中央補助金額： 3,800,000 元（內政部 3,800,000 元、其他部會____元） 縣市政府配合款： 1,200,000 元 其他機關補助款：_____元 民間投資或贊助款：_____元)
計畫內容： 1. 計畫緣起及目標： 武承恩公園為下營區市中心區重要的生活與休閒活動場所，公園中的大水池具有地方主要信仰上帝廟之風水池象徵意義，但由於公園環境設施年久失修，水池景觀亦有待改善，包括有水池護岸不利烏龜棲息、環湖步道及周邊設施老舊、人行動線不佳、園內硬體造型密集混雜及曲橋使用率不佳…等問題，未能彰顯湖光主題與在地特色。 2. 此次「臺南市下營區武承恩公園西側湖畔步道環境改善計畫」(第三期提案)是以西南側水岸護坡及步道環境設施改善為主，串接前兩期工程之環湖步道，希望能建構完整的無障礙步道。接續前期手法，以自然草坡軟化水池邊緣，營造適合烏龜、綠頭鴨等生物棲息場域、以及較為符合自然意象之水岸景觀，以活化下營區重要信仰歷史場域和綠地環境，並創造出符當地特色的文化景觀。

3. 計畫位置：臺南市下營區武承恩公園
4. 計畫範圍：臺南市下營區武承恩公園西南側水池護坡及步道環境設施
5. 土地權屬：下營上帝廟
6. 預定工作項目：公園水池西南側人行空間及綠美化工程
7. 預定民眾參與方式：設計階段蒐集在地居民意見，納入規劃內容參考
8. 預期成果與效益：以減量設計手法，營造開放性的休閒場域和綠地空間，作為下營人日常悠活中心，更是台南假日休閒人潮集散新亮點；確保現況水域與整體溪北水文共構重要性，維持區域防洪吞吐強力援助，營造微氣候呼吸都市綠肺，軟化現況混凝土護岸，發展下營水岸綠核心
9. 後續經營及維護管理方案：建議後續仍由本工程案執行機關---區公所、結合原有市府管理機關(工務局)、里辦公室、社區發展協會等，共同討論及凝聚本案經營管理共識，以強化工程改善後之維護管理成效。其中硬體設施建議由公部門負責維護修繕，平日清潔維護及管理，建議由廟方和里辦公室共同來進行。

執行績效指標		預期成效	
		勾選	數量
1.	綠色內涵比例(%)	✓	10%
2.	減碳量		
3.	綠美化面積(㎡)	✓	594㎡
4.	提升綠覆率(%)		
5.	增加公園綠地（或開放空間）面積(㎡)	✓	594㎡
6.	增加或改善人行徒步空間面積(㎡)	✓	366㎡
7.	增加濕地(或生態池)面積(㎡)		
8.	增加透水鋪面面積(㎡)		
9.	減少不透水鋪面面積(㎡)		
10.	河川水岸或海岸簡易整理美化面積	✓	461㎡
11.	閒置空間再利用面積(㎡)		
12.	運用生態工法進行改造之面積(㎡)		
13.	社區規劃師輔導人數		
14.	社區規劃師輔導處數		
15.	環境景觀總顧問輔導案件數		
16.	財務自償率		
17.	增加觀光遊客數(人次)		
18.	創造在地就業機會(人)		
19.	其他		
備註：			

一、計畫緣起及目標

(一)、計畫緣起

本計畫緣起於下營區公所為朝向宜居城市目標，提升地方休閒品質、促進地方旅遊發展及優化綠色基盤環境，故向中央國土管理署爭取城鎮風貌經費，辦理「臺南市下營區武承恩公園景觀環境改善計畫」之計畫，希望透過重新檢討現況問題、盤點資源特色，以重新建構友善之動線動線、改造雜亂景觀環境，以增進公園之休閒遊憩功能。



另也希望結合海墘營文化及玄天上帝信仰特色，發揮既有半月池之水域環境，以發揮親水及生態合而為一的特色景觀，期待打造下營市中心多功能綠地公園，期盼藉本次改造以豐富園區軟硬體設施，使園區能有順暢的遊逛動線、更豐富的自然體驗環境、開啟更多塵封的記憶。



目前本案已進行全區規劃及第一期工程施工，並於 113 年 12 月完工。



(二)、計畫目標


此次「臺南市下營區武承恩公園西側湖畔步道環境改善計畫」(第三期提案)是以西南側水岸護坡及步道環境設施改善為主，串接前兩期工程之環湖步道，希望能建構完整的無障礙步道。接續前兩期手法，以自然草坡軟化水池邊緣，營造一個適合烏龜、綠頭鴨等生物棲息場域、以及較為符合自然意象之水岸景觀，以活化下營區重要信仰歷史場域和綠地環境，並創造出符當地特色的文化景觀。

其計畫目標敘述如下:

- 活化市區空間，改善不良景觀及髒亂轉角，提升宜居城鎮之環境品質。
- 復育水綠環境，串聯周邊保育棲地及生態跳島，建構生態基盤與系統。
- 結合地方資源與周邊景點，提昇市區宜居環境品質與服務設施機能。

二、執行團隊陣容

本計畫由評選方式遴選適合之規劃及監造單位執行，務求執行時程不致延誤且確保品質之優良。而除了設計單位執行外，更統合公所之工程、觀光及相關執行單位，確保在工程完工後，未來發展之環境及維護能有永續經營的精神。



- 公部門：臺南市政府都發局、台南市下營區區公所。
- 社區協會：社區發展協會、文史工作室、里辦公室。
- 規劃設計團隊：由評選方式遴選專業設計團隊。


三、環境概述

(一)、計畫實施區位

本期申請臺南市下營區武承恩公園西側湖畔步道環境改善計畫，位置為公園西南側位置，串接第一二期工程之步道、護坡及曲橋。

114 年度提案(114~115 年執行)

臺南市下營區武承恩公園西側湖畔步道環境改善計畫(第三期工程，公園西南側)



（二）、計畫範圍及規模

1、 計畫實施區位

下營武承恩公園位於下營都市計畫區內，計畫範圍串連下營區的商業區、住宅區、公園綠地、學校與五分車自行車道等，位處下營區都市計畫的核心地區，作為整體風貌重塑改善，營造人本環境與景觀環境等開放空間是絕佳地點。

