四、相關位置圖

1. 中西區-民族路2段-雙側(中山路至公園路)



圖1 民族路2段空照圖



圖2 民族路2段都市計畫圖

2. 中西區忠義路二段單號側(民族路至民權路)

3. 中西區民權路二段雙號側(忠義路至永福路)



圖3 忠義路及民權路空照圖



圖4 忠義路及民權路都市計畫圖

臺南市議會第4屆第5次定期會提案

類別	工務	編號	7	提案單位	臺南市政府（水利局）	中華民國114年5月19日 府水雨字第1140728862號
案由	內政部國土管理署下水道工程分署同意增加本市「前瞻計畫第5期特別預算－縣市管河川及區域排水整體改善計畫－雨水下水道工程」經費1,226萬7,000元(中央補助款937萬7,000元，市配合款289萬元)，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟115年度總預算時辦理轉正，敬請審議。					
說明	一、依據內政部國土管理署下水道工程分署114年3月11日水十一隊字第1141004046號函、114年4月16日水十一隊字第1141006368號函辦理。 二、本案符合「各機關單位預算執行要點」第44點第4、6款，經上級政府核定之補助款所使用之支出與配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出。 三、本案相關說明：本局為辦理易淹水地區雨水下水道建設，以及工程因施工期間配合現地狀況辦理變更設計追加經費，已獲內政部國土管理署下水道工程分署同意增加本市「前瞻計畫第5期特別預算－縣市管河川及區域排水整體改善計畫－雨水下水道工程」項下「臺南市南區喜樹灣裡市地重劃區外灣裡1滯洪池及抽水站工程」、「臺南市永康區復華一街排水改善工程」等2件工程經費1,226萬7,000元(中央補助款937萬7,000元，市配合款289萬元)，因未及納入本府114年度總預算，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俟115年度總預算時辦理轉正。 四、本案業經本府114年5月13日第697次市政會議審議通過。 五、提送墊付案緊急性理由：「前瞻計畫第5期特別預算－縣市管河川及區域排水整體改善計畫－雨水下水道工程」一案，亟需先行墊付辦理工程變更設計事宜，故於本會期提出墊付案申請。					

辦法	請貴會同意先行辦理墊付，俟115年度總預算時辦理轉正。
審查意見	聯席審查意見：同意墊付。
大會決議	照聯席審查意見同意墊付。

檔　　號:
保存年限:

內政部國土管理署下水道工程分署 函

地址：24249新北市新莊區中平路439號北棟6樓
聯絡人：郭潔蓮
聯絡電話：07-2156388#544
電子郵件：jaime@nlma.gov.tw
傳真：07-2153948

受文者：臺南市政府地政局

發文日期：中華民國114年3月11日
發文字號：水十一隊字第1141004046號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：所送「臺南市南區喜樹灣裡市地重劃區外灣裡1滯洪池及抽水站工程」（工程編號：110-G302-0203-6733-1010）第3次變更設計修正預算1案，備查，餘如說明，請查照。

說明：

一、復貴局114年1月16日南市地開字第1140057163號及113年12月2日南市地開字第1132435735號函。

二、旨揭工程原核定總工程經費新臺幣（以下同）2億9,560萬元，中央補助比例75%，第1、2次變更設計後總工程經費為2億9,498萬2,996元，本次（第3次）變更設計經貴局檢討後，發包工程費增加金額2,376萬178元，累積增加金額3,128萬2,630元未逾原契約金額百分之五十，變更設計後發包工程費增加為2億8,104萬5,679元，總工程經費修正為3億862萬6,852元。

三、本次變更設計經審屬現況施工需求，尚屬合理同意補助，超出原核定經費部分，請依國土署113年11月12日國署水建

字第1131188868號函會議紀錄結論一、第6點辦理，其餘非發包工程費增加為2,758萬1,173元，其中「專案管理服務費」665萬8,228元屬貴局自籌經費辦理。

四、本案雖經本分署備查，仍請貴局督促設計監造及施工廠商確實依契約規定執行，且不得因本分署備查而據以減輕所應負之責任及義務。

正本：臺南市政府地政局
副本：臺南市政府水利局、內政部國土管理署下水道建設組、本分署雨水下水道建設科



檔　　號:
保存年限:

內政部國土管理署下水道工程分署 函

地址：24249新北市新莊區中平路439號北棟6樓
聯絡人：郭潔蓮
聯絡電話：07-2156388#544
電子郵件：jaime@nlma.gov.tw
傳真：07-2153948

受文者：臺南市政府水利局

發文日期：中華民國114年4月16日
發文字號：水十一隊字第1141006368號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：所送「臺南市永康區復華一街排水改善工程」（工程編號：111-G302-0203-6731-1090）第1次變更設計修正預算1案，備查，餘如說明，請查照。

說明：

一、復貴局113年12月19日南市水養字第1132532898號函。

二、旨案係「前瞻基礎建設計畫－縣市管河川及區域排水整體改善計畫」補助案，總工程經費原核定新臺幣（以下同）4,540萬元，本次變更設計經貴局檢討後，發包工程費增帳金額1,262萬3,369.5元，減帳896萬8,548.5元，其中增帳部分未逾原契約金額百分之五十，變更設計後總工程經費增為5,343萬3,928元。

三、本次變更設計經審屬現況施工需求，尚屬合理同意補助，超出原核定經費部分，請依國土管理署114年3月6日國署水建字第1141042447號函（諒達）會議紀錄結論一、第5點辦理。

四、「興國街AC路面全路幅刨鋪」所增加費用（含非發包工程

費）213萬6,812元由貴府工務局支應辦理外，另「交通維持人員」於工程決算依補助規定核算後，超出部分則由貴府自籌經費辦理。

五、本案雖經本分署備查，仍請貴局督促設計監造及施工廠商確實依契約規定執行，且不得因本分署備查而據以減輕所應負之責任及義務。

正本：臺南市政府水利局
副本：內政部國土管理署下水道建設組、本分署雨水下水道建設科 電子公文交換章 2025/04/16 16:29:03


前瞻計畫第 5 期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-雨水下水道(獎補助費)

項次	縣市別	工程編號	鄉鎮市	工 程 名 稱	原核定總工程經費	調整後總工程經費	補助比例	增加經費		總增加經費	備註
								中央款	地方款		
1	臺南市	110-G302-0203-6733-1010	南區	臺南市南區喜樹灣裡市地重劃區外灣裡1滯洪池及抽水站工程	295,600,000	301,968,624	75%	4,776,468	1,592,156	6,368,624	變更設計調增經費
2	臺南市	111-G302-0203-6731-1090	永康區	臺南市永康區復華一街排水改善工程	45,400,000	51,297,116	78%	4,599,750	1,297,366	5,897,116	變更設計調增經費
				小計				9,376,218	2,889,522	12,265,740	

項次1 臺南市南區喜樹灣裡市地重劃區外灣裡1滯洪池及抽水站工程(1/2)

工程緣由

伴隨臺86東西向快速道路完工通車，南區之交通便利性大幅提升，本府地政局透過內政部公共設施保留地檢討作業原則，積極檢討公共設施用地解編之土地使用方案，遂辦理「喜樹灣裡市地重劃區工程」，惟為一併解決地方長期淹水問題，規劃設置4處地下滯洪池及抽水站設施，其中一座係由內政部國土管理署補助「臺南市南區喜樹灣裡市地重劃區外灣裡1滯洪池及抽水站工程」。



工程內容及效益

本工程預計於萬年殿新設地下滯洪池1座及抽水站1座，藉以提升喜樹灣裡社區之保護標準，降低低窪地區長期淹水情事。

項次1 臺南市南區喜樹灣裡市地重劃區外灣裡1滯洪池及抽水站工程(2/2)

工程主要內容

- 新建地下滯洪池一座(7,000立方米)
- 新建抽水站一座(4台1.5CMS)


變更設計主要新增工項

- 灣裡1滯洪池及抽水站緊急搶修費用(施工期間因受天候因素影響致使外水入侵工區，經緊急搶修處置後，始可進行後續作業進行，經第三方公正單位鑑定屬不可抗力因素)。

➢ 預定竣工日：114年8月22日
➢ 國土署原核定總工程經費：2億9,560萬元
➢ 國土署調整後總工程經費：3億196萬9,000元
➢ 國土署於114年3月11日核准變更設計調整經費。
➢ 所需增加工程經費636萬9,000元(中央補助款477萬7,000元，市配合款159萬2,000元)，因未及納入本府114年度總預算，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俟115年度總預算時辦理轉正。

目前辦理情形

- 本工程目前進行溢流堰及進流箱涵施作中。



項次2 臺南市永康區復華一街排水改善工程(1/2)

工程緣由

永康區復華一街66巷至復國一路間，位於集水區之相對低地，每逢豪雨事件發生，復華一街及周邊巷道均有大範圍積水，淹水範圍約為左圖黃底範圍內，深度約為10~15cm，豪雨趨緩後，約於30分鐘內退水。

工程內容及效益

本工程分為高、低地工區：

低地工區將增加雨水下水道大灣DD5-2分線，並改善復華一街側溝斷面。

高地工區為興國街，預計設置截流暗溝，排除高地逕流。

藉由高低地綜合治理，改善復華一街與復國一路周邊低地積淹水情形。



項次2 臺南市永康區復華一街排水改善工程(2/2)

工程主要內容

- 復國一路新設箱涵(□1.2*1.2m)，L=121m
- 復華一街側溝改善約260m
- 興國街新增截流暗溝528m

變更設計主要新增工項

- 新設箱涵穿越復國一路遭受管線阻礙，變更增加擋土工法(地質改良樁JSG托頂管線兼做擋土)及穿越型式(2支HDPE管D=1.2m)。
- 施作路徑與中華電信、寬頻、號誌等管線單位牴觸，經與各管線單位辦理會勘協調，須增加管線遷移費用。

➢ 預定竣工日：114年5月16日

➢ 國土署原核定總工程經費：4,540萬元

➢ 國土署調整後總工程經費：5,129萬8,000元

➢ 國土署於114年4月16日核准變更設計調整經費。

➢ 所需增加工程經費589萬8,000元(中央補助款460萬元，市配合款129萬8,000元)，因未及納入本府114年度總預算，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俟115年度總預算時辦理轉正。

目前辦理情形

- 本工程已完成排水結構物，預計於5月辦理道路刨鋪工作。

