關懷與照顧 2-8

受災店家與攤(舖)商援助

➢ 照顧小店家、攤商，率全國之先8月11日，展開收件審核，從寬、從速、從簡辦理，同時成立諮詢專線及網站專區

製造業設備及設施復原補助

- 對象：位於行政院公告災區製造業業者 (含納管工廠)
- 範疇：機械設備修復、調校；生產場域設施修繕(如鐵捲門及鐵皮屋頂修理)
- 內容：**每家最高20萬元**
- 申請期限：**至114年10月31日止或經費用罄為止**
- 現況：本市**申請182件，134件通過、7件不通過、41件補件中，補助金額約2,358萬元**

石棉瓦清運

- 對象：臺南市、嘉義縣市製造業者
- 範疇：廢棄石棉瓦
- 內容：業者拆除及裝袋後，由環境部委外開口契約廠商清運
- 申請方式：上網申請
- 現況：**18家業者申請**，完成打包**13家**，合計打包298袋，環境部陸續請清運業者清運

店家、攤(舖)商援助

率先

- 對象：公告災區具稅籍登記之營利事業受災商業店家、地方政府列管之傳統市場及夜市攤 (舖) 位使用人
- 項目：招牌、鐵捲門、展示架等生財器具毀損
- 內容：**每家1萬元**
- 申請期限：**自114年8月18日起至114年12月31日**
- 現況：**店家受理1,857件，審核1,273件，核准通過773件；攤 (舖) 商受理146件，審核146件，核准通過145件**

商家設備汰換補助

- 對象：公告災區具稅籍登記之營利事業受災商業店家、地方政府列管之傳統市場及夜市攤 (舖) 位使用人
- 項目：汰換購置能源效率分級標示為一級之空調、電冰箱及瓦斯爐及具有節能標章的照明燈具、冷凍櫃 (箱) 及空氣源式熱泵熱水器
- 內容：**購置金額50%，最高5萬元**
- 申請期限：**自114年7月5日起至114年12月31日，或經費用罄為止**

重建進度 3-1

政府媒合修繕成果

- 受災面積20m²以上民宅，登記媒合3,637戶，已100%完成現勘；不需媒合為2,626戶，已簽約1,003戶。
- 弱勢358戶，列入重點協助。政府全額補助，目前已234戶完成修繕，40戶施工中。
- 提供『丹娜絲颱風受損房屋媒合修繕意願調查表』尊重民眾復原意願避免媒合資源空轉，加速復原作業進行。





統計至114.9.26

9/26	區別	登記申請		媒合安排		不需媒合	完成簽約		施工中		完成	
		總數	弱勢	總數	弱勢		總數	弱勢	總數	弱勢	總數	弱勢
1	新營區	618	41	618	41	484	134	39	19	6	115	33
2	鹽水區	489	19	489	19	374	114	16	2	0	112	16
3	白河區	160	6	160	6	131	29	6	6	0	23	6
4	柳營區	238	56	238	56	124	114	33	0	0	114	33
5	後壁區	226	33	226	33	183	43	15	3	0	40	15
6	東山區	69	3	69	3	52	17	3	0	0	17	3
7	麻豆區	72	20	72	20	41	31	19	0	0	31	19
8	下營區	115	28	115	28	35	80	28	14	7	64	21
9	六甲區	89	18	89	18	47	42	16	7	0	35	16
10	官田區	13	6	13	6	6	7	6	0	0	7	6
11	佳里區	388	25	388	25	314	71	14	9	1	54	12
12	學甲區	258	23	258	23	186	70	23	40	15	30	8
13	西港區	35	8	35	8	22	13	8	6	5	7	3
14	七股區	466	21	466	21	345	119	21	21	1	68	15
		3	3	3	3	0	3	3	0	0	3	3
15	將軍區	207	27	207	27	143	64	27	9	3	29	6
16	北門區	110	18	110	18	82	28	18	3	2	25	16
17	安南區	81	3	81	3	57	24	3	1	0	23	3
合計		3637	358	3637	358	2626	1003	298	140	40	797	234

丹娜絲雲嘉南災後復原前進指揮所　20m²以上媒合施工管控表

重建進度 3-2

拆除屋損嚴重災屋

- 行政院雲嘉南災後復原前進指揮所8/5宣布，災屋如需拆除，不分一般戶及弱勢戶，9月底前委由政府代拆，費用政府吸收，可洽公所登記 ；自行雇工拆除補助2萬元。延長至10月底。
- 114.8.12公告「臺南市政府辦理補助丹娜絲颱風風災住屋毀損之修繕及拆除費用實施計畫」。
- 部分老舊房屋結構脆弱、強風過後、梁柱牆面受損嚴重，不堪居住、復原經費龐大等。
- 登記委託拆除有293件，申請自拆240件，已完成161件。委拆案件經區公所審核，符合拆除計畫規定，即依續辦理拆除，加速協助民眾進行災後整理。
- 114.9.8公告「臺南市丹娜絲風災災區傾頹或朽壞建築物拆除作業實施計畫」，由各區公所於轄區內進行查報，本府工務局列管及進行後續拆除相關作業。



114.08.22六甲區鄭姓民眾老家首例政府代拆



重建進度 3-3 市容景觀復原大型垃圾清運

環保局每日調派各區清潔隊投入市容復原工作，清除道路樹枝、落葉及大型垃圾等，截至9/29(一)共出動23,090人次、機具5,919輛次，約已清理43,700公噸垃圾，約1年7個月巨大垃圾量。








重建進度 3-4

加速石綿廢棄物清理

滾動檢討清運模式，加速石綿清理進度

按民眾登記名單清運模式 → **里長帶路清模式** → **每日每區逐里清運模式** → **按需求清運模式**

- 按登記地址清運，因屋頂多數尚未拆除，清運效果有限
- 里長主動協助，提升清運效率
- 增派車輛人力，17區計285里 9/1完成至少1輪
- 因後續修繕、拆除仍會有石綿排出，由里長協助收集名單，再安排清運



重建進度 3-5 農漁業設施、製造業(工廠)石綿清運

- 農業局審認風災之農漁業設施，已清運55處約414.54噸
- 製造業18處則由環境部安排清運，已清運2處23.49噸



農業局審認553處 / 可清運216處

已清運38處
(完成約18%)

已清運
389.85噸



農業局審認25處 / 可清運21處

已清運17處
(完成約81%)

已清運
24.69噸



經濟部通報18處

由環境部安排清運
已清運2處23.49噸

※農漁業設施屬事業單位且單點大量，規劃由石綿處理廠商（全台僅3家）直接載運回處理廠固化掩埋處理。

統計至114.9.29

重建進度 3-6

石綿廢棄物清理成果

清理超過1.1萬噸 達全年清運量4.8倍，預估清理2 萬噸

向環境部爭取10.1 億元(已核5.05億元)


- 建置石綿瓦地圖
- 試作石綿撿拾清理
- 啟動小蜜蜂巡查作業



受理及清運成果

- 受理9,843件
- 已清運11,416公噸
- 已出動2,128人次，1,378輛次抓斗車、鏟裝機及卡車等
- 已配送16,745只太空包

風災縣市比較



統計至114.9.29

重建進度 3-7 災後廢棄物後續去化規劃經費

廢棄去化經費累計向中央爭取約9.39億元，已核定約3.07億元

堆置場域名稱	廢棄物種類	堆置量體(公噸)	爭取經費	後續去化規劃
城西掩埋場	綜合類	27,691	4.98727億元 (已核1.5億元)	可分為資源回收(廢鐵)變賣入庫；可燃之木(板)材，載運至再利用機構，續提供最終燃料業者；不可燃廢棄物將轉運掩埋場掩埋。
後壁烏樹林 (堆置量以車次推估) 預計於115年7月完成清理	綜合類	51,968		
	磚瓦	81,940	1.57281億元 (已核1.57281億元)	B5類作為回填料使用（如混凝土粒料、填料、鋪面材料等）
	樹枝	30,240	0.84億元	載運至再利用機構，續提供最終燃料業者。
北門掩埋場	樹枝	11,966		

項目	爭取經費
清潔人力及機具租賃	0.66億元
機具維修及保養	0.25億元
清除轉運	0.88294億元
處理設施復建工程	0.2億元

統計至114.9.29

重建進度 3-8 溫網室等農業設施等清理及復原

- 農業局輔導農民申請**溫網室設施重建及修繕**，**已完成44件**，持續進行中，並彙整29家搭設溫網室設施業者名單及20家具有附加吊桿車輛清除機構名單供有需求農民參考媒合。
- 農業局結合農會協助農民處理農業廢棄物清運至環保局暫置點，**已處理649公噸廢棄農膜、防蟲網、植株介質、保麗龍槽等**，加速農民復建復耕。

類別	清運/復原數量	處理方式	進度
溫網室重建及修繕	44件	提供農糧署彙整29家搭設溫網室設施業者名單	持續進行中
溫網室農膜廢棄物 地膜、棚網、防蟲網	432公噸	農會僱工、機具運至北門清潔隊暫置點 車次：72趟	持續進行中
火鶴花廢棄物 黑網、植株介質、保麗龍植槽	217公噸	由協會僱工運至北門(黑網)及城西(植株介質、保麗龍植槽)掩埋/焚化場 車次：52趟	持續進行中

統計至114.9.24 12時

重建進度 3-9

災後受損光電板清理進度

受損光電板及浮筒完成拆除清理

大型案場（15場）

- 受損模組已有15家業者13,929片已完成拆除清運至處理廠
- 受損浮筒共計4.68噸已完成清理
- 農業局列管受損漁電共生案場12家已全部清理完成。

小型案場（8場）

- 1,333片皆已完成拆除
- 受損模組已有5家業者完成清運至處理廠，共計1,206片；另受損浮筒皆已完成清理，共計8.75噸
- 3家業者拆除之127片模組均妥善暫置於倉庫內





